

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE												
País: México						Agencia Ejecutora: INECC				Sector Público		
Número de proyecto: ME-T1390			Nombre del proyecto: Transparencia bajo el Acuerdo de París: Contribución y seguimiento de acciones nacionales y subnacionales de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de México.									
Periodo cubierto por el plan: 40 meses (36 ejecución, 4 desembolso final)												
Umbral para la revisión ex post de las adquisiciones:					Bienes y Servicios (US\$):		\$197,500	Servicios de Consultoría (US\$):		\$1,628,985		
Item Nº	Componente	Tipo de Adquisición	Descripción	Costo estimado de contrato (US\$)	Método de Adquisiciones	Revisión de adquisición	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada de contratación	Duración estimada del contrato	Revisión técnica por el LP	Comentarios
1	1 Identificación y consulta de actores para la transparencia de la acción climática a nivel nacional y subnacional	Firma Consultora	Identificación y consulta de actores para la transparencia de la acción climática a nivel nacional y subnacional	\$55,441	SCC	Ex post	100%	0%	4/21/2023	8 meses	X	Revisión técnica de los términos de referencia por parte del Especialista del Proyecto.
		Consultor individual	Desarrollo de un análisis de género y un plan de acción de género	\$15,000	CCIN					4 meses	X	Revisión técnica de los términos de referencia por parte del Especialista del Proyecto.
			TOTAL	\$ 70,441								
2	2 Desarrollo de un Sistema de Información (y subsistemas) de Acciones para la Transparencia de la NDC	Firma Consultora	Desarrollar la estrategia para la recolección y el intercambio de datos y la plataforma SIAT NDC, su manual de operación y uso (puede incluir actualización y desarrollo de subsistemas)	\$1,050,000	SBCC	Ex ante	100%	0%	4/28/2023	8 meses	X	Por el Monto de la Consultoría que es mayor a US\$500k se integrará una Lista Corta Internacional y el Proceso se llevará a cabo utilizando los Documentos Estándar de Licitación del BID.
			TOTAL	\$ 1,050,000								
3	3 Fortalecimiento de capacidades de transparencia de la acción climática	Firma Consultora	Desarrollo de lineamientos estandarizados de MRV y M&E	\$75,000	SCC	Ex post	100%	0%	6/30/2023	6 meses	X	
		Firma Consultora	Talleres de capacitación sobre los lineamientos estandarizados de MRV y M&E	\$110,000	SCC				5/31/2023	Por definir		Se prevé la contratación de una Firma Consultora para el desarrollo de los contenidos de las capacitaciones y la impartición de los talleres. La fecha estimada de contratación es a partir del mes de mayo del 2023.
		Consultor individual	Evaluación de impacto de las capacitaciones	\$65,000	CCIN				3/28/2024	6 meses		
			TOTAL	\$ 250,000								
4	4 Intercambio de conocimientos y divulgación de información sobre transparencia de la acción climática	Firma Consultora	Desarrollar y difundir material sobre el SIAT-NDC, el cumplimiento de la NDC y las prácticas de transparencia	\$20,000	SCC	Ex post	100%	0%	4/21/2023	Por definir		Se prevé la contratación de una Firma Consultora para el desarrollo de los materiales. La fecha estimada de contratación es a partir del mes de abril del 2023.
		Consultor individual	Desarrollar una sección en el Sitio de País (página web) para divulgar información relevante	\$15,000	CCIN				4/21/2023	Por definir		La fecha estimada de contratación es a partir del mes de abril del 2023.
		Servicios de consultoría	Realizar un evento de lanzamiento de la plataforma SIAT-NDC (Preparación de contenido técnico a presentar en el evento de lanzamiento).	\$37,000	SCC				4/21/2023	Por definir		Se prevé la contratación de una firma consultora para la preparación del contenido técnico del evento de lanzamiento (conferencias sobre MRV de mitigación, MyE de adaptación, estado de la operacionalización del marco de transparencia del Acuerdo de París, etc.). La fecha estimada de contratación es a partir del mes de abril del 2023.
		Servicios de no consultoría	Organización y logística para el evento de lanzamiento	\$37,000	CP				4/21/2023	Por definir		Se prevé la contratación de los servicios para llevar a cabo la logística y desarrollo del evento. La fecha estimada de contratación es a partir del mes de abril del 2023. Existe la posibilidad de que para el evento se requiera una contratación de servicios diferentes de consultoría (Sede y logística del evento, etc.) Se determinará el tipo y método de adquisiciones en cuanto se conforme la UCP del Proyecto.

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE												
País: México					Agencia Ejecutora: INECC				Sector Público			
Número de proyecto: ME-T1390		Nombre del proyecto: Transparencia bajo el Acuerdo de París: Contribución y seguimiento de acciones nacionales y subnacionales de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de México.										
Periodo cubierto por el plan: 40 meses (36 ejecución, 4 desembolso final)												
Umbral para la revisión ex post de las adquisiciones:					Bienes y Servicios (US\$):		\$197,500	Servicios de Consultoría (US\$):		\$1,628,985		
Item Nº	Componente	Tipo de Adquisición	Descripción	Costo estimado de contrato (US\$)	Método de Adquisiciones	Revisión de adquisición	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada de contratación	Duración estimada del contrato	Revisión técnica por el LP	Comentarios
		Servicios de consultoría	Organizar y participar en talleres regionales para intercambiar conocimientos sobre la transparencia de la acción climática (preparación de contenido técnico de los talleres regionales, sobre la operacionalización y cumplimiento del marco reforzado de transparencia en el marco del Acuerdo de París).	\$37,000	SCC				4/21/2023	Por definir		La fecha estimada de contratación es a partir del mes de abril del 2023. Existe la posibilidad de que para el taller regional se requiere una contratación de servicios diferentes de consultoría (Sede y logística del evento, etc.). En caso de que se requiera el pago de viáticos y pasajes, se llevarán a cabo por medio de gastos operativos o, en su caso, se contratará a una agencia de viajes para que lleve a cabo este proceso.
		Servicio de No Consultoria	Organizar un evento para presentar el SIAT-NDC y mostrar el cumplimiento de México de sus compromisos de transparencia	\$37,000	CP				4/21/2023	Por definir		La fecha estimada de contratación es a partir del mes de abril del 2023.
		Firma Consultora	Generar productos de conocimiento sobre las mejores prácticas y lecciones	\$37,000	SCC	Ex post	100%	0%	1/15/2024	Por definir		Existe la posibilidad de que para los productos de conocimiento se requiera servicios diferentes de consultoría (Impresión de publicaciones, etc.)
		TOTAL			\$ 220,000							
		5	Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Consultores individuales	Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Evaluación intermedia independiente)	\$35,000	CCIN	Ex post	100%	0	4/21/2023	4 meses
TOTAL			\$ 70,000			6/15/2023					4 meses	X
	Gestión del Proyecto (Unidad Coordinadora de Proyecto)	Consultores individuales - Servicios del equipo integrante de la Unidad Coordinadora de Proyecto	Servicios del equipo integrante de la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP)	\$ 166,044.00	CCIN	Ex post	100%	0%	3/15/2023	21.5 meses	X	
6			a) Coordinador de Proyecto 2023	\$ 24,489						9.5 meses	X	
7			b) Especialista Administrativo y de Adquisiciones 2023	\$ 13,513								
8			c) Asistente Administrativo y de Gestión 2023	\$ 5,815								
			Total honorarios 9.5 meses UCP 2023	\$ 43,817.16								
			a) Coordinador de Proyecto 2024	\$ 30,934								
16			b) Especialista Administrativo y de Adquisiciones 2024	\$ 17,069								
			c) Asistente Administrativo y de Gestión 2024	\$ 7,345								
17			Total honorarios 12 meses UCP 2024	\$ 55,347.96								
			Remanente Gestión del Proyecto (UCP)	\$ 66,878.88								
Total				\$ 1,826,485					Preparado por: Wendy Alejandra Ruíz García		Fecha: 07 de marzo 2023	
<p>(1) Descripción de las actividades: Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y XI”.</p> <p>(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.</p> <p>(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en la Calidad</p> <p>(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en la Calidad</p> <p>(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional; SD: Selección Directa.</p> <p>(3) Revisión ex-ante / ex-post / SN: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociado a las adquisiciones la modalidad estandar, es ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional.</p> <p>(4) Revisión Técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex-ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros.</p>												