

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID														
País: NICARAGUA						Agencia Ejecutora: BID						UDR: CID/CNI		
Número de Proyecto: NI-T1314					Nombre del Proyecto: Estrategia para Mejorar el Estado de Nutrición Infantil en la Población Vulnerable de Nicaragua.									
Periodo cubierto por el Plan: 36 meses					Monto Total del Proyecto: \$ 200,000									
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Informe Diagnostico - PROCOSAN	\$ 10,000	CCI	Suma Alzada	\$ 10,000	100%	\$ -	0%	Noviembre 2023	Diciembre 2023	10 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Actualización de la Normativa 097 del PROCOSAN	\$ 10,000	CCI	Suma Alzada	\$ 10,000	100%	\$ -	0%	Enero 2026	Febrero 2026	3 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Revisión de la estrategia comunitaria para prevención de la desnutrición del PROCOSAN en el Corredor Seco y la Costa Caribe, incluyendo el desarrollo de instrumentos para el seguimiento de la desnutrición y protocolos necesarios para su aplicación	\$ 10,000	CCI	Suma Alzada	\$ 10,000	100%	\$ -	0%	Agosto 2025	Septiembre 2025	3 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora: Según GN-2765-1	Diseño y análisis de datos de la encuestas de nutrición en Corredor Seco y Zona Caribe.	\$ 30,000	SCS	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Enero 2024	Marzo 2024	20 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora: Según GN-2765-1	Elaboración de Encuesta de Hogares	\$ 100,000	SCS	Suma Alzada	\$ 100,000	100%	\$ -	0%	Febrero 2024	Abril 2024	20 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Supervisión y control de calidad de la encuesta en campo	\$ 15,000	CCI	Suma Alzada	\$ 15,000	100%	\$ -	0%	Enero 2024	Abril 2024	12 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Mapeo de áreas de mayor riesgo de inseguridad alimentaria en el Corredor Secto y la Costa Caribe	\$ 10,000	CCI	Suma Alzada	\$ 10,000	100%	\$ -	0%	Junio 2023	Julio 2023	6 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Coordinación de la encuesta de hogares.	\$ 10,000	CCI	Suma Alzada	\$ 10,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2023	Febrero 2024	24 meses	
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Reproducción de materiales	\$ 5,000	SCS	Suma Alzada	\$ 5,000	100%	\$ -	0%				
Preparado por:	Raquel Sánchez Obando		TOTALES	\$ 200,000			\$ 200,000	100%	\$ -	0%				
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.														
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.														
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".														