

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Perú					Agencia Ejecutora (AE): Universidad Peruana					
Número del Proyecto: RG-T4219					Cayetano HerediaSector Privado					
Nombre del Proyecto: Mamás de la Frontera II: Mejorando la Salud Materna e Infantil en la Frontera colombo-peruana.										
Período del Plan: 2023-2025										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U\$S): 91,067				Consultorías (monto en U\$S): 578,933			
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisicione s (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		Componente 1 y 2								
		Servicios de Consultoría								
1	1.1.2; 1.2.2; 1.3.2; 1.4:2; 2.1.2; 2.2.2	Contratación de ISEGORIA ETNOLLANO para el Apoyo a la implementación local en Colombia del proyecto Mamás de la Frontera.	120,000.00	SD	Ex Ante	100%		15-05-23		La contratación contiene actividades técnico-operativas para la ejecución del proyecto en territorio colombiano, tanto del Componente 1 como del Componente 2. En particular, involucra:  - <b>Componente 1:</b> 1.1. Taller de inicio, 1.2. cualificación de ACS y de personal de salud; 1.3. salarios y viajes de supervisoras de campo; 1.4. gastos operativos y entrega de kits para gestantes, niños y niñas. - <b>Componente 2:</b> 2.1. Coordinación nacional y local; 2.2. seguimiento a indicadores clave
2	1.1.1.1; 1.2.1; 1.3.1; 1.4.1; 2.1.1; 2.2.1	Contratación de IKARA para la administración de gestos operativos y contratación de personal relacionado con el Proyecto Mamás de la Frontera	413,916.19	SD	Ex Ante	100%		15-05-23		El servicio contiene las actividades, para el componente 1, los gastos logísticos en territorio (alquiler, alimentación, hospedaje, servicios básicos y pasajes) , y para el componente 2, gastos de personal a nivel central, y el desarrollo de la evaluación de resultados del proyecto. En particular, respecto a la MR, involucra:  - <b>Componente 1:</b> 1.1 censo basal en comunidades; 1.2. capacitaciones, proceso de seleccón y visita inicial al territorio; 1.3. pago a supervisoras. - <b>Componente 2:</b> 2.1. pago de coordinación nacional; 2.2. servicio de seguimiento de indicadores; 2.3. desarrollo del censo y la evaluación final
		Componente 1								
		Bien								
3	1.2.1	Guías didácticas para capacitación de reforzamiento	1,748.55	CP	Ex Post	100%		01-06-23		Relacionada a la actividad 1.2 de la MR
4	1.2.1	Kits para capacitación de reforzamiento	331.14	CP	Ex Post	100%		01-06-23		Relacionada a la actividad 1.2 de la MR
5	1.2.1	Material de apoyo para capacitación de reforzamiento	3,032.58	CP	Ex Post	100%		01-06-23		Relacionada a la actividad 1.2 de la MR
6	1.2.1	Tablets	19,411.44	CP	Ex Post	100%		01-06-23		Relacionada a la actividad 1.2 de la MR
7	1.2.1	Guías didácticas para capacitación inicial	1,077.14	CP	Ex Post	100%		01-06-23		Relacionada a la actividad 1.2 de la MR
8	1.2.1	Kits para capacitación inicial	4,248.49	CP	Ex Post	100%		01-06-23		Relacionada a la actividad 1.2 de la MR
9	1.2.1	Material de apoyo para capacitación inicial	2,804.15	CP	Ex Post	100%		01-06-23		Relacionada a la actividad 1.2 de la MR
10	1.4.1	Kit de entrega para gestante	8,672.44	CP	Ex Post	100%		01-06-23		Relacionada a la actividad 1.4 de la MR
		Componente 2								
		Consultorías Individuales								
11	2.2.1	Elaboración de materiales nuevos	2,000.00	SD	Ex Post	100%		15-06-23		Relacionada a la actividad 2.2 de la MR
12	2.2.1	Suscripción aplicativo TI	9,000.00	SD	Ex Post	100%		15-06-23		Relacionada a la actividad 2.2 de la MR
13	2.1.1	Asistente administrativo - financiero	25,960.00	SD	Ex Post	100%		15-05-23		Relacionada a la actividad 2.1 de la MR
		Servicios de No Consultoría								
14	2.1.1	Overhead	40,740.74	CP	Ex Post	100%				Relacionada a la actividad 2.1 de la MR
15	2.2.1	Adaptación de aplicativo de seguimiento del Proyecto	2,057.14	CP	Ex Post	100%		01-06-23		Relacionada a la actividad 2.2 de la MR
		Otros Gastos								
16	2.4	Auditoría	15,000.00	SCC	Ex Post	100%		01-03-25		
Total			670,000	Preparado por: Rita Sorio			Fecha: 04/04/2023			
<sup>(1)</sup> Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.										
<sup>(2)</sup> <b>Bienes y Obras:</b> LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.										
<sup>(2)</sup> <b>Firmas de consultoría:</b> SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad										
<sup>(2)</sup> <b>Consultores Individuales:</b> CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.										
<sup>(2)</sup> <b>Sistema nacional:</b> SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqsisicion.										
<sup>(3)</sup> <b>Revisión ex-ante/ ex-post / SN.</b> En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqsisicion, la supervision es por sistema nacional										
<sup>(4)</sup> <b>Revisión técnica:</b> Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.										