

PÚBLICO

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

EL SALVADOR

**APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS
(ATN/OC-9852-ES, ES-T1037)**

ANEXO II PLAN DE OPERACIONES – PLAN DE ADQUISICIONES

JUNIO 2006

EL SALVADOR
Apoyo a la Consolidación del Modelo de Gestión por Resultados (ES-T1037)
PLAN DE ADQUISICIONES

Nº	Descripción de actividades	Costo de las actividades			Método de selección / contratación	Revisión del Banco	Fecha prevista de inicio del proceso
		TOTAL	BANCO	NACIONAL			
Componente 1: Modelo Conceptual de la Gestión Pública por Resultados							
1	Asesoría para la homologación de conceptos y promoción de consensos. • Consultoría individual internacional	13,221	87%	13%	CQS	Ex-ante	Jun-06
2	Consultoría para Elaborar normativa de implementación GPR. • Consultoría individual nacional	7,910	87%	13%	CQS	Ex-ante	Jun-06
3	Diseño de campaña de sensibilización y difusión • Consultoría individual nacional	5,650	87%	13%	CQS	Ex-post	Jul-06
Componente 2: Procesos y Procedimientos del Modelo GPR							
4	Asesoría para análisis y propuesta y capacitación a capacitadores sobre metodologías e instrumentos de planificación • Consultor individual internacional	55,879	87%	13%	CQS	Ex-ante	Jun-06
5	Capacitación a funcionarios sobre instrumentos de planificación • Consultor individual nacional	5,085	87%	13%	CQS	Ex-ante	Sep-06
6	Asesoría para análisis, propuesta y capacitación a capacitadores sobre metodologías de formulación presupuestaria. • Consultor individual internacional	53,167	87%	13%	CQS	Ex-ante	Jun-06
7	Asesoría técnica para introducción procesos de planificación, formulación presupuestaria, y monitores (agentes de cambio). • Consultor individual nacional x2	45,200	87%	13%	CQS	Ex-ante	Oct-06
8	Consultoría para la planificación y seguimiento a la función de compras. • Consultor individual internacional	20,623	87%	13%	CQS	Ex-ante	Ago-06
9	Consultoría para análisis y propuesta de procesos de monitoreo, y capacitación de capacitadores • Consultor individual internacional	34,748	87%	13%	CQS	Ex-ante	Jun-06
10	Capacitación a funcionarios sobre nuevas metodologías de monitoreo y seguimiento • Consultor individual nacional	5,085	87%	13%	CQS	Ex-ante	Oct-06
Coordinación y Apoyo General							
11	Elaboración del Plan de Acción costado • Consultor individual internacional	23,730	87%	13%	CQS	Ex-ante	Feb-07
12	Apoyo a la elaboración del Plan de Acción • Consultoría individual nacional	10,170	87%	13%	CQS	Ex-ante	Feb-07
13	Coordinador Operativo del Programa • Consultoría individual nacional	50,850	87%	13%	CQS	Ex-ante	Jun-06
14	Auditoría Independiente de los Estados Financieros del Proyecto • Firma consultora nacional	6,780	87%	13%	QCBS	Ex-ante	Jun-07

Total Consultorías		338,096					
	Apoyo logístico para foros y talleres <ul style="list-style-type: none">Según programación de eventos, alquiler de nacionales y alimentación.	15,820	87%	13%	CP	Ex-ante para costo mayor a USD10,000. Ex-post si costo menor y actividad incluida en este Plan.	Ago-06
	Reproducción de materiales de divulgación y capacitación <ul style="list-style-type: none">Según programación de eventos de divulgación y de capacitación	24,352	87%	13%	CP	Ex-ante para costo mayor a USD10,000. Ex-post si costo menor y actividad incluida en este Plan.	Jun-06
	Equipos Informáticos y Licencias de Software <ul style="list-style-type: none">Desarrollo de AplicacionesPC TerminalesServidores	73,733	87%	13%	CP o CD	Ex-ante	Sep-06
Total Bienes		113,904	87%	13%			
Total		452,000	87%	13%			
Método de Contratación (bienes)			Método de selección (consultores)				
LPI: Licitación Pública Internacional			QCBS: Selección basada en Calidad y Costos				
LIL: Licitación Internacional Limitada			QBS: Selección basada en la Calidad				
LPN: Licitación Pública Nacional			FBS: Selección basada en Presupuesto Fijo				
CP: Comparación de precio			LCS: Selección basada en el menor costo				
CD: Contratación Directa			CQS: Selección basada en las calificaciones de los consultores				
AD: Administración Directa			SD: Selección Directa				