

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1247	Chief of Operations Validation Date	04/16/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/04/23
Last Update	04/08/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Institutional Strengthening of the Ministry of Finance	Loan Number	3759/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL, DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CON ENFOQUE SECTORIAL AMPLIO	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	GARCIA MEJIA, MAURICIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1247	13,000,000	13,000,000	5,000,000	0	18,000,000	13,000,000	9,010,209.02	69.31%	3,989,790.98
Aggregated	13,000,000	13,000,000	5,000,000	0	18,000,000	13,000,000	9,010,209.02	69.31%	3,989,790.98

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Las políticas sectoriales de mediano y largo plazo incorporan los parámetros provenientes de la política económica

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.0	Número de planes sectoriales que incorporan los parámetros de la política económica (en sectores seleccionados)	Planes	15	2018	2023	P	20
						A	-

Details

Means of Verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE

Observations: Índice = $\sum P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones a los descriptores 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 y 22 del ICEPE y n el nº de descriptores.Se entiende política económica en su sentido amplio, incluyendo las políticas financieras, presupuestarias y fiscales.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.1	Índice de Incidencia de la Política Económica en las Políticas Sectoriales (IPEPS): valor de los ítems 3 y 6	Valor de los ítems	6.1	2018	2023	P	7.5
						A	-

Details

Means of Verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado IPEPS

Observations: Índice = $\sum P_i/n$, siendo P_i la puntuación de los ítems 3 y 6, y n es el número de ítems. Se entiende política económica en su sentido amplio, incluyendo las políticas financieras, presupuestarias y fiscales.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Capacidades técnicas para la elaboración de política económica fortalecidas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2024
0.0	Índice de calidad del análisis para la política económica	Valor del Indice	5.4	2018	P	-	-	6	-	7.5	-	7.5
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE

Observations: Índice = ΣPi/n, siendo Pi las puntuaciones a los descriptores 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 y 22 del cuestionario ICEPE y n el nº de descriptores.Se entiende política económica en su sentido amplio, incluyendo las políticas financieras, presupuestarias y fiscales.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejor coordinación entre el MF y los ministerios sectoriales en lo referido a las políticas sectoriales de mediano y largo plazo

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2024
1.0	Índice de calidad de la coordinación externa	Valor del Indice	7.5	2018	P	-	-	8	-	9	-	9
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE

Observations: Índice = ΣPi/n, siendo Pi las puntuaciones a los descriptores 15, 16, 17 y 18 del cuestionario ICEPE y n el nº de descriptores.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2024
1.1	Número de Unidades que utilizan mecanismos formales y regulares de coordinación con entidades externas.	Numero	1	2018	P	-	-	3	-	6	-	6
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas

Observations: Descriptores 1, 2, 5 y 7 del IPEPS, considerando Unidades que seleccionaron la opción 1 de cada uno de los ítems mencionados.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: La elaboración de políticas económicas incorpora conocimientos y metodologías adecuadas para planificar el mediano y largo plazo

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2024
2.0	Índice de calidad del procesamiento de información económica	Valor del Indice	5	2018	P	-	-	5.8	-	7	-	7
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Aplicación cuestionario ICEPE

Observations: Índice = ΣPi/n, siendo Pi las puntuaciones a los descriptores 7, 8, 9 y 10 del cuestionario ICEPE y n el nº de descriptores.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2024
2.1	Porcentaje del personal profesional con posgrado y/o estudios de especialización relevante en su área de trabajo	Porcentaje	41	2018	P	-	-	47	-	55	-	55
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas

Observations: = (personal de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas con posgrado y/o estudios de especialización relevante en su área/ total de personal PROFESIONAL de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas)* 100

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2024
2.2	Porcentaje del personal con capacitación mediante el Sistema Virtual de Conocimiento	Porcentaje	11	2018	P	-	-	15	-	20	-	20
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas

Observations: = (personal de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas que han completado una capacitación en el sistema virtual de conocimiento en el último año / total de personal de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas)* 100

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2024
2.3	Índice de adecuación del equipamiento informático y los sistemas informáticos para la realización del trabajo	Valor del Índice	7.2	2018	P	-	-	8	-	9	-	9
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas

Observations: Índice = $\sum P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones de los descriptores 7 y 8 del apartado “Dotación de personal, equipo informático y sistemas” y n el nº de descriptores

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: La elaboración de política económica incorpora información con la calidad y oportunidad adecuadas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2024
3.0	Índice de calidad y oportunidad de la información primaria	Valor del Índice	7.1	2018	P	-	-	8	-	9	-	9
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE

Observations: Índice = $\sum P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones de los descriptores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del ICEPE y n el nº de descriptores

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Gestión del conocimiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
1.01	Sistema Virtual de Conocimiento actualizado y mejorado.	Politica	P	-	1	-	4,804,761
			P (a)	1	3	263,667	2,794,210
			A	1	1	163,110	1,458,945
1.02	Programa del Gestión del conocimiento en el contexto de la inserción internacional	Fondo	P	-	1	-	1,033,923
			P (a)	1	2	1,464,648	4,478,449
			A	1	1	378,009	3,769,071

Component Nbr. 2 Componente 2: Gestión de la información

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
2.01	Sistema de gestión de información para el servicio de deuda diseñado e implementado.	Politica	P	-	1	-	516,967
			P (a)	-	1	-	402,728
			A	-	-	-	-
2.02	Sistema de gestión de proyectos con financiamiento externo diseñado e implementado.	Herramienta	P	-	1	-	926,822
			P (a)	-	1	180,000	926,824
			A	-	1	39,375	39,375
2.03	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Sistema	P	-	3	-	1,917,175
			P (a)	1	3	400,000	772,410
			A	-	2	102,832	125,910
2.04	Sistema de gestión de información para mejorar el desempeño de Superintendencia de Seguros diseñado e implementado.	Sistema	P	-	1	-	600,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.05	Relevamiento de buenas prácticas y recomendaciones de mejora para el sistema de seguimiento de proyectos de financiamiento externo.	Informe	P	-	1	-	506,173
			P (a)	1	1	22,000	506,173
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3: Gestión del pasivo contingente y expedientes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
3.01	Proceso de gestión de pasivos mejorado.	Proceso	P	-	1	-	1,454,995
			P (a)	1	1	-	1,454,995
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 Componente 4: Instrumentos de coordinación y alineamiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
4.01	Proyectos de mejora de la gestión interna de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas implementados y concluidos.	Proyecto	P	-	1	-	2,788,247
			P (a)	1	2	1,160,618	3,213,274
			A	1	1	978,131	3,213,274
4.02	Planes de fortalecimiento institucional de organismos dependientes del Ministerio de Finanzas implementados.	Plan	P	-	3	-	3,051,184
			P (a)	2	3	84,296	3,051,184
			A	1	2	34,555	34,555

Other Cost				
	Monitoreo y Evaluacion	P		0
		P (a)	0	0
		A	0	0
	Unidad ejecutora	P		399,753
		P (a)	99,996	399,753
		A	46,863	226,028
	Imprevistos	P		0
		P (a)	0	0
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	0	18,000,000
		P (a)	3,675,225	18,000,000
		A	1,742,875	8,867,158

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Programa del Gestión del conocimiento en el contexto de la inserción internacional	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	3/15/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	3/15/2023
	Proyectos de mejora de la gestión interna de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas implementados y concluidos.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	3/15/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	3/15/2023
	Sistema de gestión de información para el servicio de deuda diseñado e implementado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	3/15/2023
	Sistema de gestión de información para mejorar el desempeño de Superintendencia de Seguros diseñado e implementado.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	3/15/2023
	Sistema de gestión de proyectos con financiamiento externo diseñado e implementado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	3/15/2023
	Sistema Virtual de Conocimiento actualizado y mejorado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	4/7/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GLAFFAYE	3/15/2023
	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GLAFFAYE	3/15/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
1	Active		Institutional Environment		
	Response Actions				
	1	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Active		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	2	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	3.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Active		Goods, and Services		
	Response Actions				
	4	Management Strategy		Status	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories