


PMR Public Report

Operation Number	AR-L1328	Chief of Operations Validation Date	04/16/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/19/23
Last Update	04/03/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Global Credit Program for Reactivation of the Productive Sector	Loan Number	5057/OC-AR
Executing Agency	Ministerio de Desarrollo Productivo, MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	FERNANDINI PUGA, MANUEL PABLO	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1328	0	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00%	-
Aggregated	0	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0.00%	-



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS MIPYME COMO SOSTÉN DEL EMPLEO EN ARGENTINA EN EL CONTEXTO DE CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Ingresos anuales por ventas en las MIPYME apoyadas con el programa.	Miles de US\$	352	2019	2022	P	559
						A	-
Details							

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el Organismo Ejecutor (OE); Secretaría de Emprendedores y PyME (SEPYME); y Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE). Evaluaciones intermedia y final.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.2	Porcentaje del empleo registrado en MIPYME sobre el total del empleo registrado en el país.			%	76.78	2019	2022	P	76.78
								A	-
Details									

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; SEPYME; y SAE. Evaluaciones intermedia y final.

Observations: Se espera que el programa contribuya a mantener la participación de las MIPYME sobre el total de trabajadores registrados en el país.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MIPYME a través de FONDEP y FOGAR.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
0.0	Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, en la cartera de financiamiento o garantía de capital de trabajo a la MIPYME frente a la tasa de mora de la banca pública.	Porcentaje	1.06	2019	P	-	-	1.06
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FONDEP; y Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Observations: Se espera mantener la relación observada en la situación precrisis.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
0.2	Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, de la cartera de deuda restructurada de MIPYME frente a la tasa de mora de la banca pública.	Porcentaje	1.9	2019	P	-	-	1.9
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FONDEP; y BCRA.

Observations: Se espera mantener la relación observada en la situación precrisis.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
0.3	Tasa de supervivencia de empresas apoyadas con instrumentos de financiamiento a corto plazo hasta 24 meses después de la declaración de pandemia por enfermedad del COVID-19.	%	92	2019	P	-	-	97
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FOGAR; y datos públicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
0.3	Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, en la cartera de financiamiento o garantía de capital de trabajo a la MIPYME frente a la tasa de mora de las sociedades de garantía recíproca.	Porcentaje	1.18	2019	P	-	-	1.18
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FOGAR; y BCRA.

Observations: Se espera mantener la relación observada en la situación precrisis entre la tasa de mora de la cartera relevante del FOGAR y la de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		2023	EOP 2023
0.4	Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, de la cartera de deuda reestructurada de MIPYME frente a la tasa de mora de las sociedades de garantía recíproca.	Porcentaje	1.7	2019	P	-	-	1.7
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FOGAR; y BCRA.								
Observations: Se espera mantener la relación observada en la situación precrisis entre la tasa de mora de la cartera relevante del FOGAR y la de las SGR.								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		2023	EOP 2023
0.5	Tasa de supervivencia de empresas apoyadas con instrumentos de financiamiento a corto plazo hasta 24 meses después de la declaración de pandemia por enfermedad del COVID-19.	%	92	2019	P	-	-	97
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FOGAR; y datos públicos de la AFIP.								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Specific Development Objectives Nbr. 1: Promover la recuperación económica de las MIPYME a través del acceso al financiamiento productivo a través de FONDEP y FOGAR.								
Observation:								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		2023	EOP 2023
1.0	Tasa de mora relativa de la cartera de financiamiento de mediano plazo a la MIPYME apoyada con recursos del programa frente a la tasa de mora de la banca pública.	Porcentaje	1.23	2019	P	-	-	1.3
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FONDEP; y BCRA.								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		2023	EOP 2023
1.2	Proporción del crédito de mediano plazo (más de 24 meses) en la cartera de financiamiento o garantía a la MIPYME.	%	15	2019	P	-	-	15
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE e información de cartera de FONDEP.								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		2023	EOP 2023
1.3	Apalancamiento total de recursos de financiamiento de mediano plazo alcanzado gracias al apoyo del programa.	millones de US\$	0	2019	P	-	-	10
					A	-	-	-
Details								

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE e información de cartera de FONDEP.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE e información de cartera de FONDEP.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE e información de cartera de FONDEP.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo al financiamiento de la MIPYME.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Monto otorgado para el financiamiento de capital de trabajo para MIPYME con recursos del programa.	Millones de US\$	P	-	186	-	186,000,000
			P (a)	178.1	199	178,100,160.77	199,000,000
			A	31.1	52	31,112,063	52,011,902.23
1.02	Monto otorgado para el financiamiento de la restructuración de la deuda de MIPYME con recursos del programa.	Millones de US\$	P	10	13	10,000,000	13,000,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.03	Monto garantizado para el financiamiento de capital de trabajo para MIPYME con recursos del programa.	Millones de US\$	P	-	114	-	114,000,000
			P (a)	1.85	118	1,850,000	118,000,000
			A	-	116.15	-	116,150,000
1.04	Monto garantizado para el financiamiento de la restructuración de la deuda de MIPYME en sectores y cadenas identificados como vulnerables por el programa.	Millones de US\$	P	3	4	3,000,000	4,000,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.05	Monto otorgado para el financiamiento productivo a empresas MIPYME con recursos del programa.	Millones de US\$	P	87	180	87,000,000	180,000,000
			P (a)	155.7	180	155,682,484.91	180,000,000
			A	167.7	192	167,715,054	192,032,569.09

Component Nbr. 2 Administración.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Administración, evaluación, supervisión y auditoria.	Recursos	P	1	2	2,000,000	3,000,000
			P (a)	2.81	3	2,810,218	3,000,000
			A	0.32	0.51	321,800	511,582

Total Cost					
	Total Cost	P		102,000,000	500,000,000
		P (a)		338,442,863.68	500,000,000
		A		199,148,917	360,706,053.32

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	1.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	2.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	3.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	4.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories