

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1360	Chief of Operations Validation Date	04/16/23						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/17/23						
Last Update	03/27/23	Country Representative Validation Date	05/15/23						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program to Support the Digital Transformation of MSMEs To Industry 4.0	Loan Number	5570/OC-AR						
Executing Agency	SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION	Sector/Subsector	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION						
Team Leader	CASABURI, GABRIEL	Overall Stage	Approved/Pending Signature						
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	NACION ARGENTINA								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1360	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	-	0.00%	80,000,000
Aggregated	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	-	0.00%	80,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Objetivo general de desarrollo: Contribuir al aumento de la productividad, la competitividad y acceso a mercados de MiPyMEs beneficiarias.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2028	
1.0	Diferencia entre la tasa de crecimiento promedio de la productividad laboral de MiPyMEs beneficiarias y la tasa de crecimiento promedio de la productividad laboral de MiPyMEs comparables no beneficiarias.	Puntos porcentuales	0	2021	2027	P	4.5
						A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2028	
1.3	Diferencia entre el porcentaje de MiPyMEs manufactureras beneficiaras que son exportadoras de bienes y el porcentaje de MiPyMEs comparables no beneficiarias que son exportadoras de bienes.		Puntos porcentuales	0	2021	2027	P	4.1
							A	-
Details								

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2028	
1.4	Diferencia entre el porcentaje de MiPyMEs beneficiarias que son proveedoras de grandes empresas y el porcentaje de MiPyMEs comparables no beneficiarias que son proveedoras de grandes empresas.			Puntos porcentuales	0	2021	2027	P	4.1
								A	-
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo específico de desarrollo 1. Fomentar un desarrollo productivo innovador y ambientalmente sostenible de las MiPyMES beneficiarias.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 2028
1.0	Diferencia entre la inversión anual promedio en actividades de Innovación /ingresos por ventas anuales en empresas beneficiarias y la inversión anual promedio en actividades de innovación/ingresos por ventas anuales promedio en MiPyMEs comparables no beneficiarias.	Puntos porcentuales	0	2021	P	-	1.13
					A	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 2028
1.3	Demanda de las MiPyMEs por servicios de capacitación y/o asistencia técnica para innovación en temas ambientales. y cambio climático.	Cantidad de empresas	231	2020	P	-	600
					A	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Objetivo específico de desarrollo 2. Promover la transformación digital de las MiPyMEs beneficiarias.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 2028
2.0	MiPyMEs atendidas con los nuevos servicios de transformación digital e Industria 4.0 ofrecidos por los Centros Tecnológicos para la TD beneficiarios.	# of enterprises	0	2021	P	-	500
					A	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.10 Enterprises provided with technical assistance (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 2028
2.3	Diferencia en el puntaje promedio del Índice de Madurez para la Transformación Digital e Industria 4.0 en MiPYMEs beneficiarias del programa y el puntaje promedio del Índice de Madurez para la Transformación Digital e Industria 4.0 en MiPyME comparables no beneficiarias.	Porcentaje	0	2021	P	-	10
					A	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

--	--	--

Specific Development Objectives Nbr. 3: Objetivo específico de desarrollo 3. Fortalecer la asistencia a las MiPyMEs en todas las regiones del país y la descentralización de los programas de la SEPyMEyE.

Observation: La línea de base se mide para el promedio del período 2016-2021.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 2028
3.0	MiPyMEs beneficiarias localizadas fuera de la Región Centro / total de MiPyMEs beneficiarias.	Porcentaje	14.5	2021	P	-	20
					A	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Fortalecimiento de los procesos de innovación en MiPyMEs.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
1.01	Proyectos ANR para servicios de asistencia técnica de MiPyMEs para la innovación.	# of MSMEs	P	1,300	20,000,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.02	Proyectos ANR para servicios de asistencia técnica de MiPyMEs con contribución al cambio climático	# of MSMEs	P	300	4,500,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.03	Acciones de sensibilización y capacitación a MiPyMEs en temas de sustentabilidad ambiental y cambio climático.	Cantidad de acciones implementadas	P	20	500,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.04	Proyectos ANR para servicios de asistencia técnica de MiPyMEs para la formulación e implementación de planes de equidad de género.	# of MSMEs	P	180	3,000,000
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2. TD hacia Industria 4.0 en MiPyMEs.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
2.01	Centros Tecnológicos para la transformación digital fortalecidos con financiamiento del programa.	Cantidad de proyectos financiados	P	10	10,000,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.02	Proyectos de implementación de la transformación digital e Industria 4.0 en MiPyMEs .	# of MSMEs	P	200	11,000,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.03	Cantidad de mujeres que reciben formación de talento digital.	# of women	P	1,250	500,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.04	Cantidad de personas con discapacidad que reciben formación de talento digital.	Personas capacitadas	P	250	500,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.05	Proyectos de transformación digital sectorial y/o asociativa.	# of enterprises	P	50	10,000,000
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento de la red federal de servicios de apoyo y descentralización de los instrumentos de la SEPMyE.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
3.01	Proyectos de fortalecimiento institucional regional para apoyo técnico a MiPyMEs financiados	Cantidad de proyectos financiados	P	50	16,000,000
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 4 Indicadores Transversales

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
4.01	MiPyMEs que reciben capacitación y/o asistencia técnica en temas de cambio climático.	Porcentaje acumulado	P	21	-
			P (a)	-	-
			A	-	-
4.02	Sistema de Indicadores sobre género y discapacidades en el personal de las MiPyMEs desarrollado y operativo.	Sistema operativo	P	1	-
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 5 Administración, evaluación y auditoría

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
5.01	Administración, evaluación y auditoría.		P	5	4,000,000
			P (a)	-	-
			A	-	-

Total Cost				
	Total Cost		P	80,000,000
			P (a)	0
			A	0

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories