

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1356	Chief of Operations Validation Date	04/16/23						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/19/23						
Last Update	04/03/23	Country Representative Validation Date	05/15/23						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	CREDIT PROGRAM FOR THE REACTIVATION OF PRODUCTION IN THE PROVINCE OF NEUQUEN	Loan Number	5597/OC-AR						
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT						
Team Leader	FERNANDINI PUGA, MANUEL PABLO	Overall Stage	Approved/Pending Signature						
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	PROVINCIA DEL NEUQUEN								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	FI	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale	Operación no elegible aún. Se está preparando un sistema de gestión ambiental y social (SGAS) para el manejo de la clasificación, aprobación, ejecución y monitoreo de los aspectos socioambientales de los subproyectos financiados por el BID								
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1356	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	-	0.00%	40,000,000
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	-	0.00%	40,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: El objetivo general del programa es contribuir a la recuperación de la producción y apoyar la sostenibilidad del empleo en la Provincia del Neuquén.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2028	
1.0	Tasa de crecimiento anual promedio del ingreso por ventas en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) apoyadas con relación a un grupo control.	%	0	2022	2028	P	9.7
						A	-

Details
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

Observations: Ver Plan de Monitoreo y Evaluación (PME).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2028	
1.1	Tasa de crecimiento anual promedio del empleo en las MIPYME beneficiarias antes y después.	%	0	2022	2028	P	4.3
						A	-

Details
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por UEP.

Observations: Ver PME.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: El objetivo específico es proveer a empresas MIPYME beneficiarias que operan en la Provincia del Neuquén, con mayor acceso a financiamiento productivo de largo plazo.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2028
1.0	Monto total de la cartera relevante para el financiamiento productivo alcanzado gracias al apoyo del programa.	US\$ millones	0	2022	P	-	39
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por UEP.

Observations: Ver PME.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2027		EOP 2028	
1.1	Tasa de mora de la cartera relevante apoyada con recursos del programa.			%	7.83	2022	P	-	6.75
							A	-	-
Details									

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2028	
1.2	Plazo promedio en originación de la cartera total de financiamiento productivo a empresas beneficiarias del programa.			Meses	45	2022	P	-	60
							A	-	-
Details									

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2027	EOP 2028		
1.3	Apalancamiento de recursos mediante las garantías otorgadas por el Fondo de Garantía del Neuquén (FOGANEU).			US\$ millones	0	2022	P	-	3.5
							A	-	-
Details									

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2028
1.4	Porcentaje de recursos de la operación destinados a inversiones tendientes a mitigación y adaptación al cambio climático.	%	0	2022	P	-	30
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por UEP.

Observations: Ver PME.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2028
1.5	Porcentaje de recursos de la operación destinados al financiamiento de MIPYME lideradas por/de propiedad de mujeres.	%	0	2022	P	-	25
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por UEP.

Observations: Indicador Pro-Género. Ver PME.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo financiero a la reactivación económica de la producción (BID US\$39,0 millones).

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
1.01	Monto otorgado para el financiamiento productivo a empresas MIPYME en sectores estratégicos.	US\$ Millones	P	50,000	50,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.02	Monto de recursos de la operación destinados al financiamiento de MIPYME de mujeres.	US\$ Millones	P	50,000	50,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.03	Número de MIPYME de poblaciones indígenas a ser financiadas.	Número	P	50,000	50,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.04	Número de MIPYME de personas con discapacidad.	Número	P	50,000	50,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.05	Monto de recursos de la operación destinados al financiamiento de inversiones de mitigación y adaptación al cambio climático por parte de MIPYME.	US\$ Millones	P	50,000	50,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.06	Monto del financiamiento destinado a capitalizar el Fondo de Garantía del Neuquén.	US\$ Millones	P	50,000	50,000
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 2 Apoyo no financiero a la reactivación de la producción (BID US\$0,5 millones).

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
2.01	Monto del apoyo no financiero para la elaboración de diagnósticos y proyectos de sectores priorizados.	US\$ Millones	P	50,000	50,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.02	Plan de acción diseñado y ejecutado para reducir brechas de acceso a financiamiento de empresas lideradas/de propiedad de mujeres y de empresas de poblaciones diversas.	Plan de acción en implementación	P	50,000	50,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.03	Monto del apoyo no financiero para el diseño de nuevos instrumentos para facilitar el acceso a financiamiento productivo.	US\$ Millones	P	50,000	50,000
			P (a)	-	-
			A	-	-

Total Cost			
	Total Cost	P	450,000
		P (a)	0
		A	0

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories