


# PMR Public Report

Operation Number	BR-L1331	Chief of Operations Validation Date	04/22/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/04/23
Last Update	03/31/23	Country Representative Validation Date	05/08/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Parana Secure Program	Loan Number	3137/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA, Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	PANTOJA VERA, RODRIGO ANDRES	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1331	67,200,000	67,200,000	44,800,000	0	112,000,000	67,200,000	32,785,283.93	48.79%	34,414,716.07
Aggregated	67,200,000	67,200,000	44,800,000	0	112,000,000	67,200,000	32,785,283.93	48.79%	34,414,716.07



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir para a redução dos índices de criminalidade violenta nos 27 municípios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.1	I.1 - Homicídios nos 27 municípios	Taxa por 100 mil habitantes	24.5	2016	2021	P	22.3
						A	-

Details

Means of Verification: SESP-PR, POPULAÇÃO IPARDES

Observations: Taxa de vítimas de crimes de homicídios, ocorridos no período de 01 ano, por cem mil habitantes nos 27 municípios.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.2	I.2 - Roubos nos 27 municípios			Taxa por 100 mil habitantes	1193.2	2016	2021	P	978
								A	-
Details									

Observations: Taxa de crimes de roubo, ocorridos no período de 01 ano, por cem mil habitantes nos 27 municípios.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: R.1 - Aumentar a efetividade da Polícia Civil e Polícia Militar no controle e prevenção da criminalidade urbana

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
1.1	R.1.1 - Homicídios de jovens de 15 a 24 anos de idade nos 27 municípios	Taxa por 100 mil habitantes jovens	53.4	2016	P	51	48.5	-	48.5
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: SESP-PR (SCOL) - POPULAÇÃO Datasus 2015

Observations: Taxa de vítimas de crimes de homicídios, ocorridos no período de 01 ano, por cem mil habitantes jovens nos 27 municípios

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
1.2	R.1.2 - Inquéritos de homicídios nos 27 municípios com autoria identificada e enviados ao Ministério Público no período de 1 ano	%	60	2016	P	70	80	-	80
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: SESP-PR - POPULAÇÃO Datasus 2015

Observations: Total de Inquéritos Policiais instaurados referentes aos crimes contra a pessoa, ocorridos no período de 01 ano.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
1.2	R.1.3 - Roubos cometidos por jovens de 15 a 24 anos de idade nos 27 municípios	Taxa por 100 mil habitantes jovens	505.67	2016	P	460	415	-	415
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: SESP-PR

Observations: Taxa de crimes de roubo, ocorridos no período de 01 ano, por cem mil habitantes jovens nos 27 municípios.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
1.3	R.1.4 - Inquéritos de roubos nos 27 municípios com autoria identificada e enviados ao Ministério Público no período de 1 ano	%	79.22	2016	P	82	85	-	85
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: SESP-PR

Observations: Total de Inquéritos Policiais instaurados referentes aos crimes de roubo, ocorridos no período de 01 ano.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
1.4	R.1.5 - Operações de polícia comunitária nos batalhões que atendem os 27 municípios		Número	2838	2016	P	2,980	3,121	-	3,121
						A	-	-	-	-
Details										
Means of Verification:										
Observations:										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Specific Development Objectives Nbr. 2: R.2 - Melhorar a prevenção, reabilitação e reinserção social para os jovens com alta incidência de fatores de risco associados à violência										
Observation:										
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
2.1	R.2.1 - Reincidência anual de adolescentes nos Centros Socioeducativos (CENSE)		%	26	2015	P	20	14	-	14
						A	-	-	-	-
Details										
Means of Verification: SEDS-PR										
Observations: Indicador mede ao longo do tempo a possibilidade de melhoria no trabalho sociocioeducativo no sentido da não reincidência em ato infracional, em todo o Estado.										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
2.1	R.2.2 - Jovens cujas famílias são acompanhadas pelo Programa de Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa (AFAI) e que reingressam nos CENSE		%	26	2017	P	19	13	-	13
						A	-	-	-	-
Details										
Means of Verification: Sistema Família Paranaense/SEDS-PR										
Observations: A intenção é medir a efetividade do acompanhamento familiar para estes jovens que já passaram por medida socioeducativa de reinternação.										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
2.2	R.2.3 - Jovens concluintes de cursos de formação profissional nos Centros da Juventude		%	0	2017	P	60	80	-	80
						A	-	-	-	-
Details										
Means of Verification: SEDS-PR, Centros de Juventude										
Observations: Indicador mede a capacidade de conclusão efetiva da qualificação profissional dos adolescentes e jovens nos Centros da Juventude. Entende-se que a qualificação profissional é uma parte importante na construção da inclusão social produtiva. A coleta será realizada após o início do programa. O sistema de gestão dos Centros de Juventude será a fonte do dado.										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
2.3	R.2.4 - Jovens de 15 a 24 anos que frequentam os Centros da Juventude e estão matriculados na escola ou na Educação para Jovens e Adultos ou formados no Ensino Médio		%	35.74	2010	P	60	90	-	90
						A	-	-	-	-
Details										

**Means of Verification:** CENSO 2010, SEDS-PR, Centros da Juventude

**Observations:** O intuito deste indicador é acompanhar ao longo do tempo a variação na inclusão escolar dos frequentadores dos Centros da Juventude, objetivando uma maior inserção escolar. A linha de base é um dado estimado a partir de dados municipais censitários, e considera a inserção escolar de toda a população alvo de jovens em situação de risco à violência nos 27 municípios. O sistema de gestão dos Centros da Juventude, quando operante, permitirá verificar o dado no âmbito específico dos frequentadores dos Centros da Juventude.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** R.3 - Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2022	EOP 2023
3.8	R.3.1 - Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã	Subnational governments (#)	0	2016	P	27	27	-	27
					A	-	-	-	-
Details									

**Means of Verification:** Operações de polícia comunitária realizadas nos municípios beneficiários do Programa

**Observations:** Os municípios beneficiados pelo Programa são: Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Colombo, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul, Foz do Iguaçu, Guaíra, Marcehal Cândido Rondon, Barracão, Toledo, Cascavel, Umuarama, Londrina, Maringá, Cambé, Rolândia, Iporã, Astorga, Sarandi, Marialva, Arapongas, Apucarana, Cornélio Procópio e Jacarezinho.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	Subnational governments benefited by citizen security projects (#) ()

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

**Component Nbr. 1** Componente 1: Eficácia policial para a prevenção da criminalidade urbana.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	1.1 - Sistema de segurança pública comunitária implementado nos 27 municípios	Sistema	P	-	27	-	38,110,221
			P (a)	-	27	4,054,289.45	43,504,249.91
			A	-	27	8,144,984.92	41,284,413.75
1.02	1.2 - Efetivos policiais capacitados em atendimento comunitário, direitos humanos, mediação de conflitos e análise criminal	# of public officials	P	-	6,193	-	1,920,140
			P (a)	3,000	6,500	405,930.12	1,920,140
			A	2,983	4,817	433,781.35	436,067.35
1.03	1.3 - Sistema integrado de inteligência em funcionamento	Crime information systems (#)	P	-	1	-	4,450,265.96
			P (a)	1	1	2,276,674.4	4,952,395.89
			A	-	-	2,681,929.04	2,888,298.87
1.04	1.4 - Unidades de formação, atendimento, operação e administração de Segurança Pública, construídas, equipadas e em funcionamento	unidades	P	-	16	-	49,769,925.04
			P (a)	4	16	3,644,884.5	43,354,592.58
			A	3	6	7,111,643.18	19,389,158.69
1.05	1.5 - Certificações do funcionamento adequado do controle interno e externo da polícia em todos os territórios do Programa	certificações	P	-	10	-	250,000
			P (a)	1	10	30,000	245,755.26
			A	2	10	-	220,000

Component Nbr. 2    Componente 2: Prevenção, reabilitação, e reinserção social de jovens com alta incidência de fatores de risco associados à violência e/ou em conflito com a lei penal.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	2.1 - Programas de cofinanciamento com os municípios onde se encontram os Centros da Juventude	municípios	P	-	12	-	3,214,500
			P (a)	-	13	150,000	1,908,999.23
			A	-	13	-	1,561,123
2.02	2.2 - Jovens que recebem bolsas para atuar como promotores dos Centros da Juventude e do Programa de Aprendizagem	jovens	P	-	2,080	-	1,950,000
			P (a)	485	3,012	600,000	4,340,336.4
			A	530	1,842	417,032.19	1,067,857.64
2.03	2.3 - Sistemas de gestão para: o sistema socioeducativo de adolescentes em conflito com a lei; e os Centros da Juventude	Sistema	P	-	2	-	609,029
			P (a)	-	2	-	215,314.34
			A	-	1	-	43,106
2.04	2.4 - Centro socioeducativo (CENSE) para adolescentes em conflito com a lei construído, equipado e em funcionamento	Centros	P	-	1	-	6,180,000
			P (a)	-	1	100,000	4,369,710.75
			A	-	1	-	4,369,710.75
2.05	2.5 - Famílias participando em atividades de apoio à reinserção social dos adolescentes em conflito com a lei	famílias	P	-	750	-	3,555,000
			P (a)	60	1,382	200,000	1,639,386.57
			A	154	1,082	30,000	1,579,386.57
2.06	2.6 - Capacitação para agentes profissionais dos CENSE e dos Centros da Juventude	servidores	P	-	3,500	-	1,181,250
			P (a)	200	4,354	100,000	1,018,070.98
			A	507	2,854	-	414,573

Component Nbr. 3    Administração do Projeto

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	3.1 - Monitoramento e Avaliação	relatorio	P	-	8	-	809,669
			P (a)	2	12	81,320	486,825.09
			A	3	6	66,149.35	148,852.73

Total Cost				
	Total Cost	P	0	112,000,000
		P (a)	11,643,098.47	107,955,777
		A	18,885,520.03	73,402,548.35

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	1.1 - Sistema de segurança pública comunitária implementado nos 27 municípios	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/29/2023
	1.3 - Sistema integrado de inteligência em funcionamento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/27/2023
	1.4 - Unidades de formação, atendimento, operação e administração de Segurança Pública, construídas, equipadas e em funcionamento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/29/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/20/2023
	1.5 - Certificações do funcionamento adequado do controle interno e externo da polícia em todos os territórios do Programa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/27/2023
	2.1 - Programas de cofinanciamento com os municípios onde se encontram os Centros da Juventude	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/27/2023
	2.2 - Jovens que recebem bolsas para atuar como promotores dos Centros da Juventude e do Programa de Aprendizagem	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/27/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/20/2023
	2.3 - Sistemas de gestão para: o sistema socioeducativo de adolescentes em conflito com a lei; e os Centros da Juventude	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/27/2023
	2.5 - Famílias participando em atividades de apoio à reinserção social dos adolescentes em conflito com a lei	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/20/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/20/2023
	2.6 - Capacitação para agentes profissionais dos CENSE e dos Centros da Juventude	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/27/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/20/2023
	3.1 - Monitoramento e Avaliação	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ARAUJOP	3/27/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ARAUJOP	3/23/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Integrity
	Response Actions		
	1.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Sustainability
	Response Actions		
	2.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	3	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Materialized		Institutional Environment
	Response Actions		
	4.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	5	Management Strategy	Status



Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Materialized		Internal Processes
	Response Actions		
	6.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	7	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	8	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	9	Management Strategy	Status

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Design
Project Monitoring & Evaluation