

PMR Public Report

Operation Number	UR-J0001	Chief of Operations Validation Date	05/02/23						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/02/23						
Last Update	04/28/23	Country Representative Validation Date	05/02/23						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Support Program for the socio-urban integration of the migrant population	Loan Number	5654/GR-UR						
Executing Agency	MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-MIGRATION & MIGRANTS						
Team Leader	ADLER, VERONICA	Overall Stage	Approved/Pending Signature						
Operation Type	Grant Financing Product	Country	Uruguay						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-J0001	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	-	0.00%	5,000,000
Aggregated	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	-	0.00%	5,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Propiciar la integración urbana a través de la provisión de infraestructura básica formal, servicios sociales y urbanos adecuados, garantizando la tenencia segura de la propiedad y mejorando el capital social, con consideraciones de cambio climático

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
1.0	Trámites disponibles(*) para la población migrante desde el Centro de Encuentro (*se entiende por trámite disponible a sistemas en funcionamiento y/o personal asignado por parte del gobierno de Uruguay para la realización de trámites conjuntamente con los protocolos respectivos)	%	0	2022	P	50	80	-	80
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes semestrales que incluyan cantidad de servicios brindados en el Centro

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
1.2	Tramites disponibles orientados a población migrante con enfoque de género y diversidad	%	0	2022	P	-	80	-	80
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes semestrales que incluyan cantidad de servicios brindados en el Centro

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Disaggregation

	% Tramites disponibles orientados a población migrante con enfoque de género y diversidad	P	-	-	-	-
		A	-	-	-	-
	% de tramites destinados a personas afrodescendientes	P	-	-	-	-
		A	-	-	-	-
	% de tramites destinados a personas LGBTQ+	P	-	-	-	-
		A	-	-	-	-

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
1.4	Sistema de residencias mejorado y en funcionamiento	#	0	2022	P	-	1	-	1
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Último informe semestral que incluya la verificación del sistema de sistema en funcionamiento

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: proveer vivienda asequible a población de bajos ingresos, a la vez que se recuperan espacios urbanizados degradados, en el centro histórico de Montevideo

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
2.0	Hogares que luego de recibir el subsidio de alquiler acceden a alguna de las políticas de vivienda del MVOT y/o a otras soluciones del mercado	% de hogares	0	2022	P	-	20	-	30
					A	-	-	-	-

Details											
Means of Verification: Análisis de muestra representativa de % de hogares beneficiados migrantes que reside en viviendas individuales respecto del total de hogares que solicitaron apoyo con relación a situación de vivienda											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Disaggregation		% de hogares cuya cabeza de hogar es mujer				P	-	10	-	10	
							A	-	-	-	
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	EOP 2024	
2.3	% de soluciones habitacionales localizados en el centro histórico de Montevideo del total de subsidios otorgados			% de subsidios	0	2022	P	10	20	-	20
							A	-	-	-	-
Details											

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Mejoramiento de Barrios

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
1.01	Centro de encuentro puesto en pleno funcionamiento con diseño incorporando criterios de mitigación a los efectos del CC y con consideraciones de género y diversidad	# número	P	-	1	-	664,600
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	Modelo de gestión para atención de población migrante diseñado incluyendo registros administrativos de la población atendida teniendo en cuenta aspectos de género, discapacidad, raza, identidad de género	# número	P	-	1	-	514,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.03	Soluciones transitorias para población migrante vulnerable otorgados en soluciones habitacionales en zona de bajo riesgo climático	Personas que reciben soluciones transitorias	P	-	215	-	414,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.04	Acompañamiento a hogares que acceden al subsidio habitacional	# de hogares acompañados	P	-	430	-	424,300
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2. Proyecto Piloto de Recuperación de Inmuebles Degradados en Áreas Centrales con Enfoque en la Población Inmigrante

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
2.01	Meses de alquiler subsidiados en zonas de bajo riesgo climático (11) 11- Se considera un subsidio promedio de USD\$420 mensuales. Las soluciones habitacionales estarán en zona de bajo riesgo de acuerdo la normativa vigente	# meses	P	-	4,759	-	2,000,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento institucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
3.01	Diseño de sistema de información para la DNM para tramitación de residencias	# número	P	-	1	-	497,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.02	Oficinas que otorgan residencias equipadas	# número	P	-	2	-	128,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.03	Personal capacitado en el uso del nuevo sistema	# número	P	-	100	-	65,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.04	Capacitación especializada a la DNM en temas de género y diversidad	# número	P	-	100	-	10,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.05	Oficinas de DINAVI fortalecidas	# número	P	-	2	-	150,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Coordinador MIG	P	0	93,100
		P (a)	0	0
		A		0
	Auditoria	P	0	4,500
		P (a)	0	0
		A		0
	Evaluación	P	0	40,000
		P (a)	0	0
		A		0
	Otros	P	0	129,500
		P (a)	0	0
		A		0
Total Cost				
	Total Cost	P	0	5,134,000
		P (a)	0	0
		A	0	0

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No Information available for this Section