


PMR Public Report			
Operation Number	AR-L1340	Chief of Operations Validation Date	5/1/2023
Year- PMR Cycle	Second Period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	5/2/2023
Last Update	03/31/23	Country Representative Validation Date	5/15/2023
PMR Validation Stage	Validated by Representative	Current Validated Clasification	SATISFACTORY
		(As of 5/15/2023)	

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Programa de Fortalecimiento e Integración de las Redes de Salud en la Provincia de Buenos Aires - PROFIR II	Loan Number	5430/OC-AR
		Sector/Subsector	Salud
Executing Agency	Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires	Overall Stage	Ejecución
Team Leader	Mario Sánchez	Country	Argentina
Operation Type	Inversión	Convergence related Operation(s)	AR-L1312, AR-O0013, AR-T1289
Lending Instrument	Préstamo Basado en Resultados		
Borrower	Provincia de Buenos Aires		

Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	No
Safeguard Performance Rating	Satisfactorio	Date of approval	1 de diciembre, 2021
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1340	300,000,000	300,000,000	45,000,000	N/A	345,000,000	168,440,000	168,440,000	56.15%	131,560,000
Aggregated	300,000,000	300,000,000	45,000,000	N/A	345,000,000	168,440,000	168,440,000	56.15%	131,560,000



# PMR Public Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Number 1: Mejorar la accesibilidad y la cobertura efectiva de los servicios públicos de salud para la población de la PBA.

Observation:

Indicator		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		Target
1.1	Porcentaje de personas con cobertura efectiva básica en los 52 municipios del interior de la provincia	% de personas	19.20	2020	P	24.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe del Programa SUMAR						
Observation:						
Pro-Gender: No		Pro-Ethnicity: No				

Indicator		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		Target
1.2	Porcentaje de personas cronificadas externadas de instituciones de salud mental (hospitales monovalentes)	% de pacientes	0	2020	P	30.00
					A	
Details						
Means of verification: Reporte de monitoreo de internaciones en los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la PBA						
Observation:						
Pro-Gender: No		Pro-Ethnicity: No				

Indicator		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		Target
1.3	Correspondencia de triage de radio-operador con triage médico	% de correspondencia de los triage realizados	40.00	2021	P	65.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe emitido por el sistema centralizado de despachos y traslados						
Observation:						
Pro-Gender: No		Pro-Ethnicity: No				
Observation:						
Pro-Gender: No		Pro-Ethnicity: No				

Indicator		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		Target
1.4	Promedio anual del porcentaje mensual de ocupación de camas de terapia intensiva por COVID-19	% de camas	< 90%	2021	P	< 80%
					A	
Details						
Means of verification: Reporte de SIGEC						
Observation:						
Pro-Gender: No		Pro-Ethnicity: No				

# PMR Public Report

## RESULTS MATRIX OUTCOMES

Outcome Number 1: Mejorar la accesibilidad y resolutividad de los servicios públicos de salud del primer nivel de atención.

Observation:

Outcome Indicator Name		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		Target
1.1	Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que cumplen con estándares de calidad	Número de CAPS	66	2021	P	118
					A	66
Details						
Means of verification: Informe de auditoría técnica						
Observation:						
Pro-Gender:					Pro-Ethnicity:	
1.2	Porcentaje de barrios populares de los 20 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con mayor vulnerabilidad que reciben operativos territoriales de unidades móviles de salud	% de barrios populares por año	0	2021	P	30
					A	0
Details						
Means of verification: Informe de auditoría técnica						
Observation:						
Pro-Gender:					Pro-Ethnicity:	
1.3	Municipios del AMBA con comunidades indígenas que reciben al menos 8 operativos territoriales de unidades móviles de salud al año	Número de municipios del AMBA con comunidades indígena	0	2021	P	24
					A	-
Details						
Means of verification: Informe de la Dirección de Salud Comunitaria						
Pro-Gender:					Pro-Ethnicity:	
1.4	Porcentaje de personal de los 52 nuevos CAPS que recibe la certificación en perspectiva y equidad de género en el cuidado de la salud	% de personas	0	2021	P	50
					A	0
Details						
Means of verification: Informe de la UFSS y de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud						
Observation:						
Pro-Gender:					Pro-Ethnicity:	

Outcome Number 2: Mejorar la efectividad e integración de redes de servicios de salud.

Observation:

Outcome Indicator Name		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		Target
2.1	Centros Comunitarios de Salud Mental integrados en red y funcionando de acuerdo con estándares de calidad	Número de Centros Comunitarios de Salud Mental	0	2021	P	7
					A	-
Details						
Means of verification: Informe de auditoría técnica						
Pro-Gender:					Pro-Ethnicity:	
2.2	Unidades Residenciales integradas en red y funcionando de acuerdo con estándares de calidad	Número de Unidades Residenciales Provinciales	0	2021	P	2
					A	0
Details						
Means of verification: Informe de auditoría técnica						
Observation:					Pro-Ethnicity:	
					Pro-Ethnicity:	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others   Project Design

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	Management Strategy	Status	
	1.1	MITIGATE	Active

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response actions		
	Management Strategy	Status	
	2.1	MITIGATE	Active