

**PLANO DE AQUISIÇÕES PARA 2013**  
**PROGRAMA IPEA PESQUISA - CE 1841/OC-BR**

MOEDA - R\$

CONVERSÃO: US\$ 1,00 = R\$ 2,00

Categoria	Componente	Atividade	Projeto	Contrato	Categoria de Despesa (Recurso)	Valor do contrato			Fonte de Financiamento				TOTAL (BID+LOCAL)	Vigência do Contrato		Método de Seleção/ Contratação	Revisão (ex-ante / ex-post )	Data de Publicação	ETAPA ATUAL		
						Custo Unitário	UND.	Quant.	BID	% BID	LOCAL	% LOCAL		Início	Termino			Anúncio Específico de Aquisições (AEA)			
1	Administração																				
	1.1	Unidade de Coordenação																			
	1.2	Monitoramento e Avaliação																			
2	Custos Diretos								1.492.581,76	78%	426.696,24	22%	1.919.278,00								
	2.1	Desenvolvimento dos Projetos Estruturadores (Componente I)							767.081,76	73%	287.196,24	27%	1.054.278,00								
		2.1.1	Ampliação do Projeto "Brasil: O Estado de uma Nação"							0,00	0%	0,00	0%	0,00							
		2.1.1.1	Brasil em Desenvolvimento							0,00	0%	0,00	0%	0,00							
		2.1.2	Concepção e Implantação de Outros Projetos Estruturadores							767.081,76	73%	287.196,24	27%	1.054.278,00							
		2.1.2.1	Mundo em Perspectiva: situação atual e alternativas para o desenvolvimento das r							0,00	0%	0,00	0%	0,00							
		2.1.2.2	Sistema de Indicadores Econômicos e Sociais							38.400,00	80%	9.600,00	20%	48.000,00							
		C	Base de dados Bloomberg Professional	Serviço	48.000,00	Serviço	1	38.400,00	80%	9.600,00	20%	48.000,00	fev/13	fev/15	Contratação Direta	ex-ante	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
		D	Base de dados Gallup - ampliação do escopo dos serviços	Serviço	250.000,00	Serviço	1	250.000,00	100%	0,00	0%	250.000,00	mar/13	dez/13	Contratação Direta	ex-ante	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
		2.1.2.3	Diálogos para o Desenvolvimento							0,00	0%	0,00	0%	0,00							
		2.1.2.4	Federalismo Brasileiro							0,00	0%	0,00	0%	0,00							
		2.1.2.5	Infraestrutura e Planejamento Econômico no Brasil: coordenação das decisões de							0,00	0%	0,00	0%	0,00							
		2.1.2.6	Estruturação do Núcleo de Metodologias e Desenho de Pesquisa							0,00	0%	0,00	0%	0,00							
		2.1.2.7	Proposições de Políticas Estratégicas Para o Brasil na Nova D.I.T.							0,00	0%	0,00	0%	0,00							
		2.1.2.8	O Preenchimento de Cargos da Burocracia Pública Federal							0,00	0%	1.500,00	100%	1.500,00							
		G	Aquisição de Bens	Bem	1.500,00	Livros	1	0,00	0%	1.500,00	100%	1.500,00	jan/13	dez/13	Pregão	ex-ante	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
		2.1.2.9	Mercado de Trabalho, Estruturas de Emprego e Educação							101.310,00	75%	34.440,00	25%	135.750,00							
		B	Consultor Individual	Consultoria	2.625,00	Consultoria	12	19.530,00	62%	11.970,00	38%	31.500,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Indiv.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
		C	Consultor Individual	Consultoria	2.250,00	Consultoria	4	5.580,00	62%	3.420,00	38%	9.000,00	jan/13	abr/13	Seleção de Consult. Indiv.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
		D	Consultor Individual	Consultoria	2.750,00	Consultoria	12	26.400,00	80%	6.600,00	20%	33.000,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Indiv.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
		E	Consultor Individual	Consultoria	2.500,00	Consultoria	8	16.000,00	80%	4.000,00	20%	20.000,00	jan/13	ago/13	Seleção de Consult. Indiv.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
		F	Consultor Individual	Consultoria	2.500,00	Consultoria	7	14.000,00	80%	3.500,00	20%	17.500,00	jan/13	jul/13	Seleção de Consult. Indiv.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
		G	Consultor Individual	Consultoria	2.750,00	Consultoria	9	19.800,00	80%	4.950,00	20%	24.750,00	jan/13	nov/13	Seleção de Consult. Indiv.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
		2.1.2.10	Dinâmica do Sistema Produtivo Brasileiro							116.160,00	74%	39.840,00	26%	156.000,00							
		D	Consultor Individual	Consultoria	4.000,00	Consultoria	12	29.760,00	62%	18.240,00	38%	48.000,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Indiv.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
		E	Consultor Individual	Consultoria	4.000,00	Consultoria	12	38.400,00	80%	9.600,00	20%	48.000,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Indiv.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
		F	Firma Consultora	Consultoria	60.000,00	Consultoria	1	48.000,00	80%	12.000,00	20%	60.000,00	jan/13	dez/13	SQC	ex-ante	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			

**PLANO DE AQUISIÇÕES PARA 2013**  
**PROGRAMA IPEA PESQUISA - CE 1841/OC-BR**

MOEDA - R\$

CONVERSÃO: US\$ 1,00 = R\$ 2,00

Categoria	Componente	Atividade	Projeto	Contrato	Categoria de Despesa (Recurso)	Valor do contrato			Fonte de Financiamento				TOTAL (BID+LOCAL)	Vigência do Contrato		Método de Seleção/ Contratação	Revisão (ex-ante / ex-post )	Data de Publicação	ETAPA ATUAL		
						Custo Unitário	UND.	Quant.	BID	% BID	LOCAL	% LOCAL		Início	Termino			Anúncio Específico de Aquisições (AEA)			
					2.1.2.11 Acompanhamento e anál. das finanças públicas e da política fiscal brasileiras				66.960,00	62%	41.040,00	38%	108.000,00								
					D	Consultor Individual	Consultoria	3.000,00	Consultoria	18	33.480,00	62%	20.520,00	38%	54.000,00	jan/13	jun/14	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					E	Consultor Individual	Consultoria	3.000,00	Consultoria	18	33.480,00	62%	20.520,00	38%	54.000,00	jan/13	jun/14	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					2.1.2.12 Modelagem macroeconômétrica da econ. brasileira em moldes estrut.				83.700,00	62%	51.300,00	38%	135.000,00								
					D	Consultor Individual	Consultoria	3.000,00	Consultoria	18	33.480,00	62%	20.520,00	38%	54.000,00	jan/13	jun/14	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					E	Consultor Individual	Consultoria	3.000,00	Consultoria	18	33.480,00	62%	20.520,00	38%	54.000,00	jan/13	jun/14	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					F	Consultor Individual	Consultoria	1.500,00	Consultoria	18	16.740,00	62%	10.260,00	38%	27.000,00	jan/13	jun/14	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					2.1.2.13 Oportunidades e desafios para a Infraestrutura no Brasil				0,00	0%	0,00	0%	0,00								
					2.1.2.14 BRICs e seus vizinhos				0,00	0%	0,00	0%	0,00								
					2.1.2.15 Grupo de Trabalho Interdiretorias Sobre Federalismo				0,00	0%	0,00	0%	0,00								
					2.1.2.16 Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro				0,00	0%	0,00	0%	0,00								
					2.1.2.17 Política Industrial, Regulação e Propriedade Intelectual em Medicamentos e Biotecnologia				0,00	0%	0,00	0%	0,00								
					2.1.2.18 O uso do poder de compra do Governo Federal na área de saúde				40.140,00	71%	16.110,00	29%	56.250,00								
					B	Consultor Individual	Consultoria	3.000,00	Consultoria	9	16.740,00	62%	10.260,00	38%	27.000,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					C	Consultor Individual	Consultoria	2.250,00	Consultoria	13	23.400,00	80%	5.850,00	20%	29.250,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					2.1.2.19 Infraestrutura de ciência e tecnologia e o sistema nacional de inovação no Brasil				155.500,00	78%	44.500,00	22%	200.000,00								
					B	Consultor Individual	Consultoria	2.083,33	Consultoria	12	15.500,00	62%	9.500,00	38%	25.000,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					C	Consultor Individual	Consultoria	2.083,33	Consultoria	12	20.000,00	80%	5.000,00	20%	25.000,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					D	Consultor Individual	Consultoria	2.083,33	Consultoria	12	20.000,00	80%	5.000,00	20%	25.000,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					E	Consultor Individual	Consultoria	2.083,33	Consultoria	12	20.000,00	80%	5.000,00	20%	25.000,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					F	Consultor Individual	Consultoria	2.083,33	Consultoria	12	20.000,00	80%	5.000,00	20%	25.000,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					G	Consultor Individual	Consultoria	2.083,33	Consultoria	12	20.000,00	80%	5.000,00	20%	25.000,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					H	Consultor Individual	Consultoria	2.083,33	Consultoria	12	20.000,00	80%	5.000,00	20%	25.000,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
					I	Consultor Individual	Consultoria	2.083,33	Consultoria	12	20.000,00	80%	5.000,00	20%	25.000,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Individ.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição

MOEDA - R\$					CONVERSÃO: US\$ 1,00 = R\$ 2,00										PROGRAMA DE PESQUISA - CE-RN-2018-01							
Categoria	Componente	Atividade	Projeto	Contrato	Categoria de Despesa (Recurso)	Valor do contrato			Fonte de Financiamento				TOTAL (BID+LOCAL)	Vigência do Contrato		Método de Seleção/ Contratação	Revisão (ex-ante / ex-post )	Data de Publicação	ETAPA ATUAL			
						Custo Unitário	UND.	Quant.	BID	% BID	LOCAL	% LOCAL		Início	Termino			Anúncio Específico de Aquisições (AEA)				
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	2.1.2.20	Rede Urbana					164.911,76	77%	48.866,24	23%	213.778,00									
			B	Consultor Individual	Consultoria	2.829,00	Consultoria	12	21.047,76	62%	12.900,24	38%	33.948,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Indivíd.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
			C	Consultor Individual	Consultoria	2.829,00	Consultoria	12	27.158,40	80%	6.789,60	20%	33.948,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Indivíd.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
			D	Consultor Individual	Consultoria	2.829,00	Consultoria	12	27.158,40	80%	6.789,60	20%	33.948,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Indivíd.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
			E	Consultor Individual	Consultoria	2.829,00	Consultoria	12	27.158,40	80%	6.789,60	20%	33.948,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Indivíd.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
			F	Consultor Individual	Consultoria	2.829,00	Consultoria	12	27.158,40	80%	6.789,60	20%	33.948,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Indivíd.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
			G	Consultor Individual	Consultoria	2.829,00	Consultoria	12	27.158,40	80%	6.789,60	20%	33.948,00	jan/13	dez/13	Seleção de Consult. Indivíd.	ex-post	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			
			H	Consultor Individual	Consultoria	2.018,00	Consultoria	5	8.072,00	80%	2.018,00	20%	10.090,00	ago/13	dez/13	Seleção de Consult. Indivíd.	ex-post	3 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição			

MOEDA - R\$					CONVERSÃO: US\$ 1,00 = R\$ 2,00					PROPOSTA PARA PREENCHER O FORMULÁRIO											
Categoria	Componente	Atividade	Projeto	Contrato	Categoria de Despesa (Recurso)	Valor do contrato			Fonte de Financiamento				TOTAL (BID+LOCAL)	Vigência do Contrato		Método de Seleção/ Contratação	Revisão (ex-ante / ex-post )	Data de Publicação	ETAPA ATUAL		
						Custo Unitário	UND.	Quant.	BID	% BID	LOCAL	% LOCAL		Início	Termino			Anúncio Específico de Aquisições (AEA)			
2.2	Cooperação e Intercâmbio Nacional e Internacional (Componente II)								250.000,00	100%	0,00	0%	250.000,00								
	2.2.1 Intercâmbio de pesquisadores visitantes e especialistas								0,00	-	0,00	-	0,00								
	2.2.2 Participação de técnicos em congressos científicos internacionais								0,00	0%	0,00	0%	0,00								
	2.2.2.1 Disseminação de conhecimento e aprimoramento profissional em nível internacional								0,00	0%	0,00	0%	0,00								
	2.2.3 Apoio à execução do Foro Nacional								250.000,00	100%	0,00	0%	250.000,00								
	2.2.3.1 Apoio à Execução do XXIII Fórum Nacional e do Fórum Especial								250.000,00	100%	0,00	0%	250.000,00								
	E	Contratação de Firma Consultora para programação e realização do Fórum Nacional e do Fórum Especial 2012			Consultoria		250.000,00	Consultoria	1	250.000,00	100%	0,00	0%	250.000,00	abr/13	dez/13	Contratação Direta	ex-ante	1 Trimestre de 2013	Elaboração de Projeto	
2.3	Desenvolvimento Institucional (Componente III)								475.500,00	77%	139.500,00	23%	615.000,00								
	2.3.1 Desenvolvimento de um modelo e implantação de um piloto de avaliação da produção institucional								0,00	-	0,00	-	0,00								
	2.3.1.1 Avaliação da Produção Institucional								0,00	-	0,00	-	0,00								
	2.3.2 Formulação e implantação de um programa de desenvolvimento de competências, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional								165.000,00	100%	0,00	0%	165.000,00								
	2.3.2.1 Modelo de gestão de pessoas para o IPEA								165.000,00	100%	0,00	0%	165.000,00								
		D	Contratação de Firma Consultora para desenho e implantação do modelo de gestão de pessoas para o IPEA (Capacitação Gerencial)			Consultoria		165.000,00	Consultoria	1	165.000,00	100%	0,00	0%	165.000,00	-	-	SBQ	ex-ante	1º Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
	2.3.3 Aperfeiçoamento do Processo de Gestão do Conhecimento								0,00	0%	0,00	0%	0,00								
	2.3.3.1 Institucionalização da gestão do conhecimento no IPEA								0,00	0%	0,00	0%	0,00								
	2.3.4 Aperfeiçoamento do processo de gestão dos projetos de pesquisa								310.500,00	69%	139.500,00	31%	450.000,00								
	2.3.4.1 Gestão do Programa de Fortalecimento Institucional e Implantação do Escritório								0,00	0%	0,00	0%	0,00								
	2.3.4.2 Gestão da Estratégia								310.500,00	69%	139.500,00	31%	450.000,00								
		D	Contratação de Firma Consultora para implantação de um sistema de monitoramento de metas e objetivos estratégicos			Consultoria		450.000,00	Consultoria	1	310.500,00	69%	139.500,00	31%	450.000,00	nov/12	out/13	SBQC	ex-ante	4 Trimestre de 2013	Elaboração de Termo de Referência de Aquisição
	2.3.5 Desenvolvimento e implantação de um plano de gestão da tecnologia de informação e aquisição								0,00	0%	0,00	0%	0,00								
	2.3.5.1 Plano Estratégico de Tecnologia da Informação								0,00	0%	0,00	0%	0,00								
2.3.6 Ampliação e implantação de plano de comunicação e disseminação da produção para o grande público								0,00	-	0,00	-	0,00									
3	Imprevistos																				
3.1	Imprevistos								0,00	-	0,00	-	0,00								
4	Custos Financeiros																				
4.1	Custos Financeiros								0,00	-	0,00	-	0,00								
Total de Despesa Previstas para o Programa									1.492.581,76		426.696,24		1.919.278,00								