



**"Gestión Fiscal Local Basada en Resultados en el Ayuntamiento del Distrito Nacional,
incluyendo la Promoción del Turismo"**

Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

ATN/OC-13168-DR

2012-2015

PLAN DE ADQUISICIONES 2012-2015

PLAN DE ADQUISICIONES 2012-2015												
No. REFERENCIA		DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO ESTIMADO (US\$)	METODO ADQUISICION	REVISION (Ex-ante o Ex-post)	FUENTE FINANCIAMIENTO		Precalificación SI / NO	FECHAS ESTIMADAS		ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado	COMENTARIOS
Componente	Actividad					% BID	% LOCAL / OTRO		Publicación Anuncio Específico de Adqsución o Invitación	Terminación Contrato		
1. BIENES												
Comp. 1	B.1.1.	Adquisición de equipos informáticos (computadoras, monitores, UPS, juego de bocinas, WebCam, memorias USB, Laptop, impresoras laser bn, impresora color carro ancho, reproductores DVD, copiadora de mesa, data-show, scanners alta velocidad, pantalla de proyección, cámaras digitales, discos duros externos, plotter), GPS y Softwares .	35,750	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	8/7/2012	10/31/2012	PENDIENTE	
Comp. 3		Adquisición de equipos informáticos (computadoras, monitores, discos duros externos, UPS, memorias USB, juegos de bocinas, Web Cam, impresoras color/bn, reproductor de DVD, scanners), UPS para servidor informatica, fax, cámaras digitales y Softwares.	29,250	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	10/1/2012	12/17/2012	PENDIENTE	
Comp. 4		Adquisición de equipos informáticos (computadoras, monitores, UPS, discos duros externos, juegos de bocinas, Web Cam, memorias USB, impresoras color/bn, scanners de alta velocidad), cámaras digitales y Softwares.	19,000	CP	Ex-ante	100%	0%	NO	4/15/2013	5/10/2013	PENDIENTE	
Comp. 1	B.1.2	Adquisición de mobiliarios para el programa y la ventanilla única de la ciudad colonial de Santo Domingo: escritorios, sillas ejecutivas, mesa de reuniones, sillas, muebles de archivo, armario de dos puertas, asientos de visita, mesitas laterales, módulos de mostrador, sillas altas, paneles divisorios removibles, libreros, escritorios, módulos de gavetas, silla secretarial, silla semi-ejecutiva, sillas de visitantes, credenza, archivo legal de gavetas, 1 mesa de trabajo, 4 sillas, 1 armario metálico.	11,000	CP	Ex-post	100%	0%	NO	8/7/2012	9/28/2012	PENDIENTE	
Comp. 1	B.1.3	Adquisición de Software para el Sistema de Planificación.	10,000	CP	Ex-post	100%	0%	NO	2/11/2013	3/8/2013	PENDIENTE	
Comp. 3	B.3.1	Adquisición de Software para el Sistema de Formulación y Evaluación de Proyectos.	10,000	CP	Ex-post	100%	0%	NO	8/11/2014	12/8/2014	PENDIENTE	
Comp. 3	B.3.3	Adquisición de Software para el Sistema de Información Geográfica SIG (4 licencias).	12,000	CD	Ex-post	100%	0%	NO	8/9/2012	10/31/2012	PENDIENTE	IMAGRAPH S.A. (Distribuidor exclusivo de ESRI para Rep. Dominicana)
Comp. 3		Mobiliario urbano para mejora del sistema de disposicion de residuos solidos en Ciudad Colonial	4,000	CP	Ex-post	100%	0%	NO	6/15/2013	6/21/2013	PENDIENTE	
Comp. 3		Leasing de vehiculos compactos (3) para monitoreo de proyectos urbanísticos en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.	30,000	CP	Ex-post	100%	0%	NO	1/15/2013	3/13/2015	PENDIENTE	
Comp. 4	B.4.2	Adquisición de Softwares especializados.	60,000	LPN	Ex-post	100%	0%	NO	1/14/2013	7/15/2013	PENDIENTE	
		Sub total	221,000									
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA												
Comp. 1	O.1.1	Varios procesos de comparacion de precios para realizar talleres de Capacitación y Mesas de Trabajo (Personal del ADN) en: a) Definición del Modelo conceptual de Planificación Estratégica; b) Procesos y Procedimientos de Planificación Estratégica y Operativa; c) Planificación para Resultados; d) Uso del software del sistema de planificación.	61,200	CP	Ex-ante	100%	0%	SI	8/9/2012	12/12/2014	PENDIENTE	
Comp. 2		Varios procesos de comparacion de precios para realizar talleres de Capacitación y Mesas de Trabajo (Personal del ADN) en:a) Presupuesto Plurianual; b) Conocimiento y uso de los Módulos incorporados al SIGAF y el uso del software de gestión; c) Gestión Financiera por Resultados.	40,800	CP	Ex-ante	100%	0%	SI	8/9/2012	12/12/2014	PENDIENTE	
Comp. 3		Varios procesos de comparacion de precios para realizar talleres de Capacitación y Mesas de Trabajo (Personal del ADN) en:a)Gestión del Centro Histórico de Santo Domingo; b) Formulación y Evaluación de Proyectos; c) Cartera de Servicios del ADN; d) Ventanilla Única de la Ciudad Colonial; e) Auditoría de Gestión y Técnica de Obras.	81,600	CP	Ex-ante	100%	0%	SI	8/9/2012	12/12/2014	PENDIENTE	
Comp. 4		Varios procesos de comparacion de precios para realizar talleres de Capacitación y Mesas de Trabajo (Personal del ADN) en:a) Sistema de desempeño/gestión de recursos humanos.	20,400	CP	Ex-ante	100%	0%	SI	8/9/2012	12/12/2014	PENDIENTE	
Comp. 1	O.1.2	Diseño gráfico e impresiones (reproducciones) de los Planes y Manuales revisados actualizados y/o desarrollados en este componente.	8,000	CP	Ex-post	100%	0%	NO	6/3/2013	8/23/2013	PENDIENTE	
Comp. 3	O.3.2	Diseño gráfico e impresiones (reproducciones) de los Planes y Manuales revisados actualizados y/o desarrollados en este componente.	10,000	CP	Ex-post	100%	0%	NO	1/28/2013	5/13/2015	PENDIENTE	
Comp. 3		Interconexion Intranet.	8,000	CP	Ex-post	100%	0%	NO	9/10/2012	11/2/2012	PENDIENTE	
Comp. 3	C.3.4	Diseño y mantenimiento (por 3 años) del website promocional y otras publicaciones de promoción turística de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.	20,000	SBC	Ex-post	100%	0%	NO	1/15/2013	3/13/2015	PENDIENTE	



**"Gestión Fiscal Local Basada en Resultados en el Ayuntamiento del Distrito Nacional,
incluyendo la Promoción del Turismo"**
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana
ATN/OC-13168-DR
2012-2015

PLAN DE ADQUISICIONES 2012-2015												
No. REFERENCIA		DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO ESTIMADO (US\$)	METODO ADQUISICION	REVISION (Ex-ante o Ex-post)	FUENTE FINANCIAMIENTO		Precalificación SI / NO	FECHAS ESTIMADAS		ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado	COMENTARIOS
Componente	Actividad					% BID	% LOCAL / OTRO		Publicación Anuncio Específico de Adquisición o Invitación	Terminación Contrato		
Comp. 3	O.3.3	Servicios de interconexión para la Ventanilla Única de la Ciudad Colonial.	3,000	CP	Ex-post	100%	0%	NO	10/15/2012	11/30/2012	PENDIENTE	
Comp. 3	O.3.4	Diagramacion y Diseño grafico Libro Santo Domingo Monumental.	30,000	CP	Ex-post	0%	100%	NO	5/7/2012	12/19/2012		SALEME Y ASOCIADOS
Comp. 3	O.3.5	Impresion Libro Santo Domingo Monumental.	50,000	CP	Ex-post	100%	0%	NO	4/15/2013	11/14/2013	PENDIENTE	
Comp. 4	O.4.1	Encuestas a ciudadanos y usuarios en Ciudad Colonial.	44,200	CP	Ex-post	100%	0%	NO	10/9/2012	7/7/2015	PENDIENTE	
		Sub total	377,200									
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA												
Comp. 1	C.1.1	Consultoría para la Revisión y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), basado en un enfoque de planificación orientada a resultados, incorporando indicadores de resultados y de productos de manera consistente con los Planes Operativos Anuales (POA); elaboración de Diagnóstico para la Planificación Estratégica del ADN, establecimiento de Línea de Base y definición de Mapa de Ruta. Integración de Procesos y Procedimientos de Planificación Estratégica en el ADN, elaboración de Manuales de Procesos y Procedimientos.	100,000	SBCC	Ex-ante	100%	0%	SI	8/29/2012	6/28/2013	PENDIENTE	
Comp. 1	C.1.2	Consultoría para la Revisión y actualización Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito Nacional (PEDN).	20,000	CCII	Ex-post	100%	0%	NO	8/29/2012	2/26/2013	PENDIENTE	
Comp. 1	C.1.3	Consultoría para la Actualización del Plan de Revitalización de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PRCCSD).	15,000	CCII	Ex-post	100%	0%	NO	1/14/2013	8/13/2013	PENDIENTE	
Comp. 2	C.2.1	Apoyo al enlace programación del interfase informático entre SIGAF y el sistema de recaudaciones.	10,000	CCIN	Ex-post	100%	0%	NO	6/3/2013	11/1/2013	PENDIENTE	
Comp. 2	C.2.2	Apoyo a la arquitectura informática, programación y desarrollo e implementación del módulo de contratos de obras del SIGAF.	2,000	CCIN	Ex-post	100%	0%	NO	1/14/2013	8/13/2013	PENDIENTE	
Comp. 2	C.2.3	Consultoría para el Diseño de Indicadores Presupuestarios de Resultados integrados al PEDI, PEDN y el Presupuesto Plurianual.	5,000	SBC	Ex-post	100%	0%	NO	1/15/2013	5/14/2013	PENDIENTE	
Comp. 3	C.3.1	Consultoría para revisión y rediseño de las áreas de gestión de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.	12,000	CCIN	Ex-post	100%	0%	NO	1/14/2013	8/13/2013	PENDIENTE	
Comp. 3		Consultoria para diseño sistema de información geográfica y base de datos.	14,000	CCIN	Ex-post	100%	0%	NO	8/9/2012	2/7/2013	PENDIENTE	
Comp. 3		Alimentacion sistema de informacion geografica (12 meses).	25,000	SBC	Ex-post	100%	0%	NO	8/9/2012	1/6/2014	PENDIENTE	
Comp. 3	C.3.2	Consultoría para el diseño y desarrollo de un Sistema de Formulación y Evaluación de Proyectos del ADN, incluyendo el Banco de Proyectos, y la elaboración de los Manuales de Formulación y Evaluación de Proyectos.	20,000	SBC	Ex-post	100%	0%	NO	4/1/2014	11/28/2014	PENDIENTE	
Comp. 3	C.3.3	Consultoría para el diseño y desarrollo de la Cartera de Servicios del ADN con énfasis en aquellos que inciden en la gestión turística.	5,000	SBC	Ex-post	100%	0%	NO	4/1/2013	11/29/2013	PENDIENTE	
Comp. 4	C.4.1	Consultoría para el diseño e implementación de un Sistema de seguimiento y evaluación de la gestión institucional del ADN con indicadores de resultados y de productos, incluyendo la creación de mecanismos de seguimiento de bienes y servicios a ser provistos a la ciudadanía con énfasis en la gestión turística del Centro Histórico.	40,000	CCII	Ex-ante	100%	0%	NO	4/15/2013	9/9/2013	PENDIENTE	
Adm&Eva 5	C.5.1	Contratación de la Consultoría para la Coordinación del Proyecto.	105,000	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	6/6/2012	12/7/2015	PROCESO ADJ.	
Adm&Eva 5	C.5.2	Consultoría para Evaluación Intermedia.	4,000	CCIN	Ex-ante	100%	0%		3/4/2013	8/2/2013	PENDIENTE	
Adm&Eva 5	C.5.3	Consultoría para Evaluación Final.	5,000	CCIN	Ex-post	100%	0%		11/7/2014	5/8/2015	PENDIENTE	
Adm&Eva 5	C.5.4	Contratación de la secretaria del Programa.	23,800	CCIN	Ex-post	100%	0%	NO	8/2/2012	12/7/2015	PENDIENTE	
Adm&Eva 5	C.5.5	Contratación del Especialista administrativo, financiero y contable del Programa.	43,200			0%	100%	NO	8/2/2012	12/7/2015	PENDIENTE	
Adm&Eva 5	O.5.1	Auditoria Externa Intermedia.	8,000	SBCC	Ex-post	100%	0%	NO	3/4/2013	8/2/2013	PENDIENTE	
Adm&Eva 5	O.5.2	Auditoría Externa Final.	8,000	SBCC	Ex-post	100%	0%	NO	11/28/2014	4/30/2015	PENDIENTE	
		Sub total	465,000									
Total			1,063,200			990,000	73,200					

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.