

[illegible]

No de Referencia	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición	Método de adquisición	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación anuncio específico de adquisición	Terminación contrato		
01/10317	<ul style="list-style-type: none"> ○ Coordinación técnica de investigaciones sociales Consultor individual local Tiempo estimado: 18 meses-Consultor Costo estimado US\$ 28,800.00 	CCIN	Ex ante	75%	25%	No	Marzo 08	Agosto 2009	Adjudicado	Liquidado
02/10317	<ul style="list-style-type: none"> ○ Coordinación Local de Comunidades Solidarias Urbanas Consultor(a) individual local Tiempo estimado: 6 meses-Consultor Costo estimado US\$ 13,560.00 	CCIN	Ex ante	87%	13%	No	Julio 2009	Diciembre 2009	Adjudicado	Liquidado
03/10317	<p>Consultoría: Estudio cualitativo sobre las percepciones de los beneficiarios del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) en municipios piloto Costo estimado US \$16,950.00</p>	SBCC	Ex ante	87%	13%	No	Octubre 2009	Febrero 2010	Cancelado	Se reorientaron los recursos a nuevos proyectos de CSU

No de Referencia	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición	Método de adquisición	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación anuncio específico de adquisición	Terminación contrato		
06/10317	Consultoría: Estudio sobre el estado nutricional de las personas adultas mayores en municipios de pobreza extrema severa y alta Costo estimado US \$39,098.00	SBCC	Ex ante	87%	13%	No	Octubre 2009	Marzo 2010	Cancelado	Se reorientaron los recursos a nuevos proyectos de CSU
07/10317	Consultoría: Estudio cualitativo sobre las percepciones de los beneficiarios del Programa de Dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares Costo estimado US \$33,900.00	SBCC	Ex ante	87%	13%	No	Octubre 2009	Abril 2010	Cancelado	Se reorientaron los recursos a nuevos proyectos de CSU
08/10317	○ Evaluación de Procesos del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) en municipios piloto Consultor individual local Tiempo estimado: 2 meses-Consultor Costo estimado US\$ 10,000.00	CCIN	Ex ante	87%	13%	No	Febrero 2010	Mayo 2010	Adjudicado	Finalizado en proceso de liquidación.

No de Referencia	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición	Método de adquisición	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación anuncio específico de adquisición	Terminación contrato		
09/10317	<ul style="list-style-type: none"> ○ Análisis de los efectos e impactos del Programa Comunidades Solidarias Rurales (Período 2005-2010) Consultor individual internacional Tiempo estimado: 60 días Costo estimado US\$ 16,500.00 	CCII	Ex ante	87%	13%	No	Entre Noviembre y Diciembre 2010	Entre Enero y Marzo 2011	Pendiente	Se incrementa el monto de la consultoría en \$6,500.00
10/10317	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diagnóstico del estado nutricional de las personas adultas mayores que participan en el programa Comunidades Solidarias Rurales. Tiempo estimado: 90 días Costo estimado US\$ 88,000.00 	SBCC	Ex ante	87%	13%	No	Entre Diciembre 2010 y Enero 2011	Entre Febrero y Mayo 2011	Pendiente	Debido a que el costo estimado de éste proyecto excede lo presupuestado en la categoría 1, se complementa con recursos de la categoría 2.
11/10317	<ul style="list-style-type: none"> ○ Auditoría Costo Estimados: US\$3,390.00 	AF - 200	Ex ante	87%	13%	No	Febrero 2011	Mayo 2011	Pendiente	

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIO: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación-

transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. **Consultores Individuales**: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional