





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE EDUCACION		
Secteur:	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	2661/OC-PE	Montant Courant Approuvé:	25.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	159.850,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	0,64
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1374, RG-P1400, PE-T1232, PE-T1246	Solde:	24.840.150,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	25.000.000,00
		Courant BID:	25.000.000,00
		Pari Passu:	39,00
		Cofinancement/Pays:	25.700.000,00
		Estimation Initiale:	50.700.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	228

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 08-oct-2013
		Validé par le Représentant: 09-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat: Estándares de seguridad y normas técnicas vigentes son utilizados para el diseño de locales escolares y espacios educativos

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Centros de Educación Inicial que cumplen con estándares y normas	Porcentaje		2013	P A	80,00

Résultat: Niños y niñas de 4 y 5 años atendidos con servicios de educación inicial en cada área focalizada de las 3 regiones

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Niños y niñas atendidos por servicios de educación inicial en las áreas focalizadas	porcentaje	75,00	2013	P A	80,00

Résultat: Metodologías pedagógicas de enseñanza y contenidos promovidos por el Proyecto son aplicados por docentes y promotores

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Docentes y promotores aplican metodologías y contenidos promovidos por el programa	Porcentaje		2013	P A	80,00

Résultat: Padres de familia incrementan su participación en las actividades de desarrollo y aprendizaje de los niños

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Nivel de participación de padres de familia en actividades de desarrollo y aprendizaje organizados por centros de educación inicial	Porcentaje		2013	P A	

Résultat: Estudiantes (niñas, varones) que se benefician de proyectos educativos

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Estudiantes (niñas, varones) beneficiados por las actividades del programa	Estudiantes		2013	P A	6.794,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1: Espacios Educativos									
Centros de Educación Inicial son rehabilitados o reemplazados y están equipados y operando	Centros				127,00	2.143.000,00			49.593.000,00
Centros de Educación Inicial cuentan con Plan de Mantenimiento de Obras	Centros				212,00				
Componente 2: Prácticas Pedagógicas, gestión y participación familiar									
Docentes reciben materiales de capacitación	Docentes				307,00	19.000,00			144.000,00
Docentes capacitados y acompañados en el aula	Docentes				307,00	34.000,00			3.142.000,00
Centros de Educación inicial reciben colección de materiales, incluyendo libros bilingües interculturales y módulos de equipamiento	Centros				212,00				2.320.000,00
Sistema de Seguimiento periódico de docentes desarrollado	Sistema				1,00	50.000,00			50.000,00
Docentes son monitoreados a través del sistema de seguimiento	Docentes				307,00				
Padres de familia son receptores de la Estrategia de Educación y Comunicación Social implementada por el proyecto	Padres				6.794,00	78.000,00			747.000,00
Seguimiento y administración del Programa									
Administración, monitoreo y evaluación del Programa	N/A					240.000,00	94.512,00		8.504.000,00
TOTAL						2.564.000,00	94.512,00		64.500.000,00