

| | Bienes y servicios (monto en USD): | | | | Consultorías (monto en USD): | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US\$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Pendiente e ejecutar | Comentarios |
| | | | | BID/MIF % | Local / Otro % | | | | |
| Componente 1 | | | | | | | | | |
| Desarrollo Solución Plataforma Matchmaking | 30,000.00 | SBCC | Ex Post | | | | | | Terminado |
| Generación de Alianzas para la Inserción Laboral (Del POA : Actividades 1.1.1, 1.1.2 y 1.2.1) | 19,000.00 | CD | Ex Post | | 100.00% | mayo | | 4,800.00 | En proceso |
| Componente 2 | | | | | | | | | |
| Orientación, Intermediación y Seguimiento Laboral/ Mejora del perfil de Inglés (Del POA: Actividades 2.1, 2.2., 2.3 y 2.4, subactividades: 2.1.1, 2.2.1,2.2.2,2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7,2.2.8,2.2.9,2.4.1) | 332,000.00 | SBCC | Ex Post | 60.06% | 39.94% | mayo | | 95,735.00 | En proceso |
| Facilitación Hackathon | 1,000.00 | CP | Ex Post | | | | | | Terminado |
| Servicios de logística Campamentos | 80,000.00 | CP | Ex Post | | | | | | Terminado |
| Desarrollo de Aulas virtuales y Puesta en marcha (Del POA: actividad 2.2.6, 2.4.1) | 32,000.00 | SBCC | Ex Post | 80.00% | 20.00% | junio | | 25,000.00 | En proceso |
| Desarrollo y Creación de Herram. Audiovisuales para aulas virtuales Geekonia (Del POA: Actividad 2.4.2) | 32,000.00 | SBCC | Ex Post | 92.59% | 7.41% | junio | | 27,000.00 | En proceso |
| Entrenamiento Equipo Facilitador modalidad virtual bimodal (Del POA: actividad 2.4.3) | 470,500.00 | CD | Ex Post | 100.00% | | julio | | 8,000.00 | En proceso |
| Fee acceso a Aulas Virtuales 100 estudiantes (Del POA: actividad 2.4.4) | 1,883,103.00 | CD | Ex Post | 100.00% | | julio | | 21,012.00 | En proceso |
| Servicios de logística Giras | 48,000.00 | CP | Ex Post | | | | | | Terminado |
| Materiales-Equipo formación virtual bimodal (Del POA: actividad 2.4.5) | 21,000.00 | CD | Ex Post | 69.33% | 30.67% | agosto | | 15,000.00 | En proceso |
| Componente 3 | | | | | | | | | |
| Mecanismo Reembolso por reclutamiento efectivo | 5,000.00 | SBC | Ex Post | | | | | | Terminado |
| Herramientas Virtuales | 25,000.00 | CP | Ex Post | | | | | | Terminado |
| Herramientas Virtuales Soy Cambio | 34,500.00 | CP | Ex Post | | | | | | Terminado |
| Conferencista Internacional | 8,000.00 | CP | Ex Post | | | | | | Terminado |
| Sistematización Monitoreo y Evaluación Cualitativa incluidos producción de materiales audiovisuales y eventos virtuales de rendición de cuentas: con el sector privado y con el sector público, con el Ministerio de Educación Pública (Del POA: actividades 3.1, 3.3 y 3.4) | 60,000.00 | SBCC | Ex Post | 100.00% | | julio | | 60,000.00 | En proceso |
| Diseño de sistematización (Del POA: actividad 3.1) | | CD | | | 100.00% | julio | | 6,000.00 | En proceso |
| Agencia Ejecutora Administrativa (Del POA: línea 53) | 74,000.00 | CD | Ex Post | | 100.00% | mayo | | 68,000.00 | En proceso |
| Monitoreo, evaluación y administración | | | | | | | | | |
| Evaluación y Sistematización Modelo Soy Cambio | 35,500.00 | SBCC | Ex Post | | | | | | Terminado |
| Estudio de Caso | 7,900.00 | CCIN | Ex Post | | | | | | Sustituido |
| Revisiones Ex Post | 6,000.00 | CP | Ex Post | | | | | | Terminado |
| Unidad Ejecutora | | | | | | | | | |
| Gastos Operativos | | | | | | | | | |
| Audiovisuales | 9,000.00 | CP | Ex Post | | | | | | Terminado |
| Evento lanzamiento sector privado y evento devolución sector público | 25,000.00 | CD | Ex Post | | | | | | Sustituido |
| Materiales | 15,000.00 | CP | Ex Post | | | | | | Sustituido |
| | \$3,253,503.00 | | | | | Fecha: 31 de diciembre 2020 | | \$330,547.00 | |

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes de la región durante el año X y X1.

⁽²⁾ **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.