

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Numéro(s) de Prêt(s):	2754/OC-AR
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1478
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	36.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	3.009.568,91
% Décaissé:	8,36
Solde:	32.990.431,09

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	36.000.000,00
Courant BID:	36.000.000,00
Pari Passu:	80,00
Cofinancement/Pays:	9.000.000,00
Estimation Initiale:	45.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 17-sep-2013

Validé par le Représentant: 25-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat: Sistema público de gestión financiera y presupuestaria en las instituciones de la APN modernizado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Número de programas presupuestarios de la APN con presupuesto primario gestionado en base a indicadores de resultado alineados con la programación presupuestaria	programas presupuestarios	16,00	2012	P A	28,00	46,00	71,00	85,00		100,00
Gasto primario de la APN administrado por el Sistema Integrado de Información Financiera internet (e-SIDIF) transaccional	% gasto primario	8,00	2012	P A			30,00			100,00

Résultat: Gestión Pública orientada a resultados en las entidades públicas y/o mixtas sub-nacionales fortalecida

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Sub-índice de capacidad institucional del ICI	puntaje	0,24	2012	P A	0,26	0,30	0,35	0,38	0,40	0,40
Atributo referido a las capacidades de gestión de políticas públicas orientadas a resultado a nivel sub-nacional (IGER)	puntaje	0,09	2012	P A			0,11			0,15

RAPPORT DE SUIVI

AR-L1127 - Program for Strengthen. Provincial. Inst & Fiscal Managem. Stage II (PROFIP II)

2013 1º periodo con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 12/08/2013

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento de la gestión presupuestaria y financiera gubernamental									
Sistema e-SIDIF desplegado	sistema				1,00	7.775.869,48	1.103.000,00		16.754.446,00
Herramientas y soluciones informáticas de PxR desarrolladas por los 4 ORs implementadas	Programas pre supuestarios	12,00	28,00		100,00	1.264.963,21	255.000,00		4.245.554,00
Fortalecimiento Institucional de la gestión pública sub-nacional									
Proyectos de Desarrollo de la Capacidad Institucional implementados	proyectos	4,00	2,00		40,00	1.756.800,00	300.000,00		19.520.000,00
Administración, seguimiento y evaluación									
Unidad Coordinadora	N/A					601.800,00	217.000,00		3.540.000,00
Auditoría, Monitoreo y Evaluación e Imprevistos	N/A					41.344,00			940.000,00
TOTAL						11.440.776,69	1.875.000,00		45.000.000,00