




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA OEPRAACION PROGRAMATICA DE BANCA PUBLICA	
Sector:	CAPITAL MARKETS-FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT	
Número da Operação:	1818/OC-PR	Atual: 3.600.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado: 52.600,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado: 1,46
Operação Relacionada:		Saldo: 3.547.400,00
Subtipo de Operação:	SEF - Sector Facility	
		Original BID: 3.600.000,00
		Corrente BID: 3.600.000,00
		Pari-passu: 51,75
		Cofinanciamento/País:
		Original Estimado: 3.600.000,00
		Período de Amortização (meses): 210

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 13, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 26, 2011



Progresso Acumulado até 2010





Resultados

Resultado:	Sector Cooperativo Paraguay mas Sostenible
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango verde incrementada	Cantidad	5,00	2010	P A	15,00
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango rojo disminuye	Cantidad	10,00	2010	P A	4,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I - Marco Regulatorio Revisado y Mejorado									
Marco Legal y de Regulación del Sector Cooperativo Revisado	Ley/Reglamentación				1,00				80.000,00
Sistema de Informatización de Sumarios operando	Sistema				1,00				20.000,00
Reglamentación Operativa, de Gestión y de Riesgos de Cooperativas revisada.	Informe				1,00				80.000,00
Componente II - Capacidades de Supervisión y Fiscalización del INCOOP mejorados									
Modelo de Supervisión Auxiliar diseñado, propuesto y aprobado	Modelo				1,00				145.000,00
Modelo de Supervision General diseñado, propuesto y aprobado	Modelo				1,00				130.000,00
Sistema de Monitoreo a Distancia Diseñado y propuesto para operar.	Sistema				1,00				120.000,00
Sistema de Legajo Institucional Diseñado	Sistema				1,00				28.000,00
Sistema de Certificación de Auditores y Consultores de Cooperativas Diseñado	Sistema				1,00				18.000,00
Reglamento Operativo y de Gestión de Riesgos Diseñado	Reglamento				1,00				90.000,00
Software del Sistema de Central de Riesgo con el Banco Central del Paraguay implementado	Software				1,00				276.000,00
Modelo de Gestión de Riesgo en INCOOP y en cooperativas asociadas implemetnado	Modelo				1,00				30.000,00
Componente III - Red de Seguridad Diseñada y en su caso con un Fondo de Estabilización en operación									
Fondo de garantía diseñado y propuesto, incluyendo implementación, capacitación y su sistema	Modelo				1,00				35.000,00
Fondo de estabilización diseñado propuesto, incluyendo implementación, capacitación	Modelo				1,00				850.000,00
Fondo de Estabilización (aporte paripassu)	Fondo				1,00				800.000,00
Componente IV - Estructura Administrativa Mejorada									
Estructura Organizacional diseñada, con perfiles de personal definidos	Perfiles definidos				3,00				80.000,00
Sistema de Gestión de Recursos Humanos diseñado e implementado	Sistema				1,00				35.000,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Estructura Administrativa y Técnica diseñada y armonizadas con los procedimientos de auditoría interna del INCOOP	Reglamentaciones emitidas				1,00				80.000,00
Plan de Cargos y Líneas de Carreras de INCOOP diseñado y propuestos	Planes de carreras				1,00				35.000,00
Conjunto de Mobiliario, Equipos e Instalaciones físicas dotado. Vehículos adquiridos.	Implementación de las mejoras				1,00				250.000,00
Plataforma tecnológica de del INCOOP diseñada y propuesta que incluye los equipamientos.	Estructura equipada				1,00				948.000,00
INCOOP dotado de un sistema de comunicación e información	Plataforma				1,00				68.000,00
Componente V - Sistema Estadístico y de Difusión Creado									
Sistema Estadístico diseñado y operando (diseño de información+metodología de recolección de información+software diseñado +manuales de procedimientos+capacitación)	Sistema				1,00				80.000,00
Componente VI - Gerencia del Proyecto									
TOTAL									4.278.000,00