




Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA OEPRACION PROGRAMATICA DE BANCA PUBLICA				
Secteur:	CAPITAL MARKETS-FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1818/OC-PR	Montant Courant Approuvé:	3.600.000,00	Initial BID:	3.600.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	52.600,00	Courant BID:	3.600.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	1,46	Pari Passu:	51,75
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	3.547.400,00	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility			Estimation Initiale:	3.600.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	210

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 13, 2011 Validé par le Représentant: Apr 26, 2011



Progrès Cumulé à 2010





Résultats

Résultat:	Sector Cooperativo Paraguayo mas Sostenible
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango verde incrementada	Cantidad	5,00	2010	P	15,00
				A	
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango rojo disminuye	Cantidad	10,00	2010	P	4,00
				A	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I - Marco Regulatorio Revisado y Mejorado									
Marco Legal y de Regulación del Sector Cooperativo Revisado	Ley/Reglamentación				1,00				80.000,00
Sistema de Informatización de Sumarios operando	Sistema				1,00				20.000,00
Reglamentación Operativa, de Gestión y de Riesgos de Cooperativas revisada.	Informe				1,00				80.000,00
Componente II - Capacidades de Supervisión y Fiscalización del INCOOP mejorados									
Modelo de Supervisión Auxiliar diseñado, propuesto y aprobado	Modelo				1,00				145.000,00
Modelo de Supervisión General diseñado, propuesto y aprobado	Modelo				1,00				130.000,00
Sistema de Monitoreo a Distancia Diseñado y propuesto para operar.	Sistema				1,00				120.000,00
Sistema de Legajo Institucional Diseñado	Sistema				1,00				28.000,00
Sistema de Certificación de Auditores y Consultores de Cooperativas Diseñado	Sistema				1,00				18.000,00
Reglamento Operativo y de Gestión de Riesgos Diseñado	Reglamento				1,00				90.000,00
Software del Sistema de Central de Riesgo con el Banco Central del Paraguay implementado	Software				1,00				276.000,00
Modelo de Gestión de Riesgo en INCOOP y en cooperativas asociadas implemetnado	Modelo				1,00				30.000,00
Componente III - Red de Seguridad Diseñada y en su caso con un Fondo de Estabilización en operación									
Fondo de garantía diseñado y propuesto, incluyendo implementación, capacitación y su sistema	Modelo				1,00				35.000,00
Fondo de estabilización diseñado propuesto, incluyendo implementación, capacitación	Modelo				1,00				850.000,00
Fondo de Estabilización (aporte paripassu)	Fondo				1,00				800.000,00
Componente IV - Estructura Administrativa Mejorada									
Estructura Organizacional diseñada, con perfiles de personal definidos	Perfiles definidos				3,00				80.000,00
Sistema de Gestión de Recursos Humanos diseñado e implementado	Sistema				1,00				35.000,00

RAPPORT DE SUIVI

PR-L1011 - INCOOP Institutional Strengthening Program
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 10/03/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Estructura Administrativa y Técnica diseñada y armonizadas con los procedimientos de auditoría interna del INCOOP	Reglamentaciones emitidas				1,00				80.000,00
Plan de Cargos y Líneas de Carreras de INCOOP diseñado y propuestos	Planes de carreras				1,00				35.000,00
Conjunto de Mobiliario, Equipos e Instalaciones físicas dotado. Vehículos adquiridos.	implementación de las mejoras				1,00				250.000,00
Plataforma tecnológica de del INCOOP diseñada y propuesta que incluye los equipamientos.	Estructura equipada				1,00				948.000,00
INCOOP dotado de un sistema de comunicación e información	Plataforma				1,00				68.000,00
Componente V - Sistema Estadístico y de Difusión Creado									
Sistema Estadístico diseñado y operando (diseño de información+metodología de recolección de información+software diseñado +manuales de procedimientos+capacitación)	Sistema				1,00				80.000,00
Componente VI - Gerencia del Proyecto									
TOTAL									4.278.000,00