



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA OEPRACION PROGRAMATICA DE BANCA PUBLICA				
Sector:	CAPITAL MARKETS-FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT				
Número(s) de Préstamo:	1818/OC-PR	Monto Aprobado Actual:	3.600.000,00	BID Original:	3.600.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	52.600,00	Actual BID:	3.600.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	1,46	Pari-passu:	51,75
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	3.547.400,00	Co-financiamiento/País:	
Subtipo de Operación:	SEF - Facilidad Sectorial			Estimado Original:	3.600.000,00
				Período de Amortización (meses):	210

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 13, 2011 Validado por Representante de País: Apr 26, 2011




Progreso Acumulado al 2010



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PR-L1011 - Fortalecimiento Institucional del INCOOP
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Sector Cooperativo Paraguayo mas Sostenible
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango verde incrementada	Cantidad	5,00	2010	P	15,00
				A	
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango rojo disminuye	Cantidad	10,00	2010	P	4,00
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente I - Marco Regulatorio Revisado y Mejorado									
Marco Legal y de Regulación del Sector Cooperativo Revisado	Ley/Reglamentación				1,00				80.000,00
Sistema de Informatización de Sumarios operando	Sistema				1,00				20.000,00
Reglamentación Operativa, de Gestión y de Riesgos de Cooperativas revisada.	Informe				1,00				80.000,00
Componente II - Capacidades de Supervisión y Fiscalización del INCOOP mejorados									
Modelo de Supervisión Auxiliar diseñado, propuesto y aprobado	Modelo				1,00				145.000,00
Modelo de Supervisión General diseñado, propuesto y aprobado	Modelo				1,00				130.000,00
Sistema de Monitoreo a Distancia Diseñado y propuesto para operar.	Sistema				1,00				120.000,00
Sistema de Legajo Institucional Diseñado	Sistema				1,00				28.000,00
Sistema de Certificación de Auditores y Consultores de Cooperativas Diseñado	Sistema				1,00				18.000,00
Reglamento Operativo y de Gestión de Riesgos Diseñado	Reglamento				1,00				90.000,00
Software del Sistema de Central de Riesgo con el Banco Central del Paraguay implementado	Software				1,00				276.000,00
Modelo de Gestión de Riesgo en INCOOP y en cooperativas asociadas implemetnado	Modelo				1,00				30.000,00
Componente III - Red de Seguridad Diseñada y en su caso con un Fondo de Estabilización en operación									
Fondo de garantía diseñado y propuesto, incluyendo implementación, capacitación y su sistema	Modelo				1,00				35.000,00
Fondo de estabilización diseñado propuesto, incluyendo implementación, capacitación	Modelo				1,00				850.000,00
Fondo de Estabilización (aporte paripassu)	Fondo				1,00				800.000,00
Componente IV - Estructura Administrativa Mejorada									
Estructura Organizacional diseñada, con perfiles de personal definidos	Perfiles definidos				3,00				80.000,00
Sistema de Gestión de Recursos Humanos diseñado e implementado	Sistema				1,00				35.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PR-L1011 - Fortalecimiento Institucional del INCOOP

2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 10/03/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Estructura Administrativa y Técnica diseñada y armonizadas con los procedimientos de auditoría interna del INCOOP	Reglamentaciones emitidas				1,00				80.000,00
Plan de Cargos y Líneas de Carreras de INCOOP diseñado y propuestos	Planes de carreras				1,00				35.000,00
Conjunto de Mobiliario, Equipos e Instalaciones físicas dotado. Vehículos adquiridos.	implementación de las mejoras				1,00				250.000,00
Plataforma tecnológica de del INCOOP diseñada y propuesta que incluye los equipamientos.	Estructura equipada				1,00				948.000,00
INCOOP dotado de un sistema de comunicación e información	Plataforma				1,00				68.000,00
Componente V - Sistema Estadístico y de Difusión Creado									
Sistema Estadístico diseñado y operando (diseño de información+metodología de recolección de información+software diseñado +manuales de procedimientos+capacitación)	Sistema				1,00				80.000,00
Componente VI - Gerencia del Proyecto									
TOTAL									4.278.000,00