




Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA OEPRACION PROGRAMATICA DE BANCA PUBLICA				
Sector:	CAPITAL MARKETS-FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT				
Loan Number(s):	1818/OC-PR	Current Approved Amount:	3.600.000,00	Original IDB:	3.600.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	52.600,00	Current IDB:	3.600.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	1,46	Pari-passu:	51,75
Related Operation(s):		Balance:	3.547.400,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	SEF - Sector Facility			Original Estimate:	3.600.000,00
				Amortization Period (months):	210


Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 13, 2011 Validated by Country Representative: Apr 26, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Accumulated Progress



Outcomes

Outcome:	Sector Cooperativo Paraguayo mas Sostenible
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango verde incrementada	Cantidad	5,00	2010	P	15,00
				A	
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango rojo disminuye	Cantidad	10,00	2010	P	4,00
				A	

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I - Marco Regulatorio Revisado y Mejorado									
Marco Legal y de Regulación del Sector Cooperativo Revisado	Ley/Reglamentación				1,00				80.000,00
Sistema de Informatización de Sumarios operando	Sistema				1,00				20.000,00
Reglamentación Operativa, de Gestión y de Riesgos de Cooperativas revisada.	Informe				1,00				80.000,00
Componente II - Capacidades de Supervisión y Fiscalización del INCOOP mejorados									
Modelo de Supervisión Auxiliar diseñado, propuesto y aprobado	Modelo				1,00				145.000,00
Modelo de Supervisión General diseñado, propuesto y aprobado	Modelo				1,00				130.000,00
Sistema de Monitoreo a Distancia Diseñado y propuesto para operar.	Sistema				1,00				120.000,00
Sistema de Legajo Institucional Diseñado	Sistema				1,00				28.000,00
Sistema de Certificación de Auditores y Consultores de Cooperativas Diseñado	Sistema				1,00				18.000,00
Reglamento Operativo y de Gestión de Riesgos Diseñado	Reglamento				1,00				90.000,00
Software del Sistema de Central de Riesgo con el Banco Central del Paraguay implementado	Software				1,00				276.000,00
Modelo de Gestión de Riesgo en INCOOP y en cooperativas asociadas implemetnado	Modelo				1,00				30.000,00
Componente III - Red de Seguridad Diseñada y en su caso con un Fondo de Estabilización en operación									
Fondo de garantía diseñado y propuesto, incluyendo implementación, capacitación y su sistema	Modelo				1,00				35.000,00
Fondo de estabilización diseñado propuesto, incluyendo implementación, capacitación	Modelo				1,00				850.000,00
Fondo de Estabilización (aporte paripassu)	Fondo				1,00				800.000,00
Componente IV - Estructura Administrativa Mejorada									
Estructura Organizacional diseñada, con perfiles de personal definidos	Perfiles definidos				3,00				80.000,00
Sistema de Gestión de Recursos Humanos diseñado e implementado	Sistema				1,00				35.000,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Estructura Administrativa y Técnica diseñada y armonizadas con los procedimientos de auditoría interna del INCOOP	Reglamentaciones emitidas				1,00				80.000,00
Plan de Cargos y Líneas de Carreras de INCOOP diseñado y propuestos	Planes de carreras				1,00				35.000,00
Conjunto de Mobiliario, Equipos e Instalaciones físicas dotado. Vehículos adquiridos.	implementación de las mejoras				1,00				250.000,00
Plataforma tecnológica de del INCOOP diseñada y propuesta que incluye los equipamientos.	Estructura equipada				1,00				948.000,00
INCOOP dotado de un sistema de comunicación e información	Plataforma				1,00				68.000,00
Componente V - Sistema Estadístico y de Difusión Creado									
Sistema Estadístico diseñado y operando (diseño de información+metodología de recolección de información+software diseñado +manuales de procedimientos+capacitación)	Sistema				1,00				80.000,00
Componente VI - Gerencia del Proyecto									
TOTAL									4.278.000,00