





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA OEPRAACION PROGRAMATICA DE BANCA PUBLICA	
Sector:	CAPITAL MARKETS-FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT	
Número da Operação:	1818/OC-PR	Atual: 3.600.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado: 384.959,41
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado: 10,69
Operação Relacionada:		Saldo: 3.215.040,59
Subtipo de Operação:	SEF - Sector Facility	
		Original BID: 3.600.000,00
		Corrente BID: 3.600.000,00
		Pari-passu: 73,00
		Cofinanciamento/País:
		Original Estimado: 3.600.000,00
		Período de Amortização (meses): 210

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B13(R) ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 12-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Sector Cooperativo Paraguayo mas Sostenible
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango verde incrementada	Cantidad	5.00	2010	P	15,00
				A	
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango rojo disminuye	Cantidad	10.00	2010	P	4,00
				A	

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente I - Marco Regulatorio Revisado y Mejorado</b>									
Marco Legal y de Regulación del Sector Cooperativo Revisado	Ley/Reglamentación	1,00			1,00	80.000,00			80.000,00
Sistema de Informatización de Sumarios operando	Sistema				1,00				20.000,00
<b>Componente II - Capacidades de Supervisión y Fiscalización del INCOOP mejorados</b>									
Modelo de Supervisión y Fiscalización General diseñado, propuesto y aprobado y diseño de supervisión in-situ y extra-situ definidos y propuestos y Modelo de Supervisión Auxiliar Diseñado, propuesto e implementado.	Modelo				1,00				250.000,00
Sistema de Monitoreo a Distancia creado e implementado que incluye el modelo y reglamento operativo de gestión de riesgos diseñado para el INCOOP y en las Cooperativas asociadas implementado.	Sistema				1,00				120.000,00
Sistema de Legajo Institucional creado e implementado	Sistema				1,00				20.000,00
Sistema de Certificación de Auditores y Consultores de Cooperativas Diseñado	Sistema	1,00			1,00	18.000,00			20.000,00
Software del Sistema de Central de Riesgo con el Banco Central del Paraguay implementado	Software				1,00	100.000,00			226.000,00
Central de Riesgos para el sector cooperativo paraguayo creado, implementado e interconectado con la central de riesgos de Banco Central del Paraguay y al sistema de estadísticas judiciales.	sistema				1,00		16.000,00		58.000,00
Estructura de Oficinas Regionales Definidos y Propuestos	estructura				1,00				10.000,00
<b>Componente III - Red de Seguridad Diseñada y en su caso con un Fondo de Estabilización en operación</b>									
Fondo de garantía y fondo de estabilización diseñado y propuesto, incluyendo su capacitación	Modelo	1,00	1,00		1,00	35.000,00	35.000,00		75.000,00
Fondo de estabilización diseñado y propuesta de implementación y capacitación que incluye reglamento de fusiones e incorporaciones, operando del Programa.	Modelo	1,00	1,00		1,00	80.000,00	42.892,00		880.000,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fondo de Estabilización (aporte paripassu)	Fondo				1,00				800.000,00
<b>Componente IV - Estructura Administrativa Mejorada</b>									
Sistema de Control Interno implementado	Sistema				1,00		20.000,00		30.000,00
Gestion de Recursos Humanos, evaluación y Plan de carrera implementado. Estructura Organizacional rediseñada e implementada con perfiles de personal definidos.	Estructura Organizacional definida				1,00				80.000,00
Conjunto de Mobiliario, equipos e Instalaciones físicas dotado, automóviles adquiridos y sistema de comunicación e información adquirido	implementación de las mejoras				1,00		146.000,00		827.297,00
Plataforma tecnológica de del INCOOP diseñada y operando que incluye los equipamientos;	Estructura equipada				1,00				1.027.000,00
<b>Componente V - Sistema Estadístico y de Difusión Creado</b>									
Sistema Estadístico diseñado y operando (diseño de información+metodología de recolección de información+software diseñado +manuales de procedimientos+capacitación)	Sistema				1,00				20.000,00
<b>Componente VI - Gerencia del Proyecto</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>313.000,00</b>	<b>259.892,00</b>		<b>4.543.297,00</b>