

					Sector Público o Privado: Privado					
País: Costa Rica					Agencia Ejecutora (AE): APACOOB R.L					
					Nombre del Proyecto: Transformación productiva del cultivo de Mora en Costa Rica					
Número del Proyecto: CR-T1189										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:				Bienes y servicios (monto en USD): 250,000			Consultorías (monto en USD): 200,000			
Período del Plan: 2018-2021										
Nº Item	Ref. Budget	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		Consultorías - firmas								
1	2.1	Mejora de semillas investigación	7,525	SCC	Ex Post	94.35	5.65	Jul-20		
3	3.1	Sistema de Monitoreo Agtech	6,870	CP	Ex Post	94.61	5	Mar-20		
4	3.4	Acompañamiento Certificación Orgánica	1,100	CD	Ex Post	90.91	9.09	Mar-20		
5	4.8	Sistema de Trazabilidad	20,300	CD	Ex Post	98.52	1.48	Jan-20		
6	4.9	Desarrollo de producto valor agregado	5,200	CP	Ex Post	96.15	3.85	Oct-20		
7	4.10	Branding	5,200	CP	Ex Post	96.15	3.85	May-20		
10	5.3,5.4	Auditoría Financiera	5,000	CP	Ex Post	60	40	Dec-20		
		Consultorías - Individuos								
11	3.2	Extensionista Agrícola	21,500	CCIN	Ex Post	100		Jan-20		
12	4.7	Gestor de Crédito	13,500	CCIN	Ex Post	0	100	Jan-20		
13	5.1	Coordinador del Proyecto	14,300	CCIN	Ex Post	76.92	23.08	Jan-20		
	5.2	Asistente Tecnico y contable	9,000	CCIN	Ex Post	0	100	Jan-20		
		Bienes y/o Servicios No consultoria								
14	3.5	Impresiones	500	CP	Ex Post	0	100	Jan-20		
15	3.6	Logísticas actividades grupales diversificación productiva	1,000	CP	Ex Post	0	100	Jan-20		
17	3.8	Traslados Aéreos Pasantías	7,500	CP	Ex Post	100	0	Apr-20		
	3.9	Gasto de transporte para extensionismo	2,000	CD	Ex Post	0	100	Jan-20		
18	4.1	Capacitación Liderazgo y Género	7,500	CP	Ex Post	100	0	Oct-20		
19	4.2	Capacitaciones operativas	2,000	CP	Ex Post	0	100	Jan-20		
22	4.3	Mantenimiento Sistema de Gestión	845	CP	Ex Post	0	100	Jan-20		
23	4.6	Equipo de Cómputo	2,000	CP	Ex Post	100	0	Mar-20		
Total			132,840	Fecha:						

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con

⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública. CP: Comparación de Precios: CD: Contratación Directa.

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con.

⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.