









Results Matrix

Outcomes									
Outcome:									
1 Mejora en la calificación del diagnóstico MAPS referente al indicador 7 sobre funcionalidad del mercado de									
CRF Indicator									

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Gestión de contratación menor						Physical Progress					Financial Progress					Theme	Fund	Flags	
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2019	2020	2021	EOP		2019	2020	2021	EOP				
1.1 Action plans designed	Plan de acción para la implementación de compra menor en línea	Action Plans (#)	0	2019	Reporte de plan de acción	P	0	1	0	1	P	0	25000	0	25000	Institutional Development	CTY		
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	0	0	0	0				
						A	0			0	A	0			0				
1.2 Participants in intraregional exchange receiving advisory services	Visitas técnicas para conocer experiencia de compra menor en otros países de LAC	Individuals (#)	0	2019	Informe de visita técnica de los participantes	P	0	3	0	3	P	0	10000	0	10000	Institutional Development	CTY		
						P(a)	0	3	0	3	P(a)	0	0	0	0				
						A	0			0	A	0			0				
2 Implementación de acuerdos marco						Physical Progress					Financial Progress					Theme Fund Flags			
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2019	2020	2021	EOP		2019	2020	2021	EOP				
2.1 Diagnostics and assessments completed	Diagnóstico-estudio de mercado para la implementación de convenio marco (precios, proveedores, variables, etc.)	Diagnostics (#)	0	2019	Informe de diagnóstico de mercado	P	0	1	0	1	P	0	30000	0	30000	Institutional Development	CTY		
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	0	0	0	0				
						A	0			0	A	0			0				
2.2 Documentos asociados a la implementación de convenio marco		Documentos (#)	0	2019	Documento de licitación del convenio	P	0	1	0	1	P	0	20000	0	20000	Institutional Development	CTY		
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0	0				
						A	0			0	A	0			0				
2.3 Participants in intraregional exchange receiving advisory services	Participantes que realizan visitas técnicas a países de la región para conocer buenas prácticas en	Individuals (#)	0	2019	Informe de visita técnica de los participantes	P	0	3	0	3	P	0	10000	0	10000	Institutional Development	CTY		
						P(a)	0	3	0	3	P(a)	0	0	0	0				
						A	0			0	A	0			0				
3 Capacitación, diseminación y fortalecimiento						Physical Progress					Financial Progress					Theme Fund Flags			
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2019	2020	2021	EOP		2019	2020	2021	EOP				
3.1 Workshops organized	Talleres de sensibilización, presentación y capacitación sobre nuevos mecanismos de gestión de compra	Workshops (#)	0	2019	Reporte final sobre los talleres	P	0	0	3	3	P	0	0	30000	30000	Institutional Development	CTY		
						P(a)	0	0	3	3	P(a)	0	0	0	0				
						A	0			0	A	0			0				
3.2 Training products developed	Desarrollo de contenidos para capacitaciones presenciales y en línea sobre nuevos	Products (#)	0	2019	Documento de contenidos para entrenamiento	P	0	0	1	1	P	0	0	25000	25000	Institutional Development	CTY		
						P(a)	0	0	0	0	P(a)	0	0	0	0				
						A	0			0	A	0			0				
3.3 Participants in intraregional exchange providing advisory services	Participantes que presentan la experiencia de desarrollo e implementación de	Individuals (#)	0	2019	Informe de visita técnica de los participantes	P	0	0	2	2	P	0	0	5000	5000	Institutional Development	CTY		
						P(a)	0	0	2	2	P(a)	0	0	0	0				
						A	0			0	A	0			0				
4 Otros						Physical Progress					Financial Progress					Theme Fund Flags			
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2019	2020	2021	EOP		2019	2020	2021	EOP				
4.1 Reportes de monitoreo		Reports (#)	0	2019	Reportes de monitoreo de la operación	P	0	3	2	5	P	0	21000	14000	35000	Institutional Development	CTY		
						P(a)	0	0	2	2	P(a)	0	0	0	0				
						A	0			0	A	0			0				
4.2 Process evaluations conducted	Evaluación final del programa	Evaluation Final Report (#)	0	2019	Informe final de evaluación	P	0	0	1	1	P	0	0	10000	10000	Institutional Development	CTY		
						P(a)	0	0	1	1	P(a)	0	0	0	0				
						A	0			0	A	0			0				

Other Cost

Total Cost

	2019	2020	2021	Total Cost
P		\$116,000.00	\$84,000.00	\$200,000.00
P(a)				
A				