

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Colombia							Agencia Ejecutora (AE): Connect Bogotá Región			Sector Público o Privado: Privado, no gubernamental		
Número del Proyecto: CO- T1475							Nombre del Proyecto: Transferencia de la tecnología desde la demanda como catalizador de la innovación en Colombia					
Período del Plan: 2018-2021												
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:												
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Método de Adquisición (2)	Aporte contribución BID	Valor de las contrataciones	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios	
							BID %	Contrapartida %				
		Servicios de No consultoría										
Componente 1	1.1	Talleres y reuniones para identificar retos y proyectos, incluyendo construcción de base de datos (Componente #1)	CP	\$ 4,000	\$ 4,000	Ex Post	100%	0%	Nov-18		Salon, refrigerios, facilitadores	
Componente 2	2.1	Talleres y logística para identificar recursos, resultados de investigación, tecnologías, soluciones y startups (Componente #2)	CP	\$ 1,000	\$ 1,000	Ex Post	100%	0%	Mar-19			
Componente 3	3.1	Talleres y logística para acelerar tecnologías y startups que resuelvan retos de empresas (Componente #3)	CP	\$ 1,000	\$ 1,000	Ex Post	100%	0%	Apr-20		Salon, refrigerios, facilitadores	
Componente 4	4.1	Comunicaciones: diseño y producción de piezas graficas y digitales	CP	\$ 3,750	\$ 3,750	Ex Post	100%	0%	Feb-19		Materiales y diagramadores	
Componente 4	4.2	Una (1) firma para diseño y diagramación de informe final para replicarlo en otras regiones del pais y de America Latina	CP	\$ 2,375	\$ 2,375	Ex Post	100%	0%	Dec-21			
		Subtotal Servicios de No Consultoría		\$ 12,125	\$ 12,125							
		Servicios de Consultoría										
Componente 1	1.2	Una (1) firma consultora para el análisis de una ruta tecnológica en un (1) sector priorizado	SCC	\$ 10,000	\$ 10,000	Ex ante	100%	0%	Nov-18			
Componente 1	1.3	Una (1) firma consultora para el análisis de una ruta tecnológica en un (1) sector priorizado	SCC	\$ 10,000	\$ 10,000	Ex ante	100%	0%	Nov-18			
Componente 2	2.2	Una (1) firma para el diseño y desarrollo de una plataforma tecnológica de búsqueda de soluciones y soporte de procesos	SCC	\$ 20,000	\$ 20,000	Ex ante	100%	0%	Dec-18		Plataformas de búsqueda startups y tecnologías	
Componente 3	3.2	Una (1) firma para el despliegue, soporte y mantenimiento de plataforma para identificación de soluciones a retos y apoyo en transferencia y aceleración de soluciones	SCC	\$ 15,000	\$ 15,000	Ex ante	100%	0%	Jul-19		Plataformas para conexión de startups y tecnologías con empresas.	
Componente 3	3.3	Una (1) firma para la aceleración emprendedores	SCC	\$ 10,000	\$ 10,000	Ex ante	100%	0%	Jul-19			
Componente 3	3.4	Una (1) firma asistencia técnica #1 procesos de transferencia	SCC	\$ 16,000	\$ 16,000	Ex ante	100%	0%	Jul-19			
Componente 2	2.3	Una (1) firma para scouting tecnológico	SCC	\$ 6,800	\$ 6,800	Ex ante	100%	0%	Jun-19			
Componente 3	3.5	Una (1) firma pruebas de prototipado	SCC	\$ 15,000	\$ 15,000	Ex ante	100%	0%	Nov-19			
Componente 3	3.6	Una (1) firma pruebas técnicas	SCC	\$ 10,000	\$ 10,000	Ex ante	100%	0%	Jul-19			

Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Método de Adquisición (2)	Aporte contribución BID	Valor de las contrataciones	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
							BID %	Contrapartida %			
Componente 3	3.7	Una (1) firma escalado	SCC	\$ 20,000	\$ 20,000	Ex ante	100%	0%	Jan-20		
Componente 3	3.8	Dos (2) firmas para servicios legales de propiedad intelectual y normas legales y sanitarias	SCC	\$ 11,000	\$ 11,000	Ex ante	100%	0%	Jan-20		
Componente 5		1 firma auditora para revision de estados financieros finales de la CT, revisados por revisoría fiscal	SCC	\$ -	\$ 3,500	Ex ante	0%	100%	Sep-20		
Componente 5	5.1	1 firma que evalúe los resultados de la CT	SCC	\$ 30,000	\$ 30,000	Ex ante	100%	0%	Sep-20		Consultor que acompañe al equipo BID en documentar la experiencia y producir un informe final de evaluación
		Subtotal Servicios de Consultoría		\$ 173,800	\$ 177,300						
		Consultores individuales									
Componente 1	1.4	Un (1) coordinador consultor Individual #1 (Identificación de necesidades y proyectos, y estructuración retos)	3CV	\$ 27,400	\$ 27,400	Ex ante	100%	0%	Nov-18		
Componente 1	1.5	Un (1) consultor Individual #2 (Identificación de necesidades y proyectos, y estructuración retos)	3CV	\$ 24,000	\$ 24,000	Ex ante	100%	0%	Nov-18		
Componente 2	2.4	Un (1) Coordinador programa enfocado en: Identificación y gestión de soluciones, tecnologías y startups) (probablemente el mismo que celda 40)	3CV	\$ 21,718	\$ 21,718	Ex ante	100%	0%	Feb-19		
Componente 2	2.5	Un (1) Profesional #1 del programa enfocado en: (Identificación y gestión de soluciones, tecnologías y startups) (probablemente el mismo que celda 42)	3CV	\$ 17,282	\$ 17,282	Ex ante	100%	0%	Feb-19		
Componente 1	1.6	Un (1) Consultor Individual #1 (coordinación de estudios de rutas y evaluación rutas a priorizar)	3CV	\$ 12,000	\$ 12,000	Ex ante	100%	0%	Nov-18		
Componente 1	1.7	Un (1) Consultor Individual #2 (coordinación de estudios de rutas y evaluación rutas a priorizar)	3CV	\$ 9,000	\$ 9,000	Ex ante	100%	0%	Nov-18		
Componente 2	2.6	Un (1) Consultor Individual #1 para scouting tecnológico	CCIN	\$ 3,400	\$ 3,400	Ex ante	100%	0%	Apr-19		
Componente 2	2.7	Un (1) Consultor Individual #2 para scouting tecnológico	CCIN	\$ 3,400	\$ 3,400	Ex ante	100%	0%	Apr-19		
Componente 2	2.8	Un (1) Consultor Individual #2 para scouting tecnológico	CCIN	\$ 3,400	\$ 3,400	Ex ante	100%	0%	Jul-19		
Componente 3	3.9	Un (1) Coordinador individual #1 proyecto y aceleración de emprendimiento/ transferencia	3CV	\$ 40,340	\$ 40,340	Ex ante	100%	0%	Jun-19		
Componente 3	3.10	Un (1) Consultor individual #2 proyectos y aceleración de emprendimientos y transferencia	3CV	\$ 69,160	\$ 69,160	Ex ante	100%	0%	Jun-19		
Componente 3	3.11	Un (1) Consultor Individual #1 para validación de mercado	3CV	\$ 5,000	\$ 5,000	Ex ante	100%	0%	Jun-19		
Componente 3	3.12	Un (1) consultor individual #1 para prueba de concepto	3CV	\$ 5,000	\$ 5,000	Ex ante	100%	0%	juio 19		

Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Método de Adquisición (2)	Aporte contribución BID	Valor de las contrataciones	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
							BID %	Contrapartida %			
Componente 3	3.13	Un (1) consultor individual #2 para prueba de concepto	3CV	\$ 10,000	\$ 10,000	Ex ante	100%	0%	Nov-19		
Componente 3	3.14	Un (1) consultor individual #1 para asesoría técnica	3CV	\$ 5,000	\$ 5,000	Ex ante	100%	0%	Nov-19		
Componente 3	3.15	Un (1) consultor individual #2 para asesoría técnica	3CV	\$ 5,000	\$ 5,000	Ex ante	100%	0%	Jun-20		
Componente 3	3.16	Un (1) consultor individual #1 aceleración emprendedores	3CV	\$ 35,000	\$ 35,000	Ex ante	100%	0%	Oct-19		
Componente 3	3.17	Un (1) consultor individual #2 aceleración de emprendedores	3CV	\$ 34,000	\$ 34,000	Ex ante	100%	0%	Aug-19		
Componente 3	3.18	Un (1) consultor individual #1 mentoría/asesoría a emprendedores	3CV	\$ 2,000	\$ 2,000	Ex ante	100%	0%	Aug-19		
Componente 3	3.19	Un (1) consultor individual #1 mentoría/asesoría a emprendedores	3CV	\$ 2,000	\$ 2,000	Ex ante	100%	0%	Jun-20		
Componente 3	3.20	Un (1) consultor individual #1 mentoría/asesoría a emprendedores	3CV	\$ 4,000	\$ 4,000	Ex ante	100%	0%	Apr-20		
Componente 3	3.21	Un (1) consultor individual #1 mentoría/asesoría a emprendedores	3CV	\$ 1,500	\$ 1,500	Ex ante	100%	0%	Feb-20		
Componente 3	3.22	Un (1) consultor individual #1 mentoría/asesoría a emprendedores	3CV	\$ 1,500	\$ 1,500	Ex ante	100%	0%	Feb-20		
Componente 3	3.23	Un (1) consultor individual #1 proceso transferencia de tecnología	3CV	\$ 30,000	\$ 30,000	Ex ante	100%	0%	Jun-19		
Componente 3	3.24	Un (1) consultor individual #2 proceso transferencia de tecnología	3CV	\$ 30,000	\$ 30,000	Ex ante	100%	0%	Jun-20		
Componente 4	4.2	Un (1) consultor individual #1 diagramación y diseño de piezas de comunicación	3CV	\$ 2,375	\$ 2,375	Ex ante	100%	0%	Nov-18		
Componente 1	1.8	Un (1) consultor individual #1 organización y logística de talleres y del proyecto y construcción de base de datos	3CV	\$ 10,600	\$ 10,600	Ex ante	100%	0%	Nov-18		
		Subtotal Consultores individuales		\$ 414,075	\$ 414,075						
		TOTAL		\$ 600,000	\$ 603,500			Fecha: 17 de octubre de 2018			
		Aportes Connect por fuera del plan de adquisiciones			\$ 46,500.00						

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

⁽²⁾ **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

⁽²⁾ **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

⁽²⁾ **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

⁽²⁾ **Sistema nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Método de Adquisición (2)	Aporte contribución BID	Valor de las contrataciones	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
							BID %	Contrapartida %			
⁽³⁾ Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema											
⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.											
Concordancia presupuesto		RESUMEN	Estimado por componente		Aprobado por componente						
		Componente 1	\$ 107,000		\$ 107,000	\$ -					
		Componente 2	\$ 77,000		\$ 77,000	\$ -					
		Componente 3	\$ 377,500		\$ 377,500	\$ -					
		Componente 4	\$ 8,500		\$ 8,500	\$ -					
		Componente 5	\$ 30,000		\$ 30,000	\$ -					
		TOTAL	\$ 600,000								