

PLAN DE ADQUISICIONES
Proyecto Piloto para aumento de la competitividad de la Ganadería
(1299/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali- ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u> o Consultor individual: "Monitoreo y evaluación de servicios ambientales" (Monto equivalente US\$ 10.000)	80	20	LPN	No	2° semestre 2003	Pendiente