





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	HIDROGESA		
Secteur:	ENERGY-POWER LINES		
Numéro(s) de Prêt(s):	1933/BL-NI-1	Montant Courant Approuvé:	40.200.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	7.767.188,92
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	19,32
Opération(s) Connexe(s):	NI-L1021, NI-T1053, NI-L1036	Solde:	32.432.811,08
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	40.200.000,00
		Courant BID:	40.200.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	
		Estimation Initiale:	40.200.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	285

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 29, 2011 Validé par le Représentant: Sep 29, 2011



**Progrès Cumulé à 2011**



### Résultats

Résultat:	Calidad en el suministro de energia mejorada
Résultat:	Confiabilidad del sistema de suministro de energia electrica mejorada

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Comp. 1 - Transmision y transformacion									
Comp. 2 - Generacion									
Comp. 3 - Apoyo al programa de normalizacion de barrios									
TOTAL									