

**Proyecto: "Industrialización de la Mandoica de los Pequeños Productores del Paraguay"**  
**Número de Proyecto: ATN/SF-9599-PR**  
**Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Mayo del 2007 hasta Abril 2010**

Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas estimadas		Status <sup>4</sup> (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
<b>1 BIENES</b>										
<i>Equipo Informático</i>										
Dos equipos informáticos por valor de 3.618US\$ en total que corresponde a la categoría: Componente I, Actividad 1.2 (iv)	3.000	CP	Ex-ante	50%	50%	Si	Abr-07 1er. Año	Jul-07 1er. Año	Adjudicado	CENTURY fue la empresa adjudicada. CODIPSA pago adicionalmente 618US\$.-
<i>Equipo de Laboratorio de Control de Calidad de Almidón</i>										
Equipo de Laboratorio a instalar en la planta agroindustrial por valor de 8.000 US\$ en total, que corresponde a la categoría: Componente I, Actividad 1.2 (iii)	8.000	CP	Ex-ante	75%	25%	Si	Jul-07 1er. Año	Dic-07 1er. Año	Adjudicado	Equipos de Laboratorios adquiridos son: Una balanza analizadora de humedad y un PH Metro. Empresa adjudicada ALVOG (US\$1.816,22 al cambio de 4.625). Los demás equipos, un agitador magnético y dos estufas para incubación de placas (uno para analizar hongos y levaduras y el otro para analizar coliformes) fue adjudicada a la empresa CIENTIFICA MILAN (US\$3.769 al cambio de 4.770).

**Proyecto: "Industrialización de la Mandioca de los Pequeños Productores del Paraguay"**

Número de Proyecto: **ATN/819599-PR**

**Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Mayo del 2007 hasta Abril 2010**

Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ milles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas estimadas		Status <sup>4</sup> (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación del Contrato		
Creación de campo demostrativo experimental Pago de jornales e insumos para el campo experimental en la fábrica y gastos generados por visitas de los pequeños productores al campo demostrativo y otros gastos a realizar en el Día de campo, que corresponde a la categoría: Componente I, Actividad 1.1. (iii)	17.000	CD	Ex-ante	59%	41%	SI	Mar-07 1er. Año	Feb-10 3er. Año	En proceso	Pago a jornaleros para el cuidado del campo demostrativo como ser: colocación de abonos, limpieza, fumigaciones, etc. Además de compras menores como funguicidas. Carta no objeción N° CPR/E/2007/1812. Costo para esta actividad Gs.30.768.000 (US\$7.504 al cambio de 4.100)
										Gastos de combustible y pago a chofer que trasladan a los Pequeños productores en su visita al Campo Demostrativo. En el año 2008 se prevén 9 visitas en total a realizar hasta Diciembre. Monto aproximado Gs.3.069.000.-(59% BID y 41% CODIPSA)
										Gastos a realizar para el Día de Campo. 1 por año. Los gastos se refieren a Alquiler de cubiertos, sillas, mesas, todos equipo de sonido. Pago a un animador (que maneje el equipo de sonido), Desayuno. Contratación a un profesional para la charla y a tres técnicos de apoyo. En total el monto referencial es de Gs.5.800.000.-(59%BID y 41%CODIPSA)
Reforestación  Plantines para 200 Ha. de reforestación, que corresponde a la categoría: Componente I, Actividad 1.1. (v)	15.000	CD	Ex-ante	67%	33%	SI	Sep-07	Feb-10 3er. Año	Adjudicado	Premios a entregar a los participantes. Monto máximo de US\$1.500 (100% BID). No objeción del Banco CPR/C/2008/691 para las actividades de Visitas y el Día de Campo.
										Convenio con el Servicio Nacional Forestal (SNF), en proceso del adendum al CONVENIO firmado. Carta no objeción N° CPR/C/2007/2563
										El Convenio fue anulado. El SNF no podrá cumplir con la cantidad de plantines solicitados.
		CP	Ex-ante	67%	33%	SI	Sep-07	Feb-10	En proceso	Se realizará concurso de precios a empresas privadas.

Proyecto: "Industrialización de la Mandioca de los Pequeños Productores del Paraguay"

Número de Proyecto: ATN/SE/09-PR

Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Mayo del 2007 hasta Abril 2010

Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas estimadas		Status <sup>4</sup> (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición 1er. Año	Terminación del Contrato 3er. Año		
1.1										
Asistencia a Feria Internacionales	14.000	CD	Ex-post	71%	29%	Si	Mar-07 1er. Año	Mar-10 3er. Año	En proceso	Visitas a ferias y congresos internacionales. Las visitas incluyen, hospedaje, pasaje, combustible, otros gastos menores, que normalmente no excederán de los US\$1.500.- cada viaje
Cuatro asistencias a ferias internacionales, que corresponde a la categoría: Componente I, Actividad 1.3 (ii)										
2										
Visitas a mercados internacionales	14.000	CD	Ex-post	71%	29%	Si	Mar-07 1er. Año	Mar-10 3er. Año	En proceso	Las visitas incluyen, hospedaje, pasaje, combustible, otros gastos menores, que normalmente no excederán de los US\$1.500.- cada viaje. Se prevén que las visitas sean dos viajes mínimos por año.
Visitas a mercados internacionales, que corresponde a la categoría: Componente I, Actividad 1.3 (ii)										
2. SERVICIOS DE CONSULTORIA										
Asesor Agrónomo	34.200	SD	Ex-ante	88%	12%	Si	May-07 1er. Año	Abr-10 3er. Año	Adjudicado	Contratado el Ing. Agr. Jorge Zelaya N° Contrato A5009
Un asesor agrónomo con un salario mensual de 950 US\$ incluyendo movilización y viáticos que corresponde a la categoría: Componente I, Actividad 1.1. (i)										
Técnicos Agrónomos	52.200	SD	Ex-ante	0%	100%	Si	May-07 1er. Año	Abr-10 3er. Año	Adjudicado	Los tres técnicos agrícolas serán pagados con fondos del 100% de CODIPSA, puesto que son personal de la planta. El salario de cada técnico, corresponde al salario mínimo vigente más Gs.280.000 mensuales en concepto de transporte y movilización.
Tres técnicos agrónomos son pagados con un salario mínimo mensual vigente más un adicional de 280.000Gs. cada técnico por gastos de movilización y transporte. Corresponden a la categoría: Componente I, Actividad 1.1. (ii)										
Estudios de suelo	8.700	SD	Ex-ante	48%	52%	Si	Mar-07 1er. Año	Feb-08 1er. Año	Adjudicado	Realización de los estudios de suelo en el Instituto Agronomico Nacional (IAN). Carta no objeción N° CPR/G/2007/2306. Costo aproximado de la actividad Gs.32.000.000 que corresponden a 800 muestras de suelo a Gs.40.000 cada una (US\$7.805 al cambio de 4.100)
Corresponde a la categoría: Componente I, Actividad 1.1. (iv)										

**Proyecto: "Industrialización de la Mandioca de los Pequeños Productores del Paraguay"**

Número de Proyecto: ATN/SF-9599-PR

**Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Mayo del 2007 hasta Abril 2010**

Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas estimadas		Status <sup>4</sup> (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
<i>Control de calidad en laboratorio</i> Corresponde a la categoría: Componente I, Actividad 1.2. (ii)	12.700	SD	Ex-ante	53%	47% Si		Abr-07 1er. Año	Feb-10 3er. Año	Adjudicado	Realización de los análisis en el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN). Carta no objeción N° CPR/C/2007/1865. Costo aproximado de cada análisis Gs. 400.000 en total Gs. 14.400.000 (US\$3.512 al cambio de 4.100). CODIPSA tiene un técnico en laboratorio que es personal permanente de la fabrica cuyo salario financia el 100%. Dicho salario corresponde al salario mínimo vigente.
<i>Especialista Ambiental</i> Un Especialista Ambiental cuyo monto presupuestado es de 15.000 US\$ que corresponde a la categoría: Componente I, Actividad 1.2 (v)	8.000	CCIN	Ex-ante	100%		Si	Oct-07 1er. Año	Abr-10 3er. Año	Adjudicado	Contrato anual con opción a renovación. El primer contrato fue por la suma de US\$5.500 (IVA incluido). El profesional es el Ing. Agr. MSc Enrique Franco.
<i>Ing. Químico Industrial</i> Un Químico Industrial cuyo monto presupuestado es de 12.000 US\$ que corresponde a la categoría: Componente I, Actividad 1.2 (i)	12.000	CCIN	Ex-ante	50%	50% Si		Ene-08 1er. Año	Abr-10 3er. Año	Adjudicado	Contrato anual con opción a renovación. El primer contrato fue por la suma de Gs. 23.760.000 (Gs. 10.800.000 BID y Gs. 12.960.000 CODIPSA incluye IVA). El profesional es el Quím. Ind. Javier Romero V. (anual US\$5.795 al cambio de 4.100)
<i>Especialista en Comercialización y desarrollo de nuevos productos</i> Un Especialista en Comercialización y desarrollo de nuevos productos, cuyo monto presupuestado es de 15.000 US\$ que corresponde a la categoría: Componente I, Actividad 1.3 (i)	15.000	CCIN	Ex-ante	67%	33% Si		Oct-08 2do. Año	Nov-08 2do. Año	Pendiente	
<i>Evaluaciones</i> Un consultor que realice las evaluaciones intermedia y final, cuyo monto presupuestado es de US\$ 12.000 en total que corresponde a la categoría: Componente I, Actividad 1.4 (v)	12.000	CCIN	Ex-ante	100%	0% Si		Agosto 2do, y 3er Año	Agosto 2do, y 3er Año	Pendiente	

**Proyecto: "Industrialización de la Mandioca de los Pequeños Productores del Paraguay"**  
**Número de Proyecto: ATN/SF-9599-PR**  
**Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Mayo del 2007 hasta Abril 2010**

Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Fechas estimadas		Status <sup>4</sup> (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
<b>3 SERVICIOS DE FIRMAS CONSULTORAS</b>										
<i>Firma Auditora</i> Una Firma Auditora. Monto Gs44.340.000 en total que corresponde a la categoría. Componente I. Actividad 1.4 (vi)	3.000	SBCC	Ex ante	0%	100%	SI	Enero 1er, 2do, y 3er Año	Abril	Adjudicado	CONAUDIT es la firma auditora adjudicada. CODIPSA pagará el 100% de los honorarios de esta firma. Se realizará auditoría anual (Enero a Diciembre) del Proyecto de Financiamiento, de la Entidad y el Proyecto de Asistencia Técnica. El contrato firmado por las tres auditorías fue de Gs.144.340.000 (IVA incluido). (US\$35.205 al cambio de 4.100). Los US\$3.000 presupuestados según Convenio no será utilizado para este rubro.
Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría "Construcción de Escuelas", el valor al estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008."										
<b>Bienes y Obras:</b> LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Pública Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contratación a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-gerencia/ Construcción-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPG: Contrataciones con Préstamos Garantizados por Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. <b>Firmas Consultoras:</b> SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; BMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.										
<b>Consultores Individuales:</b> CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCIL: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.										
Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.										
Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.										