



Relatório Resumido

Dados Gerais			Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	SECRETARIA DE ENERGIA					
Sector:	ENERGY-POWER LINES					
Número da Operação:	1764/OC-AR-1		Atual:	300.000.000,00	Original BID:	300.000.000,00
Estágio:	Approved		Desembolsado:	189.700.000,00	Corrente BID:	300.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento		% Desembolsado:	63,23	Pari-passu:	59,00
Operação Relacionada:	AR-L1021		Saldo:	110.300.000,00	Cofinanciamento/País:	212.500.000,00
Subtipo de Operação:	SUP - Supplementary Financing				Original Estimado:	512.500.000,00
					Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	A () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 18-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 25-abr-2012




Categorias de Gasto-Fundos BID

Busca realizada com sucesso, mas nenhum registro foi encontrado.

Progresso Acumulado até 2011

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Reforzar la red nacional de transmisión eléctrica y facilitar la competición en el mercado mayorista de generación.
Resultado:	Demanda de energía eléctrica del sistema de la región del Norte Grande, satisfecha

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

- Não há informação disponível