



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE ENERGIA		
Sector: ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS		
Número da Operação: 1764/OC-AR-1	Atual: 300.000.000,00	Original BID: 300.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 196.700.000,00	Corrente BID: 300.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 65,57	Pari-passu: 59,00
Operação Relacionada: AR-L1021	Saldo: 103.300.000,00	Cofinanciamento/País: 212.500.000,00
Subtipo de Operação: SUP - Supplementary Financing		Original Estimado: 512.500.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: A	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 28-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 17-oct-2012




Categorias de Gasto-Fundos BID

Busca realizada com sucesso, mas nenhum registro foi encontrado.

Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Reforzar la red nacional de transmisión eléctrica y facilitar la competición en el mercado mayorista de generación.
Resultado:	Demanda de energía eléctrica del sistema de la región del Norte Grande, satisfecha

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

- Não há informação disponível