



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE ENERGIA				
Secteur:	ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS				
Numéro(s) de Prêt(s):	1764/OC-AR-1	Montant Courant Approuvé:	300.000.000,00	Initial BID:	300.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	196.700.000,00	Courant BID:	300.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	65,57	Pari Passu:	59,00
Opération(s) Connexe(s):	AR-L1021	Solde:	103.300.000,00	Cofinancement/Pays:	212.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	SUP - Supplementary Financing			Estimation Initiale:	512.500.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: A	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 28-sep-2012 Validé par le Représentant: 17-oct-2012



### Catégories des Dépenses des Fonds BID

Recherche réussie, mais aucun document ne correspond aux critères de recherche.

**Progrès Cumulé à 2012**



### Résultats

Résultat:	Reforzar la red nacional de transmisión eléctrica y facilitar la competición en el mercado mayorista de generación.
Résultat:	Demanda de energía eléctrica del sistema de la región del Norte Grande, satisfecha

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

- Aucune information n'est disponible