




Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

######



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Como resultados do projeto citamos a base de dados que possibilitou a divulgação de estudos anuais sobre a evolução da indústria; as iniciativas de aprimoramento do marco regulatório e legislativo, resultando na Força Tarefa de PE&VC, criada pela CVM em dezembro para rever a normatização vigente, e o estudo do CEDES/Congresso Nacional, cujas propostas legislativas começarão a tramitar ainda neste ano. A ampliação das iniciativas de capacitação e treinamento de empresários e os Foruns de Investimento levaram a ABVCAP a realizar um fórum especial de discussão sobre investimentos em seed e VCI - o 1º Congresso Brasileiro de VC.

Neste ano, ações estratégicas visando a sustentabilidade da Associação foram postas em prática, como o programa de Associado Apoiador, a implantação da taxa de manutenção da base de dados e o sistema de ERP, criando mecanismos gerenciais de controle das novas receitas.

Do ponto de vista internacional, a ABVCAP manteve suas iniciativas de divulgação das oportunidades do País, voltando-se também a eventos específicos para o segmento de VC, em São Francisco.

Como ponto crítico do projeto, temos o componente regional, para o qual não conseguimos viabilizar as ações, por estarmos voltados ao planejamento estratégico para os próximos anos. Estamos propondo uma revisão das ações para potencializar os resultados ainda neste ano.

Focaremos ainda na criação da Universidade Corporativa, com parcerias, bem como no desenvolvimento de estudos e pesquisas.

Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Projeto com desempenho satisfatório. Metas, objetivos e indicadores alcançados e/ou superados, de acordo com a programação até a presente data. Sustentabilidade do projeto planejada. Conta com a produção de conhecimento e disseminação de resultados. Estabeleceu parcerias estratégicas com entidades públicas e privadas.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Dedicamos-nos sobretudo à reestruturação estratégica e sustentabilidade futura. Para atender a toda a cadeia de stakeholders, foram buscadas várias parcerias. Porém, as receitas operacionais provinham só de contribuição associativa e patrocínios.

Investimentos no desenvolvimento e equipe foram feitos na base de dados, fundamental para gerar estudos e pesquisas de qualidade em breve.

Foram lançadas 2 iniciativas: a cobrança da taxa de manutenção da base de dados, e o Programa de Associado Apoiador, uma contribuição anual maior e colaboração ativa para o desenvolvimento de estudos e pesquisas. Para atender essas inovações, selecionamos empresa de ERP, cuja implantação em janeiro possibilitará mais controle e acompanhamento gerencial das novas receitas e sua alocação.

A ABVCAP iniciou o desenho do projeto de uma academia ABVCAP, que, no futuro, almeja atuar na certificação profissional.

Como destaque, foi organizado o 1º Congresso Brasileiro de Venture Capital, capaz de aprofundar o debate dessa modalidade de investimento, numa pauta mais dedicada a esse segmento.

Continuamos a organizar os Foruns e a capacitar empreendedores para ampliar os investimentos em empresas.

A pauta de aprimoramento legislativo com o CEDES/Congresso Nacional, gerou projetos de lei publicados no estudo "Capital Empreendedor", os quais passarão a tramitar no Congresso.

Com a revisão estratégica, não foi possível evoluir no componente latino-americano. Proporemos revisão e atualização das ações.

Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Aprimorar o	R.1 Número de pequenas e médias empresas que participaram em eventos sobre capital semente e empreendedor	10	5			20	6	

ecossistema de capital semente e empreendedor (VC) através de maior disponibilidade de dados sobre a indústria, do aumento de oportunidades de treinamento e networking para players locais, de iniciativas para eliminação de gargalos regulatórios e do fortalecimento de instituições locais capazes de catalisar esses aprimoramentos. O projeto também visará a transferência de competências a outros ecossistemas de capital semente e VC menos desenvolvidos na região da América Latina.	patrocinados pelo proyecto reciben investimentos.	Mar. 2015	Mar. 2014			Mar. 2016	Dic. 2014	
	R.2 Valor dos novos investimentos canalizados para pequenas e médias empresas em eventos sobre capital semente e empreendedor patrocinados pelo projeto.	0	20000000	40000000		63000000	32000000	
		Mar. 2012	Mar. 2014	Mar. 2015		Mar. 2016	Ene. 2014	
	R.3 Número de associações de capital empreendedor que amplia sua oferta de serviços.	0				1	0	
		Mar. 2012				Mar. 2016		
	R.4 Número de regulamentos vigentes ou sob consideração por parte dos organismos normativos pertinentes como resultado dos estudos ou propostas apresentadas no marco do projeto.	0				1	3	
		Mar. 2012				Mar. 2016	Jul. 2014	
	R.5 Número de GP que adotam o código de autorregulação para seus fundos de capitais semente, empreendedor e privado.	0	20	40		60	243	
		Mar. 2012	Mar. 2014	Mar. 2015		Mar. 2016	Mar. 2014	
	R.6 Percentual de incremento do número de associados da ABVCAP.	100	110	140		150	122	
		Mar. 2012	Mar. 2014	Mar. 2015		Mar. 2016	Mar. 2014	
	R.7 Percentual do custo total da ABVCAP coberto por receitas próprias, incluídas as cotas de seus afiliados.	25	40	60		90	109	
		Mar. 2012	Mar. 2014	Mar. 2015		Mar. 2016	Mar. 2014	
	R.8 Número de LP locais têm acesso a investidores internacionais como resultado de eventos patrocinados pelo projeto.	20	10			30	140	
		Mar. 2015	Mar. 2014			Mar. 2016	Mar. 2014	
	R.9 Número de instituições sediadas fora do Brasil que utiliza o toolkit da ABVCAP para a gestão e o desenvolvimento de associações de capital empreendedor.	0				1	0	
		Mar. 2012				Mar. 2016		

Componente 1: Melhorar o acesso a informações sobre a indústria Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.I1 Número de sites de capital empreendedor e capital privado reconfigurados.	0				1	1	Finalizado
		Mar. 2012				Mar. 2013	Mar. 2013	
	C1.I2 Número de publicações anuais.	0	1	2		3	3	Finalizado
		Mar. 2012	Mar. 2014	Mar. 2015		Mar. 2016	Abr. 2014	
	C1.I3 Número de publicações trimestrais sobre o setor.	0	4	8		12	17	Finalizado
		Mar. 2012	Mar. 2014	Mar. 2015		Mar. 2016	Dic. 2014	
	C1.I4 Número de censos de capital semente, empreendedor e privado realizados.	0	1			2		Atrasado
		Mar. 2012	Sep. 2013			Mar. 2015		
	C1.I5 Número de documentos de pesquisas ou manuais sobre o setor.	0	1	2	3	4	2	En curso
		Mar. 2012	Mar. 2013	Mar. 2014	Mar. 2015	Mar. 2016	Oct. 2013	
	C1.I6 Número de bases de dados internacionais de Limited Partners.	0				1	1	Finalizado
		Mar. 2012				Sep. 2013	Sep. 2013	

Componente 2: Desenvolver as competências dos participantes da indústria Peso: 20% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.I1 Número de conferências anuais realizadas sobre capital semente, empreendedor e privado com um mínimo de 500 participantes.	0	1	2	3	4	3	En curso
		Mar. 2012	Mar. 2013	Mar. 2014	Mar. 2015	Mar. 2016	Abr. 2014	
	C2.I2 Número de fóruns empresarial com um mínimo de 320 participantes realizados.	0	1	2	3	4	12	Finalizado
		Mar. 2012	Mar. 2013	Mar. 2014	Mar. 2015	Mar. 2016	Dic. 2014	
	C2.I3 Número de seminários trimestrais realizados com um mínimo de 50 participantes.	0	4	8		12	11	En curso
		Mar. 2012	Mar. 2014	Mar. 2015		Mar. 2016	Oct. 2014	
	C2.I4 Número de mesas redondas de LP/GP com um mínimo de 50 participantes	0	3	6		9	5	En curso
		Mar. 2012	Mar. 2014	Mar. 2015		Mar. 2016	Nov. 2014	
	C2.I5 Número de eventos institucionais realizados com um mínimo de 80 participantes.	0	1	3	5	7	5	En curso
		Mar. 2012	Mar. 2013	Mar. 2014	Mar. 2015	Mar. 2016	Nov. 2014	
	C2.I6 Número de eventos de promoção de investimentos com uma cobertura mínima de 50 investidores potenciais por evento	0	2	4	6	8	8	Finalizado
		Mar. 2012	Mar. 2013	Mar. 2014	Mar. 2015	Mar. 2016	Oct. 2014	
	C2.I7 Número de pequenos e médios empresários capacitados sobre capital empreendedor e capital privado em programas de capacitação.	0	100	200	300	400	437	Finalizado
		Mar. 2012	Mar. 2013	Mar. 2014	Mar. 2015	Mar. 2016	Oct. 2014	

Componente 3: Influenciar o ambiente regulatório Peso: 20% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.I1 Número de estudos publicados contendo propostas sobre temas jurídicos e normativos.	3	1			5	4	En curso
		Mar. 2015	Mar. 2014			Mar. 2016	Dic. 2014	
	C3.I2 Número de cartilhas de melhores prática para o setor de capital semente, empreendedor e privado produzidas.	0				1	2	Finalizado
		Mar. 2012				Mar. 2016	Abr. 2014	

Componente 4: Fortalecer as instituições estratégicas para o desenvolvimento do ecossistema de capital semente e VC/PE Peso: 35% Clasificación: Muy Satisfactorio	C4.I1 Número de novas estratégias institucional e de comunicação lançadas.	0				1	1	Finalizado
		Mar. 2012				Mar. 2013	May. 2013	
	C4.I2 Número de mecanismos de autosustentabilidade estabelecidos ou reestruturados.	0				1	1	Finalizado
		Mar. 2012				Mar. 2016	Dic. 2014	
	C4.I3 Número de escritórios prestando serviços na área de São Paulo	0				1	1	Finalizado
		Mar. 2012				Mar. 2013	Ago. 2011	

Componente 5: Transferir conhecimento para instituições da América Latina Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C5.I1 Número de toolkits elaborados para associações de capital empreendedor.	0				1		
		Mar. 2012				Mar. 2015		
	C5.I2 Número de memorando de entendimentos subscritos ente a ABVCAP e outras associações de capital empreendedor para a transferência de conhecimentos.	0				3		Atrasado
		Mar. 2012				Mar. 2013		
	C5.I3 Número de intercâmbios patrocinados.	0				3	2	Atrasado
		Mar. 2012				Mar. 2013	Abr. 2014	
	C5.I4 Número de estratégias formuladas de integração regional.	0				1		Atrasado
		Mar. 2012				Mar. 2014		
	C5.I5 Número de eventos regionais para difundir ar a conocer la experiencia e o toolkit da ABVCAP	0	1			2	2	En curso
		Mar. 2012	Sep. 2013			Mar. 2014	Abr. 2014	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	1	Sep. 2012	2	May. 2012	Logrado
H1 Número de Websites de capital semente e VC/PE lançados.	1	Mar. 2013	1	Mar. 2013	Logrado tarde
H2 Número de escritórios adicionais oferecendo serviços na área de São Paulo.	1	Mar. 2013	1	Ago. 2011	Logrado
H3 [*] Número de novas estratégias institucionais e de comunicações em implementação.	1	May. 2013	1	May. 2013	Logrado
H5 Número de bases de dados internacionais de Limited Partners criadas.	1	Sep. 2013	1	Sep. 2013	Logrado
H6 Número de Venture Forums com pelo menos 160 participantes.	2	Sep. 2013	2	Abr. 2013	Logrado
H4 [*] Número de intercâmbios apoiados	2	Ene. 2014	2	Abr. 2014	Logrado tarde
H7 Número de Seminários Trimestrais com pelo menos 250 participantes.	5	Mar. 2014	5	May. 2014	Logrado tarde
H8 Número de papers de pesquisa ou manuais sobre a indústria produzidos.	1	Mar. 2014	1	Ago. 2013	Logrado

H9	Número de eventos regionais disseminando a experiência da ABVCAP e toolkits para a indústria de VC.	2	Sep. 2014	2	Abr. 2014	Logrado
H10	Número de estudos ou propostas sobre questões legais ou regulatórias publicados.	2	Sep. 2014	2	May. 2014	Logrado
H11	Número de PMEs que participaram em eventos Seed e VC/PE apoiados pelo projeto que receberam investimentos.	10	Sep. 2014	6	Dic. 2014	No Logrado
H12	Número de toolkit para Associações de VC desenvolvidos.	1	Mar. 2015			
H13	Número de papers ou manuais sobre a indústria foi produzido.	3	Sep. 2015	3	Abr. 2014	Logrado
H14	Número de PMEs que participaram em eventos Seed e VC/PE apoiados pelo projeto que receberam investimentos.	18	Sep. 2015	6	Dic. 2014	
H15	Número de guias de melhores práticas para Seed e VC/PE foi produzidas.	1	Mar. 2016	1	Oct. 2013	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Reduzido nível de desenvolvimento de mercados de capital semente, empreendedor e privado em países vizinhos.	Baja	-Workshops e produção de material com cases, toolkits e experiência brasileira para que sirvam de modelo às instituições da região	Project Guest
2. Os membros da ABVCAP apresentam baixa receptividade e motivação para pagar por novos serviços.	Baja	-Desenvolvimento de ações de comunicação estratégica para que os membros possam melhor enxergar os benefícios e o valor da representatividade da ABVCAP. O Plano de Comunicação Estratégica acaba de ser concluído e as ações serão implementadas. Paralelamente a essas ações têm-se buscado atrair os membros para participar diretamente de iniciativas da ABVCAP, como participações em eventos nacionais e internacionais, rodadas de negócios, bancas de seleção, treinamentos, coaching de empresários, produção de artigos e conteúdo, a ser divulgado pela ABVCAP, para que constatem o valor de estarem associados	Project Guest
3. ABVCAP perde credibilidade e deixa de se posicionar como instituição catalizadora no setor de capital semente e VC/PE no Brasil e na América Latina.	Baja	-ABVCAP desenvolve trabalho contínuo de aproximação e parcerias com entidades governamentais e agentes do ecossistema de VC/PE brasileiro, sejam privados ou governamentais, convênios e parcerias com BM&BOVESPA, FINEP, BNDES, ANBIMA, ABDI, APEX. Em andamento projeto de expansão dessa atuação para América Latina	Project Guest
4. As políticas e regulamentos governamentais são desfavoráveis para o setor de capital semente, empreendedor e privado.	Baja	-Embora não haja políticas desfavoráveis, a ABVCAP está encaminhando ao Legislativo propostas de projetos de lei para aprimorar a legislação e reduzir os obstáculos existentes ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas nacionais, sobretudo aqueles relacionados à burocracia, tomando por base os indicadores ranking Doing Business in Brasil, do Banco Mundial e IFC. O projeto prevê também o incentivo ao investimento de anjos, com possibilidade de compensação fiscal de perdas e ganhos, bem como uma tributação mais favorável (regressiva) aos investimentos de longo prazo. No primeiro semestre de 2014 foram intensificadas as ações da ABVCAP para promover a desburocratização para as pequenas e médias empresas, com a atuação junto à Consultoria Legislativa do Congresso Nacional e a proposta de emenda à MP 651.	Project Guest
5. Reduzidas oportunidades de investimento no Brasil.	Baja	- Treinamento constante de empreendedores e empresários para que conheçam melhor o funcionamento da indústria de VC/PE e estruturarem seus negócios de maneira a atrair investimentos de fundos de capital empreendedor. Produção de material informativo e divulgação de informações constantes para esse público, criando canais diretos com a ABVCAP, como a PME Update, um veículo mensal informativo para pequenas e médias empresas. Em outubro será lançada a publicação de cases de sucesso da indústria durante um evento que pretende apresentar os diferenciais dos empresários investidos, partindo de cases de sucesso, para que sirvam de exemplo àqueles que buscam um crescimento sustentável para suas empresas.	Project Guest
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 13 RIESGOS VIGENTES: 10 RIESGOS NO VIGENTES: 1 RIESGOS MITIGADOS: 2			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

No semestre, a ABVCAP focou numa revisão estratégica de sua estrutura e receitas associativas, considerando resultados operacionais negativos obtidos nos últimos dois anos. Nesse sentido, foram implantadas três ações para reverter a situação de dependência exclusiva de receitas associativas: a implantação da taxa de manutenção da base de dados, prevista desde a edição do Código de Regulação e Melhores Práticas, em maio de 2011 (há hoje cerca de 700 fundos em operação registrados); a criação do Programa de Associado Apoiador, segundo o qual membros de grande porte aportarão uma contribuição associativa maior e terão participação destacada no Comitê de Estudos e Pesquisas da Associação, o qual direcionará o desenvolvimento de estudos e pesquisas; a implantação de um

sistema de ERP, para integrar e gerenciar todo o movimento financeiro da Associação, com controles das novas receitas. Por fim, o projeto de criação da Universidade Corporativa, que visa a posicionar a ABVCAP como referência brasileira no treinamento de equipes especializadas para fundos de PE&VC, em parcerias com instituições nacionais e internacionais, possibilitará a criação de receitas recorrentes

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Potencializar parcerias visando a educação, capacitação e treinamento para os que desejam entrar no mercado de private equity , seed e venture capital , junto a universidades e escolas de negócios, torna possível uma maior amplificação de resultados para o ecossistema como um todo	Implementation	Abreu, Angela Ximenes