

COLOMBIA
PROGRAMA MULTIFASE DE APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE
EXPANSION DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS CONDICIONADOS
FAMILIAS EN ACCION – PRIMERA FASE
(CO-L1021)
PLAN DE ADQUISICIONES

Información General

País: Colombia

Prestatario: República de Colombia

Ejecutores: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Nombre del Proyecto: Programa Multifase de Apoyo a la Expansión de Familias en Acción

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: CO-L1021

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El fin del programa es contribuir a la reducción de la pobreza extrema en el mediano plazo. El objetivo del programa es incrementar temporalmente el consumo, estado nutricional y nivel de escolaridad de los miembros más jóvenes de 1,5 millón de familias de bajos recursos.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Noviembre 2007

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: Diciembre 2007

Fecha estimada para el último desembolso: Diciembre 2009

A) Introducción

Esta operación será implementada a partir de un Enfoque Sectorial Amplio (SWAp). Un 92% del financiamiento del BID estará dirigido al pago de subsidios. El resto del financiamiento estará dirigido a las contrataciones de servicios de consultoría y de servicios que se describen en breve, para las cuales regirán las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores del BID (GN-2350-7) y las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo de Julio de 2006 (GN-2349-7). En los procesos de selección de firmas se empleará el Documento de Solicitud Estándar de Propuestas armonizado entre la Comisión Intersectorial de Contratación Pública, el Banco Mundial y el BID.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones de CO-L1021, que cubre 24 meses de ejecución del Proyecto¹ ha sido acordado entre el Banco, el Banco Mundial y el Gobierno de Colombia. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato el procedimiento de adquisición de servicios, el requerimiento de revisión por parte del Banco y las fechas

¹ Los meses de ejecución se cuentan a partir de la fecha más temprana entre aquella de la publicación del Aviso General de Adquisiciones o la del primer Aviso Específico de Adquisiciones que se publique después de la aprobación del Préstamo.

estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario o requerido por el Banco.

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor: http://www.accionsocial.gov.co/contratacion/contratacion.aspx?licitacion_entidad=1. También se encuentra en la página Internet del Banco: [Información de Adquisiciones de Proyecto](#).

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: N/A

Adquisición de Bienes: N/A

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría:

Contratación de servicios de consultoría para el levantamiento de una encuesta de seguimiento para medir los impactos del programa, con un monto estimado de contrato de US\$800.000. El proceso se realizará empleando la modalidad SBCC. Se espera que esta contratación se adjudique durante el último trimestre de 2008.

La contratación del servicio de pago de subsidios. Actualmente la comisión a los bancos pagadores asciende a aproximadamente US\$2 por transacción, lo cual implicaría que se paguen alrededor de US\$20 millones por año en comisiones. Estos bancos han venido diligenciando los pagos a beneficiarios desde 2001 y hasta la fecha, contratados con recursos de crédito externo, tanto del BID como del Banco Mundial. Dichos contratos serán extendidos durante la presente operación. Sin embargo, el GCO ha expresado su interés por buscar fórmulas que le permitan reducir el costo por comisiones a los bancos privados. Así, se ha evaluado que una forma más eficiente y rentable para el pago del servicio prestado por los bancos, es a través de una fórmula mixta en la cual exista un pago de comisión y un componente de reciprocidad (el depósito de los fondos en los bancos intermediarios por un período de tiempo determinado antes de la transferencia de recursos). Está previsto realizar una licitación pública internacional en la que se planea la adjudicación de contratos por lotes, en los que se agruparán los grandes y medianos centros urbanos con aquellos municipios en los cuales no existe red bancaria, ello con el propósito de hacer interesante para la banca el pago de subsidios en estos últimos municipios. Se espera que esta contratación se realice en el primer semestre del 2008.

Adquisición de Servicios de Consultoría:

Contratación de servicios de auditoría externa de procesos operativos (incluyendo *spot-checks* cuatrimestrales) y de estados financieros para el primer año de ejecución del programa, con un monto estimado de contrato de US\$300.000. El proceso se realizará bajo la modalidad de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC), previendo la posibilidad de continuidad natural de los servicios. Se espera que esta contratación se adjudique y se ejecute durante el primer cuatrimestre de 2008.

Contratación de servicios para el análisis de la línea de base y la evaluación de impactos del programa, con un monto estimado de US\$400.000. El proceso se realizará empleando la modalidad SBCC. Se espera que esta contratación se adjudique durante el primer cuatrimestre de 2008.

Costos Operativos: N/A

Otros: N/A

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: N/A

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones:

Dados los montos estimados de los contratos y las implicancias que podrían tener en la consecución y medición de los objetivos de desarrollo planteados, todos los procesos de contratación serán revisados por el Banco de manera ex-ante.

E) Preferencia Nacional:

N/A

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones²

País: Colombia

Ejecutores: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Proyecto: Programa Multifase de Apoyo a la Expansión de Familias en Acción

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: CO-L1021

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El fin del programa es contribuir a la reducción de la pobreza extrema en el mediano plazo. El objetivo del programa es incrementar temporalmente el consumo, estado nutricional y nivel de escolaridad de los miembros más jóvenes de 1,5 millón de familias de bajos recursos.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Noviembre 2007

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: Diciembre 2007

Fecha estimada para el último desembolso: Diciembre 2009

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

Área de Contratos y Liquidaciones

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Dirección : Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia

Teléfono : (571) 596 0800 ext. 7516

Email : ddiaz@accionsocial.gov.co

Página Web :

http://www.accionsocial.gov.co/contratacion/contratacion.aspx?licitacion_entidad=1

² Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.

Nº de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ³	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si / No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente /en proceso/ adjudicado/ cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	1. <u>Servicios de consultoría</u>									
1.1	Contratación de servicios de auditoría externa de procesos operativos (incluyendo spot checks cuatrimestrales) y de estados financieros para el 1er año de ejecución. Costo estimado: (US\$300.000	SBCC	Ex ante	100	0	No	Febrero 2008	Febrero 2009	Pendiente	Se preveerá la continuación natural de los servicios
1.2	Contratación de servicios para el análisis de la línea de base y la evaluación de impactos del programa Costo estimado: US\$400.000	SBCC	Ex ante	100	0	No	Febrero 2007	Octubre 2009	Pendiente	
	2. <u>Servicios diferentes a consultoría.</u>									
2.1	Contratación de servicios distintos a los de consultoría para el levantamiento de una encuesta de seguimiento para medir los impactos del programa. Costo estimado: US\$ 800.000	LPI	Ex Ante	100	0	No	Noviembre 2008	Abril 2009	Pendiente	

³ SBCC – Selección basada en Costo y Calidad. LPI – Licitación Pública Internacional.

[illegible]

Banco Interamericano De Desarrollo
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

Apéndice 2

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

El Área de Contratos y Liquidaciones de la Acción Social será responsable de efectuar las adquisiciones. El Banco evaluó la capacidad de los Ejecutores para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es bajo.

No se identificaron deficiencias importantes ni acciones correctivas acordadas:

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Dados los montos estimados de los contratos y las implicancias que podrían tener en la consecución y medición de los objetivos de desarrollo planteados, todos los procesos de contratación serán revisados por el Banco de manera ex-ante.