

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa Integral de Infancia, adolescencia y familia en riesgo (1434/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
Bienes						
• Equipamiento informático para Unidad Técnica Nacional USD 40.000	100		LP	NO	1er semestre 2004	En proceso
• Equipamiento para la Instalación y puesta en funcionamiento de la Línea 0800 – Control Social USD 8.200	100		LP	NO	2do semestre 2004	Pendiente
• Equipamiento para Centros de Atención a la Infancia y Familia (CAIF)/ Instituto Nacional del Menor (INAME) (Electrodomésticos, juguetería, mueblería, carpintería, Materiales plásticos, Bazar, Colchones, Juegos didácticos especiales, Telas / Vinílicos / alfombras) USD 450.000	81	19	LPN	NO	2do semestre 2004	En proceso
• Sets de materiales deportivos . USD 35.000	81	19	LP	NO	2do. Semestre 2003	Adjudicado
• Sets de materiales deportivos USD 50.000	81	19	LP	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• Sets de meriendas básicas para Actividades recreativas interbarriales USD 37.000	81	19	LP	NO	2do semestre 2003	Adjudicado
• Impresión de revista “Diálogo” y Separata del docente USD 26.000	81	19	LP	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• Equipamiento informático para la diagramación de la revista Diálogo USD 3.900	100		LP	NO	2do semestre 2003	Adjudicado
• Sets de meriendas básicas para Actividades recreativas interbarriales USD 58.000	81	19	LPN	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• Sets de meriendas básicas para Actividades recreativas interbarriales USD 60.000	81	19	LPN	NO	1er semestre 2005	Pendiente
• Sets de meriendas básicas para Actividades recreativas interbarriales USD 60.000	81	19	LPN	NO	1er semestre 2006	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
• Impresión de revista “Diálogo” y Separata docente USD 22.500	81	19	LP	NO	2do Semestre 2003	Adjudicado
• Impresión de revista “Diálogo” y Separata docente USD 65.000	81	19	LP	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• Impresión de revista “Diálogo” y Separata docente USD 65.000	81	19	LP	NO	1er semestre 2005	Pendiente
• Materiales de trabajo para alumnos para la Promoción de estilos de vida saludables USD 65.000	100		LP	NO	1er semestre 2004	En proceso
• Instrumentos para las Orquestas Infantiles USD 65.500	98.6	1.4	LP	NO	1er semestre 2004	Pendiente
• Material médico para mejorar los espacios de atención diferenciados para las adolescentes en los centros de salud. USD 80.000	100		LPN	NO	1er semestre 2004	En proceso
• Material lúdico para mejorar los espacios de atención diferenciados para las adolescentes en los centros de salud USD 80.000	100		LPN	NO	1er semestre 2004	En proceso
• Equipamiento (Informática, Comunicaciones, Conectividad) para Ministerio de Salud Pública USD 80.000	81	19	LPN	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• Hardware y software y Curso DBMS para fortalecimiento de la DGREC USD 40.000	100		LPN	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• Elementos necesarios para el montaje de Oficina Móvil e Informatización Oficina de Canelones de la DNIC . USD 50.000	100		LPN	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• Equipamiento informático para el Sistema de Información para la Infancia (SIPI/INAME) USD 30.000	100		LP	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• Equipamiento para instalación de Aula Informática Centro de Capacitación y Producción (CECAP) USD 17.750	100		LP	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• 20 kits de herramientas y termofusor para Centro de Capacitación y Producción (CECAP) USD 3.600	81	19	LP	NO	1er semestre 2004	Adjudicado

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<ul style="list-style-type: none"> Material didáctico para los cursos del Centro de Capacitación y Producción (CECAP) USD 4.500 	81	19	LP	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
Obras <ul style="list-style-type: none"> Refacción de locales para implementar las modalidades integrales de atención a los Centros CAIF (refacción de aprox. 100 centros) (Varias Licitaciones) USD 110.000 	81	19	LP	NO	2do semestre 2004	Pendiente
Servicios de Consultoría <ul style="list-style-type: none"> Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para gestionar los Servicios de Orientación, Consulta y Atención Familiar (SOCAF) - 64 contratos de 40 meses USD 24.000 c/u Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para gestionar los Servicios de Orientación, Consulta y Atención Familiar (SOCAF) - 36 contratos de 40 meses USD 24.000 c/u OSC para realizar cursos – talleres de formación de agentes comunitarios para 36 zonas - USD 54.000 OSC para realizar cursos – talleres de formación de agentes comunitarios para 64 zonas - USD 100.000 OSC para asistencia a niños, jóvenes y familias víctimas de maltrato infantil y abuso sexual USD 100.000 OSC para gestionar Centros CAIF. 67 contratos de hasta 48 meses USD 78.720 c/u 	100		LP	SI (registro)	1er semestre 2004	Adjudicado
	100		LP	SI (registro)	2do semestre 2004	Adjudicado
	100		LP	SI (registro)	2do semestre 2004	Pendiente
	100		LP	SI (registro)	1er semestre 2005	Pendiente
	100		LP	SI (registro)	1er semestre 2004	Adjudicado
	100		LPN	SI (registro)	1er semestre 2004	Adjudicado

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali- ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
• OSC para gestionar Centros CAIF. 56 contratos de hasta 48 meses USD 78.720 c/u	100		LPN	SI (registro)	2do semestre 2004	Adjudicado
• OSC para capacitación de docentes en áreas relacionadas a la promoción de estilos de vida saludable USD 38.000	100		LP	SI	1er semestre 2004	Adjudicado
• OSC para capacitación de docentes en áreas relacionadas a la promoción de estilos de vida saludable USD 50.000	100		LP	SI	2do semestre 2004	Adjudicado
• OSC para la alfabetización de padres y niños en el hogar - 8 meses de asistencia USD 75.000	100		LP	SI (registro)	1er semestre 2004	Adjudicado
• Univ asistentes sociales y legales para las escuelas - 7 meses de asistencia USD 117.000	100		LP	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• Univ asistentes sociales y legales para las escuelas - 7 meses de asistencia USD 120.000	100		LP	NO	1er semestre 2005	Pendiente
• OSC especializada para la instalación de huertas orgánicas en las escuelas USD 24.000	100		LP	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• OSC para el dictado de Talleres de orientación vocacional, ocupacional y de competencias emprendedoras. 50 talleres. No más de 10 por FC USD 1.100 por taller	100		LP	NO	2do Semestre 2004	Pendiente
• OSC para el dictado de cursos técnicos de capacitación específica laboral. 5 proyectos. USD 8.500 c/u máximo.	100		LPN (Concurso de proyectos)	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• OSC para el dictado de cursos técnicos de capacitación específica laboral. 3 proyectos. USD 8.500 c/u máximo	100		LPN (Concurso de proyectos)	NO	1er semestre 2005	Pendiente
• OSC para desarrollar actividades recreativas-formativas con adolescentes. 50 zonas. USD 660 por zona	100		LP	NO	2do semestre 2004	Adjudicado

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
• OSC para desarrollar actividades recreativas-formativas con adolescentes. 50 zonas. USD 660 por zona	100		LP	NO	1er semestre 2005	Pendiente
• OSC para el dictado de Cursos de formación de promotores juveniles. 50 zonas. USD 1.600 por zona	100		LP	NO	2do semestre 2004	Adjudicado
• OSC para el dictado de Cursos de formación de promotores juveniles. 50 zonas. USD 1.600 por zona	100		LP	NO	1er semestre 2005	Pendiente
• OSC para la Acreditación del Aprendizaje a desertores del sistema educativo formal USD 134.000	100		LP	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• OSC para capacitar al personal del MSP en salud sexual y reproductiva USD 7.500	100		LP	NO	2do semestre 2004	Adjudicado
• OSC para capacitar al personal del MSP en salud sexual y reproductiva USD 7.500	100		LP	NO	2do semestre 2004	Adjudicado
• OSC para la formación de promotores juveniles en Salud Sexual y Reproductiva USD 16.480	100		LP	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• Firmas Consultoras para la ejecución de 100 Ciclos de Talleres y Actividades de prevención de embarazo con adolescentes USD 50.000	100		LP	SI (registro)	2do semestre 2004	En proceso
• OSC para brindar atención a niños y adolescentes en situación de calle y sus familias USD 108.700	100		LP	SI (registro)	1er semestre 2004	En proceso
• Firma Consultora para sistematización y análisis de la información producida por OSC contratada para brindar atención a niños y adolescentes en situación de calle y sus familias USD 8.000	100		LP	NO	2do semestre 2004	Pendiente
• OSC para brindar atención a los niños contactados y sus familias en sus zonas de residencia USD 163.000	100		LP	NO	2do semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
• Firma Consultora para brindar atención a 100 madres e hijos en situación de calle USD 132.000	100		LP	SI (registro)	1er semestre 2004	Adjudicado
• Firma Consultora para el desarrollo de una experiencia piloto innovadora con niños/as y adolescentes trabajadores y sus familias (investigación de nuevas prácticas – intervención directa) USD 22.000	100		LP	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• Firma Consultora para el estudios sobre la características de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y sus familias USD 7.800	100		LP	NO	1er semestre 2004	Adjudicado
• Firma Consultora para la realización de un Curso de capacitación a sensibilizadores en trabajo infantil (incluye seguimiento y apoyo a 25 talleres de sensibilización). USD 5.500	100		LP	NO	2do semestre 2004	En proceso
• Firma Consultora para la realización de un curso de capacitación y sensibilización en trabajo infantil. USD 3.500	100		LP	NO	1er semestre 2004	En proceso
• Firma Consultora para la reingeniería del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) USD 470.000	100		LPI	SI	1er semestre 2005	Pendiente
• Firmas Consultoras para la ejecución de Ciclos de Talleres de formación sobre pautas de crianza y acceso a servicios locales USD 75.000	100		LP	SI (registro)	1er semestre 2005	Pendiente