

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa Integral de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo (1434/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali- ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
BIENES						
o Sets de materiales deportivos Monto: US\$ 35.000	81.3	18.7	LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Sets de meriendas básicas para Actividades recreativas interbarriales Monto : US\$ 37.000	81.3	18.7	LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Materiales de trabajo para alumnos para la Promoción de estilos de vida saludables Varias licitaciones, Monto total US\$160.000	81.3	18.7	LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Mejora de espacios de atención diferenciados para adolescentes en centros de salud Varias licitaciones, Monto total US\$ 80.000	81.3	18.7	LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Adquisiciones de Equipamiento (Informática, Comunicaciones, Conectividad) Monto total US\$ 80.000	81.3	18.7	LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Hardware, software y curso Data Base Management System Monto total US\$ 40.000	81.3	18.7	LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Montaje de Oficina Móvil e Informatización Oficina Canelones de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Monto total US\$ 50.000	81.3	18.7	LP	No	1° semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u>						
<ul style="list-style-type: none"> o Estudio para Fortalecimiento del Instituto Nacional del Menor (INAME) Firma consultora, Monto: US\$ 200.000 	100		LPI	Si	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o OSC para gestionar Servicios de Orientación, Consulta y Asistencia Familiar (SOCAF) 50 contratos, Monto: US\$ 24.000 c/u 	100		LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	En Proceso
<ul style="list-style-type: none"> o OSC para gestionar Centros de Atención de Infancia y Familia, 100 contratos de 4 años, Monto US\$ 78.000 c/u 	100		LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	En Proceso
<ul style="list-style-type: none"> o Asistentes Sociales para escuelas Varios consultores individuales, Monto total: US\$ 193.000 	100		LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Asistentes Legales para escuelas Varios consultores individuales, Monto total: US\$ 96.500 	100		LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Institución especializada para instalación de huertas orgánicas Monto total US\$ 25.700 	100		LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Talleres de orientación vocacional y de competencias emprendedoras (50 talleres) Monto total US\$ 55.000 	100		LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> o Cursos técnicos de capacitación específica laboral (8 proyectos) Monto total US\$ 68.000 	100		LPN	No	1° semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
o Actividades recreativas-formativas (50 zonas) Monto total US\$ 33.000	100		LP	No	1° semestre 2004	Pendiente
o Cursos de formación de promotores juveniles (50 zonas) Monto total US\$ 80.000	100		LP	No	1° semestre 2004	Pendiente