

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se alcanzó el total de 63 escuelas y 2541 estudiantes, de los cuales 1175 son niñas y 1366 niños, todos ellos en 1° y 3° básico. Las escuelas se pertenecen a la Región Metropolitana, específicamente a las comunas de San Bernardo (32), Santiago (9), El Bosque (2), La Granja (3), Pedro Aguirre Cerda (12), Peñalolén (1) y San José de Maipo (1); las tres restantes son de Santo Domingo en la Región de Valparaíso. Del total, 62 son municipales y 1 es subvencionado. En Marzo y Junio se realizaron capacitaciones a docentes, directores, UTP, asistentes de sala y docentes PIE, alcanzando las 160 personas, de las cuales 135 son mujeres. También se avanzó en la Evaluación de Impacto, en marzo se tomó la prueba de línea de base en 48 escuelas que cumplen con los requisitos de la evaluación, en septiembre se realizó la observación de aula y en noviembre se tomó la segunda prueba, los últimos dos hitos fueron realizados en terreno por MIDE UC. Por otra parte, entre el 29 y el 31 de octubre se realizaron los lanzamientos del piloto, con la visita del creador de JUMP Math, John Mighton. Así mismo, comenzaron las conversaciones con el Ministerio de Educación para llevar adelante un piloto con ellos a partir del año 2020.

Respecto de las acciones de sustentabilidad ya está finalizando el proceso para la creación de la empresa social en Chile, y se concretó la primera gestión comercial con el Colegio El Roble de Santo Domingo, quienes ejecutaron el programa desde 1° a 4° durante el 2018.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En este periodo se realizó la segunda capacitación a docentes de todas las escuelas del piloto, permitiendo afinar la implementación en las escuelas. Se realizaron, además, capacitaciones a los docentes de manera individual, en aquellas escuelas que tuvieron cambios de docente (jubilación o licencias) en el segundo semestre. Con relación a la evaluación externa, se efectuó la observación de aula y la segunda toma de prueba sin mayores inconvenientes, siendo realizada por el equipo de MIDE UC.

Se avanza hacia la creación de la empresa social en Chile, ya existen los estatutos y los poderes, están pendientes un par de autorizaciones de JUMP Math Canadá para la creación del RUT en Chile. Se espera que esto esté listo en marzo de 2019.

En esta etapa se realizaron los lanzamientos del programa con la visita de John Mighton, creador de JUMP Math. En ese contexto se aprovechó su visita para participar en el Salón Internacional de la Educación, una exposición en la Universidad San Sebastián, además de una reunión en el MINEDUC. Junto con esto también se gestionaron apariciones en diversos medios de prensa.

La mayor dificultad se ha presentado en los tiempos para realizar la adaptación y validación curricular, debido a las particularidades del programa y su secuencia, sin embargo, este es uno de los elementos que serán prioridad para el año 2019. Ante esto, se realizará contratación de formador docente para avanzar en estas tareas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: Crear una empresa social capaz de mejorar la adquisición de competencias matemáticas de educación básica accesible a los alumnos de todos los niveles socio-económicos en Chile.	I.1	0				1 Ago. 2021	0	
Propósito: Mejorar la adquisición de competencias matemáticas de educación básica accesible a los alumnos de todos los niveles socio-económicos de Chile	R.1	0				15 Ago. 2021	0 Dic. 2018	
	R.2	0	4 Ago. 2019			19 Ago. 2020	0	
	R.3	0	225 Ago. 2018	1350 Ago. 2019		2475 Ago. 2020	0 Dic. 2018	
	R.4	0	11 Ago. 2018	56 Ago. 2019		94 Ago. 2020	0 Dic. 2018	
	R.5	0	4 Ago. 2018	15 Ago. 2019		20 Ago. 2020	0	
	R.6	0				1 Ago. 2021	0	
Componente 1: Adaptación e implementación de metodología Peso: 21% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1	0				1 Ago. 2018	0 Dic. 2018	Atrasado
	C1.I2	0	15 Ago. 2017	75 Ago. 2018		125 Ago. 2020	160 Dic. 2018	En curso
	C1.I3	0	300 Ago. 2017	1800 Ago. 2018		3300 Ago. 2020	2541 Dic. 2018	En curso
Componente 2: Sustentabilidad y establecimiento de Empresa Social	C2.I1	0				1 Ago. 2021	0 Dic. 2018	En curso

Peso: 37%	C2.I2 Constitución de Empresa UpSocial Chile	0				1	0	En curso
	C2.I3 Plan de Negocio con actualizaciones anuales o semestrales	0	1	1		Ago. 2019	Dic. 2018	En curso
Clasificación: Satisfactorio		Ago. 2017	Ago. 2018	Ago. 2019		Ago. 2020	Dic. 2018	
Componente 3: Plataforma tecnológica: Digitalización y gamificación de la metodología	C3.I1 Prototipo de versión gamificada de JumpMath (Minimum Viable Product) para el 3er grado (CRF 160100)	0				1	0	En curso
	C3.I2 Modelo de negocio del producto digital (versión gamificada).	0				Ago. 2019	Dic. 2018	En curso
Peso: 9%	C3.I3 Desarrollo de oferta formativa a través de video tutoriales (MOOCs)	0				Ago. 2020	Dic. 2018	En curso
Clasificación: Insatisfactorio						Ago. 2019	Dic. 2018	
Componente 4: Escalamiento: Comercialización extensa de JUMP Math	C4.I1 adaptación de la metodología de todos los grados de educación primaria (kinder a 8vo)	0				1	0	En curso
	C4.I2 equipo permanente de mercadeo y comercialización en Jump Math Chile	0				Ago. 2021	Dic. 2018	En curso
Peso: 33%						1	0	En curso
Clasificación: Satisfactorio						Ago. 2021	Dic. 2018	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	4	Feb. 2018	4	Oct. 2017	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Falta de un sistema de seguimiento y evaluación

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El Ministerio de Educación no se compromete en adquirir la metodología	Media	(i) se han iniciado discusiones con el Ministerio para que estén al tanto del proyecto y también para colaborar en la adaptación de JUMP Math para que su contenido esté alineado con los estándares curriculares en matemáticas del país. Junto a esto, la evaluación rigurosa del método en la escuela pública y el compromiso social de hacer accesible el precio del programa a todas las escuelas ayudará a que el producto final sea acorde a los requerimientos del gobierno y sean más dispuestos a considerar este material didáctico para las escuelas; (ii) se generarán acciones comerciales directamente con las escuelas públicas y subvencionadas, quienes puedan de manera autónoma optar por la aplicación de metodologías innovadoras, que cumplan con los requisitos curriculares del Ministerio, aprovechando líneas de financiamiento público orientadas a mejorar y fortalecer la gestión escolar	Project Guest
2. Pilotos no logran tener los resultados esperados	Media	sólo se trabajará con escuelas donde existe el compromiso y buena disposición por parte de los docentes y la dirección de probar una nueva metodología	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El segundo semestre se avanzó en la evaluación de impacto, realizando la observación de aula y la segunda prueba a los estudiantes que están aprendiendo con JUMP Math en los niveles 1° y 3°, además de a los niños y niñas que son grupo de control. Respecto de la constitución de la empresa en Chile, están avanzados los documentos finales y se espera que en marzo pueda estar creada, para ello se sigue trabajando con estudio de abogados Philippi, Pietrocarrizosa, Ferrero DU & Uria. Se han iniciado acciones comerciales con diversas escuelas, además de comenzar tratativas con los mismos municipios que han mostrado mayor interés en el programa. De esta forma, para el 2019 se sumarán nuevos alumnos de la comuna de Santo Domingo, específicamente el Home School Holy Trinity, el Colegio El Roble y se ampliarán los cursos en las escuelas públicas. También se sumará la Casa de Estudios Leren en Talca. Con relación a los municipios de Santiago y San Bernardo, ya se están evaluando formas para continuar con el programa el 2020, esto esperando que los resultados del 2019 sean positivos. En Mayo de 2019, se iniciarán las acciones comerciales enfocadas en escuelas privadas y públicas para el 2020.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Una de las lecciones de este año tiene que ver con el monitoreo de la implementación. Nos	Relativo a Implementation	Autor Sánchez, Carlos
--	------------------------------	--------------------------

dimos cuenta que muchos docentes no habían interiorizado de manera profunda las estrategias y sugerencias del programa, razón por la cual fue necesario realizar visitas a todas las escuelas para verificar, por ejemplo, el uso de los materiales. Es por eso, que para lo que resta de implementación del piloto se incorporará un sistema de monitoreo, que considere un instrumento que pueda ser utilizado por las propias escuelas para levantar información de las aulas y así poder tomar acciones de corrección o apoyo de manera oportuna.

2. Las capacitaciones docentes han sido parte importante del aprendizaje. Las primeras que se realizaron tuvieron un alto componente de elementos teóricos, por ejemplo, origen del proyecto, investigación, evaluaciones de impacto, investigación en neurociencia, etc., que validaban la implantación del proyecto en Chile. Sin embargo, al poco tiempo de implementar nos dimos cuenta que los docentes necesitaban mucho más los componentes prácticos del programa, como llevar la metodología al aula y cómo utilizar al máximo los recursos que JUMP Math ofrece. Des esta manera, las capacitaciones siguientes han sido orientadas a la conocer los recursos y aplicar de manera práctica la metodología.

Implementation

Sánchez, Carlos