





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE TRABAJO		
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-LABOR INTERMEDIATION SYSTEMS		
Numéro(s) de Prêt(s):	2793/OC-CH	Montant Courant Approuvé:	7.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1478	Solde:	7.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	7.500.000,00
		Courant BID:	7.500.000,00
		Pari Passu:	65,00
		Cofinancement/Pays:	3.950.745,00
		Estimation Initiale:	11.450.745,00
		Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 05-abr-2013
		Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat: Aumenta el número de personas que usó un servicio SENCE y vio incrementado su salario.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Personas que usaron un servicio del SENCE y tienen mejor salario respecto a promedio de grupo comparable	Porcentaje	40,00	2010	P A	42,00

Résultat: Aumenta el número de personas que usó el servicio SENCE y tiene un empleo formal.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Personas que usaron un servicio del SENCE y tienen un empleo formal respecto a promedio de grupo comparable	Porcentaje	63,00	2010	P A	66,20

Résultat: Aumenta el número de personas capacitadas que fueron diagnosticadas sus necesidades en forma previa.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Personas capacitadas a las que se aplicó mecanismo de diagnóstico de necesidades previa a la intervención	Porcentaje		2012	P A	22,00

Résultat: Aumenta la diferencia de salario promedio entre las personas que usaron el servicio del SENCE y aquellas que no.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Diferencia en el salario promedio de personas capacitadas por medio de SENCE en comparación el salario promedio de grupo comparable que no se capacitó.	porcentaje	10,00	2010	P A	12,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
C1: Apoyo a la mejora de las capacidades de rectoría y regulación de la capacitación e intermediación									
1.1 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de impacto rigurosas realizadas por año	número				2,00				1.678.000,00
1.2 Mecanismo de detección de acciones fraudulentas que se llevan a cabo en los cursos de capacitación funcionando.	número				1,00				1.160.000,00
C2: Apoyo a la mejora de la calidad y pertinencia de los programas de capacitación del SENCE									
2.1 Intervenciones con instrumentos de focalización revisados	número				4,00				840.000,00
2.4 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de seguimiento y/o resultados con estándares definidos.	número				7,00				3.180.000,00
2.2 Cursos que utilizan el mecanismo de aseguramiento de pertinencia	número								160.000,00
2.3 Cursos con estándares de calidad para la gestión	número								720.000,00
C3: Apoyo a la mejora administrativa del SENCE									
3.1 Intervenciones con indicadores regulares de gestión	número								788.000,00
3.2 Base de datos integrada, estandarizada y con estándares de gestión	número				1,00				232.000,00
Administración, Gestión y Supervisión, Auditoría y evaluación, otros									
Programa supervisado.	numérico								2.692.745,00
TOTAL									11.450.745,00