





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE TRABAJO		
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-LABOR INTERMEDIATION SYSTEMS		
Número(s) de Préstamo:	2793/OC-CH	Monto Aprobado Actual: 7.500.000,00	BID Original: 7.500.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 7.500.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 65,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1478	Saldo: 7.500.000,00	Co-financiamiento/País: 3.950.745,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 11.450.745,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 05-abr-2013 Validado por Representante de País: 12-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Aumenta el número de personas que usó un servicio SENCE y vio incrementado su salario.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Personas que usaron un servicio del SENCE y tienen mejor salario respecto a promedio de grupo comparable	Porcentaje	40,00	2010	P A	42,00

Resultado: Aumenta el número de personas que usó el servicio SENCE y tiene un empleo formal.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Personas que usaron un servicio del SENCE y tienen un empleo formal respecto a promedio de grupo comparable	Porcentaje	63,00	2010	P A	66,20

Resultado: Aumenta el número de personas capacitadas que fueron diagnosticadas sus necesidades en forma previa.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Personas capacitadas a las que se aplicó mecanismo de diagnóstico de necesidades previa a la intervención	Porcentaje		2012	P A	22,00

Resultado: Aumenta la diferencia de salario promedio entre las personas que usaron el servicio del SENCE y aquellas que no.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Diferencia en el salario promedio de personas capacitadas por medio de SENCE en comparación el salario promedio de grupo comparable que no se capacitó.	porcentaje	10,00	2010	P A	12,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
C1: Apoyo a la mejora de las capacidades de rectoría y regulación de la capacitación e intermediación									
1.1 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de impacto rigurosas realizadas por año	número				2,00				1.678.000,00
1.2 Mecanismo de detección de acciones fraudulentas que se llevan a cabo en los cursos de capacitación funcionando.	número				1,00				1.160.000,00
C2: Apoyo a la mejora de la calidad y pertinencia de los programas de capacitación del SENCE									
2.1 Intervenciones con instrumentos de focalización revisados	número				4,00				840.000,00
2.4 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de seguimiento y/o resultados con estándares definidos.	número				7,00				3.180.000,00
2.2 Cursos que utilizan el mecanismo de aseguramiento de pertinencia	número								160.000,00
2.3 Cursos con estándares de calidad para la gestión	número								720.000,00
C3: Apoyo a la mejora administrativa del SENCE									
3.1 Intervenciones con indicadores regulares de gestión	número								788.000,00
3.2 Base de datos integrada, estandarizada y con estándares de gestión	número				1,00				232.000,00
Administración, Gestión y Supervisión, Auditoría y evaluación, otros									
Programa supervisado.	numérico								2.692.745,00
TOTAL									11.450.745,00