

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Modernización de la Gestión Pública (1337/OC-UR-1)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
BIENES						
• Ampliación disco – servidor (Monto equivalente US\$ 2.460)	80	20	LP	No	2do semestre 2004	Pendiente
• Software para cuadros de mando (Monto equivalente US\$ 18.450)	80	20	LP	No	2do semestre 2004	Pendiente
• Servidores y computadoras (Monto equivalente US\$ 36.900)	80	20	LP	No	2do semestre 2004	Pendiente
• Licencias base de datos y desarrollo (Monto equivalente US\$ 36900)	80	20	LP	No	2do semestre 2004	Pendiente
• Ampliación de servidores (Monto equivalente US\$ 3.690)	80	20	LP	No	2do semestre 2004	Pendiente
• Relojes digitales para control de asistencia (Monto equivalente US\$ 11.070)	80	20	LP	No	2do semestre 2004	Pendiente
• Licencias de desarrollo (Monto equivalente US\$ 11.070)	80	20	LP	No	2do semestre 2004	Pendiente
• Software de gestión de relojes con interfase SCOT (Monto equivalente US\$ 11.070)	80	20	LP	No	2do semestre 2004	Pendiente
SERVICIOS DE CONSULTORIA						
• Encuestas de opinión pública (Monto equivalente US\$ 24.600)	80	20	LP	No	2do semestre 2004	Pendiente