

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Modernización de la Gestión Pública (1337/OC-UR-2)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>BIENES</u> • Software Gestión Recursos Humanos Monto estimado: u\$s 25,000 • Equipos de Computación Monto estimado: u\$s 13,000 • Eq. Centro de Computos (Lic.01/2004) Monto estimado: u\$s 76,547 • Adquisiciones varias de software Licencia Antivirus, Licencia Oficce, Sistema de Respaldo u\$s 28,700	100 100 100 100	0 0 0	LPN LPN LPN LPN	NO NO NO	2do. Semestre 2004 2do. Semestre 2004	PENDIENTE CANCELADO ADJUDICADO PENDIENTE