



Results Matrix

Outcomes										
Outcome:	1 Instituciones metropolitanas fortalecidas en su capacidad para abordar los desafíos de la equidad en las inversiones urbanas y la eficiencia en la gestión de emergencias entre múltiples jurisdicciones									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2020	2021	2022	EOP
1.1 Proyectos de impacto metropolitano coordinados entre más de una jurisdicción.		Proyecto	0.00	2020	Proyectos acordados entre más de una jurisdicción	P	0.00	0.00	3.00	3.00
						P(a)	0.00	0.00	3.00	3.00
						A				

CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Construcción y Fortalecimiento de Diálogos Metropolitanos						Physical Progress					Financial Progress							
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2020	2021	2022	EOP		2020	2021	2022	EOP	Theme	Fund	Flags
1.1 Workshops organized	Talleres intermunicipales e intersectoriales para la definición de una agenda metropolitana y la priorización de	Workshops (#)	0	2020	Informes de Talleres	P	0	5	5	10	P	0	5000	5000	10000	Sustainable Cities	SUS	
						P(a)	0	5	5	10	P(a)	0	0	0	0			
						A					A							
2 Estudios para Planes, Programas y Proyectos Metropolitanos						Physical Progress					Financial Progress							
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2020	2021	2022	EOP		2020	2021	2022	EOP	Theme	Fund	Flags
2.1 Prefeasibility Studies undertaken	Estudios de prefactibilidad requeridos para la ejecución de proyectos estrategicos metropolitanos	Studies (#)	0	2020	Estudios aprobados	P	0	3	1	4	P	0	50000	50000	100000	Sustainable Cities	SUS	
						P(a)	0	3	1	4	P(a)	0	0	0	0			
						A					A							
3 Diseminación e Intercambio de Conocimiento						Physical Progress					Financial Progress							
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2020	2021	2022	EOP		2020	2021	2022	EOP	Theme	Fund	Flags
3.1 Publicación que recopile los avances en la gobernanza metropolitana en las Aglomeraciones Metropolitanas seleccionadas. incluyendo experiencias exitosas y lecciones aprendidas a través de este GT		Publication	0	2020	Nota técnica publicada en la página del BID	P	0	0	1	1	P	0	0	20000	20000	Sustainable Cities	SUS	
						P(a)	0	0	1	1	P(a)	0	0	0	0			
						A					A							

Other Cost

Total Cost

CRF Indicator

Standard Output Indicator

	2020	2021	2022	Total Cost
P		\$55,000.00	\$75,000.00	\$130,000.00
P(a)				
A				