

Inter-American  
Development Bank

PROCUREMENT PLAN FOR TECHNICAL COOPERATIONS															
Country: Colombia					Executing Agency: Comunidad Ministros de los Enfermos – Religiosos Camilos										UDR: CCO
Project number: CO-T1544			Project name: SUPPORT FOR THE HIGHLY VULNERABLE POPULATION SETTLED IN VILLA CARACAS, BARRANQUILLA												
Period covered by the Plan: March 2020 - February 2022			Total Project Amount:		\$ 1,768,814	Total IDB Amount		\$ 1,500,000.00		Total Other		\$ 268,814.00			
Bienes y Obras		\$ 480,075	Consultoria Firmas		\$ 411,992		Consultores Individuales		\$ 545,916		Servicios diferentes a consultoria		\$ 56,184		
Item	Component	Description (1)	Selection Method (2)	Type of Contract	Estimated contract cost (US\$)	Source of Financing and Percentage				Revisión Ex-Ante / Ex-Post (3)	Revisión Técnica del Jefe de Equipo (4)	Estimated date of the procurement notice	Estimated contract start date	Estimated contract length	Comments
						IDB/MIF		Other External Donor							
						Amount	%	Amount	%						
Bienes y Obras					\$ 607,049	\$ 480,075	32.0%	\$ 126,974	47.2%						
	Componente 1	Adecuaciones	CP	Orden de Compra / Servicios	\$ 67,000	\$ 64,800	13.5%	\$ 2,200	1.7%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	3 meses	
	Componente 2	Unidades móviles	CP	Orden de Compra / Servicios	\$ 22,063	\$ 22,063	4.6%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	20 meses	
	Componente 2	Programa de seguridad alimentaria	CD	Orden de Compra / Servicios	\$ 124,774	\$ -	0.0%	\$ 124,774	98.3%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	23 meses	
	Componente 4	Obra construcción espacio público	LP	Suma Global	\$ 393,212	\$ 393,212	81.9%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2021A	2021A	12 meses	Construcción Ecoparque
Servicios de Consultoria					\$ 466,822	\$ 411,992	27.5%	\$ 54,830	20.4%						
	Componente 1	Servicio escuela de entrenamiento deportivo	CD	Suma Global	\$ 70,000	\$ 70,000	17.0%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	12 meses	Contratación Fundación Barcelona
	Componente 2	Servicios de rehabilitación	CD	Suma Global	\$ 206,288	\$ 151,458	36.8%	\$ 54,830	100.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	22 meses	Contratación CE CAMILO
	Componente 3	Diseño sistema de información	CP	Orden de Compra / Servicios	\$ 10,000	\$ 10,000	2.4%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	3 meses	
	Componente 4	Diseño espacio público	CD	Suma Global	\$ 160,200	\$ 160,200	38.9%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	9 meses	
	Administración del proyecto	Auditoria	CD	Suma Global	\$ 20,334	\$ 20,334	4.9%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020B	2020B	12 meses	Firma Auditora Elegible por el Banco
Consultores Individuales					\$ 546,196	\$ 545,916	36.4%	\$ 280	0.1%						
	Componente 1	Acompañamiento técnico	CCIN	Suma Global	\$ 26,833	\$ 26,833	4.9%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	23 meses	
	Componente 1	Logística capacitación	CCIN	Orden de Compra / Servicios	\$ 55,130	\$ 54,850	10.0%	\$ 280	100.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	22 meses	
	Componente 2	Acompañamiento técnico	CCIN	Suma Global	\$ 26,833	\$ 26,833	4.9%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	23 meses	
	Componente 3	Acompañamiento técnico	CCIN	Suma Global	\$ 26,833	\$ 26,833	4.9%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	23 meses	
	Componente 3	Acompañamiento familiar	CCIN	Suma Global	\$ 136,000	\$ 136,000	24.9%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020B	2020B	17 meses	
	Componente 3	Apoyo psicosocial	CCIN	Suma Global	\$ 23,000	\$ 23,000	4.2%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	23 meses	
	Componente 3	Capacitación conciliación y resolución de conflictos	CCIN	Suma Global	\$ 4,000	\$ 4,000	0.7%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	4 meses	
	Componente 4	Acompañamiento técnico	CCIN	Suma Global	\$ 25,667	\$ 25,667	4.7%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	22 meses	
	Componente 4	Asistente administrativo	CCIN	Suma Global	\$ 11,500	\$ 11,500	2.1%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	23 meses	
	Administración del proyecto	Coordinación general	CCIN	Suma Global	\$ 80,000	\$ 80,000	14.7%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	24 meses	
	Administración del proyecto	Coordinación administrativa y financiera	CCIN	Suma Global	\$ 56,000	\$ 56,000	10.3%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	24 meses	
	Administración del proyecto	Comunicaciones	CCIN	Suma Global	\$ 20,000	\$ 20,000	3.7%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	20 meses	
	Administración del proyecto	Operador transporte	CCIN	Suma Global	\$ 11,000	\$ 11,000	2.0%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	22 meses	
	Administración del proyecto	Sistematización del conocimiento	CCIN	Suma Global	\$ 17,000	\$ 17,000	3.1%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	17 meses	
	Administración del proyecto	Técnicos apoyo de campo	CCIN	Suma Global	\$ 26,400	\$ 26,400	4.8%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	22 meses	
Servicios diferentes a consultoría					\$ 142,914	\$ 56,184	3.7%	\$ 86,730	32.3%						
	Componente 1	Capacitación emprendimiento	CD	Orden de Compra / Servicios	\$ 5,000	\$ -	0.0%	\$ 5,000	5.8%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	4 meses	
	Componente 2	Programa de brigadas de salud	CP	Orden de Compra / Servicios	\$ 81,560	\$ 15,200	27.1%	\$ 66,360	76.5%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	4 meses	
	Componente 2	Servicio de transporte	CP	Orden de Compra / Servicios	\$ 35,000	\$ 24,500	43.6%	\$ 10,500	12.1%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	23 meses	
	Componente 3	Logística capacitación	SD	Orden de Compra / Servicios	\$ 2,394	\$ 2,394	4.3%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020B	2020B	4 meses	
	Componente 4	Documentación, diseminación	SD	Orden de Compra / Servicios	\$ 9,220	\$ 9,220	16.4%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	6 meses	Contratación Belinda Tato
	Administración del proyecto	Logística general	CP	Orden de Compra / Servicios	\$ 9,740	\$ 4,870	8.7%	\$ 4,870	5.6%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	23 meses	
Otros Gastos					\$ 5,833	\$ 5,833	0.4%	\$ -	0.0%						
	Administración del proyecto	Gastos Operativos	CD	Suma Global	\$ 5,833	\$ 5,833	100.0%	\$ -	0.0%	Ex-Ante	Si	2020A	2020A	17 meses	Comisiones bancarias y otros servicios financieros
Prepared by:		Carlos Salazar CSD/RND	TOTALS		\$ 1,768,814	\$ 1,500,000	100.0%	\$ 268,814	100.0%						

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos

(2) **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

(2) **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF:

(2) **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

(2) **Sistema nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.  
**Revisión ex-ante, ex-post / SN:** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para proyectos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.