

Banco Interamericano de Desarrollo
División de Adquisiciones de Proyectos (DEV/PRM)

**PLAN DE ADQUISICIONES
PROYECTO BOLIVIA:**

**APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE ARTESANOS Y
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA
CIUDAD DE EL ALTO
(BO – M1030)
(ATN/ME – 10536 – BO)**

**Proyecto: Apoyo a la Productividad y Competitividad de los Artesanos
y Pequeños Productores de la Ciudad de El Alto**

**Números del Proyecto BO-M1030 y del Convenio de Cooperación Técnica ATN/ME-10536-BO
Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde 03/08 hasta 11/09**

No. de referencia ³	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición ⁴	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación ⁵ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁶ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1.1	Bienes o Equipos de capacitación Se refiere a la adquisición de computadores, impresoras, data display y otros.	6.815,00	CP	Ex-ante	100%		No	Jul/2008	Sep/2008	Adjudicado	2 Comp. Esc.: Emp. Macall Service \$us. 2.939,91. 2 Comp. Port.: Emp. Creativo. \$us. 2.647,64. 1 data Show: Emp. Imagen Bol. \$us. 1.227,39.
1.2	Material o Material de Escritorio necesario para el funcionamiento del Proyecto.	3.600,00	CP	No Aplica		100%	No	Jul/2008	Sep/2009	Adjudicado	

3

4

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CBOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferecia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **Firmas Consultoras: SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SMMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa; **Consultores Individuales: CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

5

Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

6

Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

No. de referencia ¹	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición ⁴	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación ⁵ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁶ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
2.1	2. Servicios Diferentes a Consultoría ○ Talleres Varios Servicios por atención y realización de talleres.	2.550.00	CD (*)	No Aplica		100%	No	Ago/2008	Jun/2009	Adjudicado y Pendiente	Adjudicado a Restaurant "El Gabo" por Sus. 1.800.00. Pendiente un monto de Sus. 740.00.-
2.2	○ Material de Capacitación y Mercadeo Diseño e impresión de varios materiales de capacitación y mercadeo	11.400.00	CP	Ex ante	100%		No	Ene/2009	Jul/2009	Pendiente	
2.3	○ Material y Suministros de Capacitación Diseño e impresión de varios materiales de capacitación y suministros para capacitación.	10.517.00	CP	No Aplica		100%	No	Abr/2008	Jul/2009	Adjudicado y Pendiente	Papel de Escritorio a Empresa E&G por \$us. 675.00. Utiles de Escritorio a Empresa E&G por Sus. 1.357.63. Pendiente \$us. 8.484.37
(*) Se realizara la contratación directa por las siguientes razones i) montos menores a \$U\$ 300. ii) Ubicación de ambientes que sean de fácil acceso para los participantes de dichos talleres											

No. de referencia ³	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁶ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
3.1	3.Servicios de Consultoría Consultorías individuales varias para: Consultoría de Diseño y elaboración de un Sistema de Monitoreo	1,500.00	CCIN	Ex - ante	100%		No	Sep/2008	Dic/2008	Adjudicado	Lic. Luis Pardo
3.1.1	Consultorías Industriales	9,600.00	CCIN	Ex - ante	100%		No	Sep/2008	Feb/2009	Adjudicado	Textiles: F. Nigáñez Alimentos: O. Harriague Metal Mec: A. Lineo
3.1.2	Consultoría Legal	5,700.00	CCIN	Ex - ante	70%	30%	No	Oct/2008	Mar/2009	En Proceso	
3.1.3	Consultorías para el diseño y elaboración de Páginas WEB	2,450.00	CCIN	Ex - ante	100%		No	Oct/2008	Abr/2009	En Proceso	
3.1.4	Consultorías individuales varias para: Consultorías en Gestión Financiera Consultorías Producción Consultorías Gestión Ambiental. Consultor en Marketing Consultoría en Informática	48,845.00	CCIN	Ex - ante	100%		No	Nov/2008	Jul/2009	Pendiente	
3.2	Coordinador de Proyecto	11,200.00	CCIN	Ex - ante	100%		No	Abr/2008	Sep/2009	Adjudicado	Lic. Javier Chambi Silva
3.3	Firma Consultora Consultoría para Auditoría del Proyecto	4,000.00	SBCC	No Aplica		100%	No	Jun/2009	Sep/2009	Pendiente	
3.4	Consultorías Individuales varios para Consultorías Contables Consultorías Gestión Administrativa Consultorías Marketing	30,333.00	CCIN	No Aplica		100%	No	May/2008	Jul/2009	Adjudicado y pendiente	3 Consultores Administrativos: T. Zambrana, R. Abelo, E. Camiño.
3.5	Consultoría Individual Consultoría para Evaluación del Proyecto	3,000.00	CCIN	No Aplica	100%		No	Jul/2009	Sep/2009	Pendiente	

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

La Oficina del Artesano Micro y Pequeño Empresario (OFAMI), será el responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto. No se realizó una evaluación de riesgo, por tanto todos los procesos se llevarán a cabo mediante revisión ex ante.

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

No aplica al ser todas las revisiones de manera ex ante.