



Operation Number: **BR-L1329**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2013**
Last Update: **6/6/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **06/11/2014**
Division Chief validation date: **06/26/2014**
Country Representative validation date: **07/10/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

| | | | | |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| Operation name: | Programa de expansión y mejoramiento de la educación infantil y la enseñanza fun | | Loan Number: | 3079/OC-BR |
| Executing Agency (EA): | Secretaria de Educacion del Municipio de Florianopolis | | | |
| Team Leader: | Perez Alfaro,Marcelo A. | | Sector/Subsector: | PRESCHOOL & EARLY CHILDHOOD EDUCATION |
| Operation Type: | Loan Operation | | Overall Stage: | Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados). |
| Lending Instrument: | Investment Loan | | Country: | BRAZIL |
| Borrower: | Municipio de Florianopolis | | Convergence related Operation(s): | |

Total Cost and Source

| | Original IDB | Current Active IDB | Local Counterpart | Co-Financing/Country | Total operation cost - Original Estimate |
|----------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| BR-L1329 | \$58,860,000.00 | \$58,860,000.00 | \$59,570,000.00 | \$0.00 | \$118,430,000.00 |

Available Funds (US\$)

| | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disbursed | Undisbursed Balance |
|----------|-----------------|----------------------|-------------|---------------------|
| BR-L1329 | \$58,860,000.00 | \$0.00 | 0.00% | \$58,860,000.00 |

Environmental and Social Safeguards

| Main Operation | |
|---|---|
| Impacts Category: | B |
| Safeguard Performance Rating: | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale: | |

Reformulation Information

| Main Operation | |
|---|----|
| Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Date of approval: | |

Results Matrix

Impacts

| Impact: | 0 Desempenhos academicos nas materias: portugues e matematica para alunos do ensino fundamental e ensino medio computados pela Prova Brasil e pela Prova Floripa | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------|---------------|-----------------------|---|------|--|
| Observation: | | | | | | | | |
| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | EOP | |
| 0.0 Melhorar os resultados da Prova Brasil (2017) anos iniciais Ensino Fundamental: Português | | Nota Prova | | 2011 | INEP/IDEB e SEDUC/SME | Os dados IDEB sao disponibilizado s apenas nos anos impares | P | |
| | | | | | | | P(a) | |
| | | | | | | | A | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------|-----------------------|---|------|--|
| 0.1 Melhorar os resultados da Prova Brasil (2017) anos Finais Ensino Fundamental: Português | | Nota Prova | | 2011 | INEP/IDEB e SEDUC/SME | Os dados IDEB sao disponibilizado s apenas nos anos impares | P | |
| | | | | | | | P(a) | |
| | | | | | | | A | |
| 0.2 Melhorar os resultados da Prova Floripa (2017) do Ensino medio: Português | | Nota Prova | | 2011 | INEP/IDEB e SEDUC/SME | Os dados IDEB sao disponibilizado s apenas nos anos impares | P | |
| | | | | | | | P(a) | |
| | | | | | | | A | |
| 0.3 Melhorar os resultados da Prova Brasil (2017) anos iniciais Ensino Fundamental: Matemática | | Nota Prova | | 2011 | INEP/IDEB e SEDUC/SME | Os dados IDEB sao disponibilizado s apenas nos anos impares | P | |
| | | | | | | | P(a) | |
| | | | | | | | A | |
| 0.4 Melhorar os resultados da Prova Brasil (2017) anos Finais Ensino Fundamental: Matemática | | Nota Prova | | 2011 | INEP/IDEB e SEDUC/SME | Os dados IDEB sao disponibilizado s apenas nos anos impares | P | |
| | | | | | | | P(a) | |
| | | | | | | | A | |
| 0.5 Melhorar os resultados da Prova Floripa (2017) do Ensino medio: Matemática | | Nota Prova | | 2011 | INEP/IDEB e SEDUC/SME | Os dados IDEB sao disponibilizado s apenas nos anos impares | P | |
| | | | | | | | P(a) | |
| | | | | | | | A | |

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

| Outcome: | 0 Sistema de Ensino Fundamental e Ensino Médio melhorados relacionados aos componentes 1,2 e 3 | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Observation: | | | | | | | | | | | | |
| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | EOP |
| 0.0 C1: Taxa de crianças entre 4 e 5 anos matriculadas na pré-escola na Cidade de Florianopolis | | % | 94.00 | 2013 | Censo Escolar, SIGEF e IBGE | | P | 94.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| | | | | | | | P(a) | | | | | |
| | | | | | | | A | | | | | |
| 0.1 C1: Taxa de crianças entre 0 e 3 anos matriculadas em creches na Cidade de Florianopolis | | % | 38.00 | 2013 | Censo Escolar, SIGEF e IBGE | | P | 38.00 | 38.00 | 46.00 | 52.00 | 60.00 |
| | | | | | | | P(a) | | | | | |
| | | | | | | | A | | | | | |
| 0.2 C1: Taxa de crianças matriculadas em creches na Educação Infantil na rede Municipal em tempo integral | | % | 71.00 | 2013 | SIGEF e IBGE | | P | 71.00 | 71.00 | 85.00 | 91.00 | 90.00 |
| | | | | | | | P(a) | | | | | |
| | | | | | | | A | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|------|-----------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 0.3 C1: Taxa de crianças matriculadas na pré-escola na Educação Infantil na rede Municipal em tempo integral | | % | 66.00 | 2013 | SIGEF e IBGE | | P | 66.00 | 66.00 | 80.00 | 90.00 | 90.00 | |
| | | | | | | | P(a) | | | | | | |
| | | | | | | | A | | | | | | |
| 0.4 C1: Taxa de crianças matriculadas no Ensino Fundamental da rede Municipal em tempo integral (aberta/fechada) | | % | 42.00 | 2013 | SIGEF e IBGE | | P | 42.00 | 42.00 | 50.00 | 68.00 | 68.00 | |
| | | | | | | | P(a) | | | | | | |
| | | | | | | | A | | | | | | |
| 0.5 C2: Serviços da Educação Infantil melhorados com base nos resultados das escalas de observação: ITERS (Infant and Toddler Environmental Rating Scale) creches e ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) pré-escolar | | % | 0.00 | 2014 | Escala: ITERS e ECERS | | P | | | | | | |
| | | | | | | | P(a) | | | | | | |
| | | | | | | | A | | | | | | |
| 0.6 C2: Melhora nos desempenhos academicos medidos pela Prova Floripa nas materias: português e matemática - 3º e 5º ano - áreas identificadas com dificuldades nos aprendizados na linha de base | | % | 0.00 | 2014 | SME - Prova Floripa | | P | | | | | | |
| | | | | | | | P(a) | | | | | | |
| | | | | | | | A | | | | | | |
| 0.7 C2: Alunos participantes de atividades de reforço escolar | | % | 0.00 | 2014 | SME - Prova Floripa | Numero de alunos promovidos com restrição , provenientes do relatório final de rendimento de EF (SME) | P | | | | | | |
| | | | | | | | P(a) | | | | | | |
| | | | | | | | A | | | | | | |

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

| C1: Expansão da Cobertura e Melhoria da infraestrutura educativa | | Physical Progress | | Financial Progress | |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------|
| Outputs | Unit of Measure | EOP | | EOP | |
| Produto 01: Novas Unidades de Educação Infantil e de ensino Fundamental em funcionamento | Unidades novas EI e EF | P | 30.00 | P | 72,612,002.46 |
| | | P(a) | 30.00 | P(a) | 72,612,002.46 |
| | | A | | A | |
| Produto 02: Unidades de Educação Infantil e Educação Fundamental ampliadas e reformadas em funcionamento | Unidades reformadas EI e EF | P | 25.00 | P | 11,634,000.46 |
| | | P(a) | 25.00 | P(a) | 11,634,000.46 |
| | | A | | A | |
| C2: Melhoria da Qualidade da Educação | | Physical Progress | | Financial Progress | |
| Outputs | Unit of Measure | EOP | | EOP | |
| Produto 03: Professores e auxiliares do Ensino Infantil capacitados | Teachers | P | 10,381.00 | P | 4,059,002.57 |
| | | P(a) | 10,371.00 | P(a) | 4,059,002.57 |
| | | A | | A | |
| Produto 04: Professores do Ensino Fundamental capacitados | Teachers | P | 3,855.00 | P | 1,821,001.68 |
| | | P(a) | 3,855.00 | P(a) | 1,821,001.68 |
| | | A | | A | |
| Produto 05: Professores do ensino Fundamental participantes do sistema de coaching e acompanhamento | Estudantes | P | 1,454.00 | P | 1,283,001.28 |
| | | P(a) | 1,454.00 | P(a) | 1,283,001.28 |
| | | A | | A | |
| Produto 06: Cursos de reforço escolar oferecidos | Estudantes | P | | P | 13,330,003.03 |
| | | P(a) | 0.00 | P(a) | 13,330,003.03 |
| | | A | | A | |
| C3: Gestão, monitoramento e avaliação | | Physical Progress | | Financial Progress | |
| Outputs | Unit of Measure | EOP | | EOP | |
| Produto 07: Escolas que regularmente utilizam o sistema SIGEF | Escolas | P | 151.00 | P | 2,333,000.90 |
| | | P(a) | 151.00 | P(a) | 2,333,000.90 |
| | | A | | A | |
| Produto 08: Escolas participantes do Sistema de Assessoria Técnica a Gestores Escolares | Escolas | P | 151.00 | P | 790,001.67 |
| | | P(a) | 151.00 | P(a) | 790,001.67 |
| | | A | | A | |
| Produto 09: Alunos participantes da aplicação da Prova Floripa redesenhada | Alunos | P | 60,000.00 | P | 2,409,002.10 |
| | | P(a) | 60,000.00 | P(a) | 2,409,002.10 |
| | | A | | A | |
| Produto 10: Estabelecimento de Ensino Infantil com sistema de monitoramento de qualidade implantado e em funcionamento | Estabelecimentos de EI | P | 103.00 | P | 1,000,000.00 |
| | | P(a) | 103.00 | P(a) | 1,000,000.00 |
| | | A | | A | |
| c4: Administração do Programa | | | | | |
| Other Cost | | | | Cost | |
| Contingência | | P | | \$3,552,000.00 | |
| | | P(a) | | \$3,552,000.00 | |
| | | A | | | |
| Gestão do Projeto e Avaliação do Projeto | | P | | \$3,438,002.90 | |
| | | P(a) | | \$3,438,002.90 | |
| | | A | | | |

| Total Cost | | Total Cost |
|------------|------|------------------|
| | P | \$118,261,019.05 |
| | P(a) | \$68,889,012.33 |
| | A | |

Changes to the Matrix

No information related to this operation.