



Operation Number: **BR-L1329**
Year- PMR Cycle: **Primer período enero-junio 2014**
Last Update: **11/21/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **11/21/2014**
Division Chief validation date: **11/21/2014**
Country Representative validation date: **11/21/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa de expansión y mejoramiento de la educación infantil y la enseñanza fun	Loan Number:	3079/OC-BR
Executing Agency (EA):	Secretaria de Educacion del Municipio de Florianopolis		
Team Leader:	Perez Alfaro,Marcelo A.	Sector/Subsector:	PRESCHOOL & EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Municipio de Florianopolis	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1329	\$58,860,000.00	\$58,860,000.00	\$59,570,000.00	\$0.00	\$118,430,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1329	\$58,860,000.00	\$0.00	0.00%	\$58,860,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática dos alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de Florianópolis							
Observation:	Medidos pelas Notas obtidas na Prova Brasil (bienio) e na Prova Floripa (anual). As metas para os indicadores de 1.5 a 1.10 serão calculados a partir da construção da linha de base, com a aplicação da Prova Floripa no ano 2014.							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Melhorar o rendimento na Prova Brasil (2017) Anos Iniciais Ensino Fundamental: Língua Portuguesa		Nota Prova Brasil	206.34	2011	INEP/IDEB e SEDUC/SME	Os dados IDEB sao disponibilizado s apenas nos anos impares	P	220.78
							P(a)	220.78
							A	
0.1 Melhorar o rendimento na Prova Brasil (2017) Anos Finais Ensino Fundamental: Língua Portuguesa		Nota Prova Brasil	247.48	2011	INEP/IDEB e SEDUC/SME	Os dados IDEB sao disponibilizado s apenas nos anos impares	P	267.28
							P(a)	267.28
							A	
0.3 Melhorar o rendimento na Prova Brasil (2017) Anos Iniciais Ensino Fundamental: Matemática		Nota Prova Brasil	225.32	2011	INEP/IDEB e SEDUC/SME	Os dados IDEB sao disponibilizado s apenas nos anos impares	P	245.60
							P(a)	245.60
							A	
0.4 Melhorar o rendimento na Prova Brasil (2017) anos Finais Ensino Fundamental: Matemática		Nota Prova Brasil	255.59	2011	INEP/IDEB e SEDUC/SME	Os dados IDEB sao disponibilizado s apenas nos anos impares	P	283.70
							P(a)	283.70
							A	
0.4 Melhorar o rendimento na Prova Floripa dos alunos do 3o. ano do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa		Nota Prova Floripa		2014	Instituto Nacional de la Educación y Estudios (INEP) para el IDEB y la Secretaría Municipal de Educación (SME) para la Prova Floripa.	Los datos de la primera Prova Floripa rediseñada y por tanto comparable, estarán disponibles a final de 2014.	P	
							P(a)	
							A	
0.5 Melhorar o rendimento na Prova Floripa dos alunos do 3o. ano do Ensino Fundamental: Matemática		Nota Prova Floripa		2014	Instituto Nacional de la Educación y Estudios (INEP) para el IDEB y la Secretaría Municipal de Educación (SME) para la Prova Floripa.	Los datos de la primera Prova Floripa rediseñada y por tanto comparable, estarán disponibles a final de 2014.	P	
							P(a)	
							A	
0.6 Melhorar o rendimento na Prova Floripa dos alunos do 5o. ano do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa		Nota Prova Floripa		2014	Instituto Nacional de la Educación y Estudios (INEP) para el IDEB y la Secretaría Municipal de Educación (SME) para la Prova Floripa.	Los datos de la primera Prova Floripa rediseñada y por tanto comparable, estarán disponibles a final de 2014.	P	
							P(a)	
							A	

0.7 Melhorar o rendimento na Prova Floripa dos alunos do 5o. ano do Ensino Fundamental: Matemática		Nota Prova Floripa		2014	Instituto Nacional de la Educación y Estudios (INEP) para el IDEB y la Secretaría Municipal de Educación (SME) para la Prova Floripa.	Los datos de la primera Prova Floripa rediseñada y por tanto comparable, estarán disponibles a final de 2014.	P	
							P(a)	
							A	
0.8 Melhorar o rendimento na Prova Floripa dos alunos do 9o. ano do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa		Nota Prova Floripa		2014	Instituto Nacional de la Educación y Estudios (INEP) para el IDEB y la Secretaría Municipal de Educación (SME) para la Prova Floripa.	Los datos de la primera Prova Floripa rediseñada y por tanto comparable, estarán disponibles a final de 2014.	P	
							P(a)	
							A	
0.9 Melhorar o rendimento na Prova Floripa dos alunos do 9o. ano do Ensino Fundamental: Matemática		Nota Prova Floripa		2014	Instituto Nacional de la Educación y Estudios (INEP) para el IDEB y la Secretaría Municipal de Educación (SME) para la Prova Floripa.	Los datos de la primera Prova Floripa rediseñada y por tanto comparable, estarán disponibles a final de 2014.	P	
							P(a)	
							A	

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:		0 Sistema de Ensino Fundamental e Ensino Médio melhorados relacionados aos componentes 1,2 e 3											
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP
0.0 C1: Taxa de crianças entre 4 e 5 anos matriculadas na pré-escola na Cidade de Florianópolis		%	94.00	2013	Censo Escolar, SIGEF e IBGE		P	94.00	100.00	100.00	100.00		100.00
							P(a)	94.00	100.00	100.00	100.00		100.00
							A						
0.1 C1: Taxa de crianças entre 0 e 3 anos matriculadas em creches na Cidade de Florianópolis		%	38.00	2013	Censo Escolar, SIGEF e IBGE		P	38.00	38.00	46.00	52.00	60.00	60.00
							P(a)	38.00	38.00	46.00	52.00	60.00	60.00
							A						
0.2 C1: Taxa de crianças matriculadas em creches na Educação Infantil na rede Municipal em tempo integral		%	71.00	2013	SIGEF e IBGE		P	71.00	71.00	85.00	91.00	100.00	100.00
							P(a)	71.00	71.00	85.00	91.00	100.00	100.00
							A						

0.3 C1: Taxa de crianças matriculadas na pré-escola na Educação Infantil na rede Municipal em tempo integral		%	66.00	2013	SIGEF e IBGE		P	66.00	66.00	80.00	90.00	90.00		90.00
							P(a)	66.00	66.00	80.00	90.00	90.00		90.00
							A							
0.4 C1: Taxa de crianças matriculadas no Ensino Fundamental da rede Municipal em tempo integral (aberta/fechada)		%	42.00	2013	SIGEF e IBGE		P	42.00	42.00	50.00	68.00	68.00		68.00
							P(a)	42.00	42.00	50.00	68.00	68.00		68.00
							A							
0.5 C2: Serviços da Educação Infantil melhorados com base nos resultados das escalas de observação: ITERS (Infant and Toddler Environmental Rating Scale) creches e ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) pré-escolar		%	0.00	2014	Escala: ITERS e ECERS	La línea de base comprenderá el 100% de las unidades educativas propias de este nivel. Fuentes: Informe de línea de base, de una aplicación en el año tres y de la evaluación final del proyecto .	P							
							P(a)							
							A							
0.6 C2: Melhora nos desempenhos academicos medidos pela Prova Floripanas materias: português e matemática - 3º e 5º ano - áreas identificadas com dificuldades nos aprendizados na linha de base		%	0.00	2014	SME - Prova Floripana	Los datos de la primera Prova Floripana rediseñada y por tanto comparable, estarán disponibles a final de 2014.	P							
							P(a)							
							A							

0.7 C2: Alunos participantes de atividades de reforço escolar						La línea de base será tomada de los datos de 2014 y en base a ella se calcularán tanto las metas intermedias como la final. Fuente: Numero de alunos promovidos com restrição , provenientes do relatório final de rendimento de EF (SME)	P							
							P(a)							
							A							
		%	0.00	2014	SME - Prova Floripa									

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

C1: Expansão da Cobertura e Melhoria da infraestrutura educativa		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Produto 01: Novas Unidades de Educação Infantil e de ensino Fundamental em funcionamento	Unidades novas EI e EF	P	2.00	29.00	P	1,709,000.00	73,583,410.00
		P(a)	2.00	29.00	P(a)	1,709,000.00	73,583,410.00
		A		0.00	A		0.00
Produto 02: Unidades de Educação Infantil e Educação Fundamental ampliadas e reformadas em funcionamento	Unidades reformadas EI e EF	P	17.00	35.00	P	3,443,000.00	12,163,590.00
		P(a)	17.00	35.00	P(a)	3,443,000.00	12,163,590.00
		A		0.00	A		0.00
C2: Melhoria da Qualidade da Educação		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Produto 03: Professores e auxiliares do Ensino Infantil capacitados	Teachers	P		8,011.00	P		524,000.00
		P(a)		8,011.00	P(a)		524,000.00
		A		0.00	A		0.00
Produto 04: Professores do Ensino Fundamental capacitados	Teachers	P	2,000.00	6,402.00	P	134,090.00	1,463,990.00
		P(a)	2,000.00	6,402.00	P(a)	134,090.00	1,463,990.00
		A		0.00	A		0.00
Produto 05: Professores do ensino Fundamental participantes do sistema de coaching e acompanhamento	Estudantes	P		850.00	P		1,483,750.00
		P(a)		850.00	P(a)		1,483,750.00
		A		0.00	A		0.00
Produto 06: Estudantes participando em cursos de reforço escolar oferecidos	Estudantes	P		5,300.00	P		15,272,790.00
		P(a)		5,300.00	P(a)		15,272,790.00
		A		0.00	A		0.00
Produto 07: Estudantes participando em cursos inovadores em Portugues, Matematica, Ciencias e Lingua Estrangeira	Estudantes	P		18,900.00	P		1,758,470.00
		P(a)		18,900.00	P(a)		1,758,470.00
		A		0.00	A		0.00
C3: Gestão, monitoramento e avaliação		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Produto 08: Escolas que regularmente utilizam o sistema SIGEF	Escolas	P		151.00	P		2,293,200.00
		P(a)		151.00	P(a)		2,293,200.00
		A		0.00	A		0.00
Produto 09: Escolas participantes do Sistema de Assessoria Técnica a Gestores Escolares	Escolas	P		151.00	P		1,166,800.00
		P(a)		151.00	P(a)		1,166,800.00
		A		0.00	A		0.00
Produto 10: Alunos participantes da aplicação da Prova Floripa redesenhada	Alunos	P	14,000.00	75,000.00	P	311,550.00	2,077,000.00
		P(a)	14,000.00	75,000.00	P(a)	311,550.00	2,077,000.00
		A		0.00	A		0.00
Produto 11: Estabelecimento de Ensino Infantil com sistema de monitoramento de qualidade implantado e em funcionamento	Estabelecimentos de EI	P		103.00	P	100,000.00	1,000,000.00
		P(a)		103.00	P(a)	100,000.00	1,000,000.00
		A		0.00	A		0.00
c4: Administração do Programa							
Other Cost						2014	Cost
Gestão do Projeto e Avaliação do Projeto					P	\$241,340.00	\$5,643,000.00
					P(a)	\$241,340.00	\$5,643,000.00
					A		\$0.00

Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$5,938,980.00	\$118,430,000.00
	P(a)	\$5,938,980.00	\$72,099,490.00
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.