

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País:	Agencia Ejecutora (AE): FundMedCri	Sector Público o Privado:
Número del Proyecto:	Nombre del Proyecto: OmniSalud	
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:	Bienes y servicios : \$282,000.00	Consultorías: \$99,000.00
Período del Plan:		

Nº Item	Descripción de las adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición	Fuente de Financiamiento y porcentaje				Fecha estimada de inicio de la actividad
			BID Lab		Local / Otro		
			%	\$	\$	%	
I. CONSULTORÍAS: FIRMAS		\$90,000.00	66.7%	\$60,000.00	\$30,000.00	33.3%	
1	1.1 Definición y Diseño	\$30,000.00	0%	\$0.00	\$30,000	100%	1-Jun-2020
2	1.2 Desarrollo Plataforma Digital	\$60,000.00	100%	\$60,000.00	\$0	0%	1-Aug-2020
II. CONSULTORÍAS: INDIVIDUOS		\$9,000.00	100.0%	\$9,000.00	\$0.00	0.0%	
3	2.1 Evaluación y Difusión de Conocimientos	\$9,000.00	100%	\$9,000.00	\$0	0%	1-Jan-2021
III. BIENES Y SERVICIOS		\$282,000.00	19.1%	\$54,000.00	\$228,000.00	80.9%	
4	3.1 Infraestructura Digital	\$48,000.00	37.5%	\$18,000.00	\$30,000.00	62.5%	1-Dec-2020
	3.1.1 Infraestructura Digital en la Nube	\$24,000.00	75%	\$18,000.00	\$6,000	25%	1-Dec-2020
	3.1.2 Gestión de Plataforma e Infraestructura Digital	\$24,000.00	0%	\$0.00	\$24,000	100%	1-Dec-2020
3.2 Operaciones		\$234,000.00	15.4%	\$36,000.00	\$198,000.00	84.6%	1-Dec-2020
6	3.2.1 Gestión Operaciones, Pacientes y Doctores.	\$72,000.00	0%	\$0.00	\$72,000	100%	1-Dec-2020

7	3.2.2 Centro de Operaciones y Atenciones	\$60,000.00	50%	\$30,000.00	\$30,000	50%	1-Dec-2020
8	3.2.3 Piloto de Atención Social Colectiva	\$30,000.00	20%	\$6,000.00	\$24,000	80%	1-Dec-2020
9	3.2.4 Logística y Operaciones	\$24,000.00	0%	\$0.00	\$24,000	100%	1-Dec-2020
10	3.2.5 Apoyo Administrativo	\$24,000.00	0%	\$0.00	\$24,000	100%	1-Dec-2020
11	3.2.6 Infraestructura Física	\$24,000.00	0%	\$0.00	\$24,000	100%	1-Dec-2020
TOTAL		\$381,000.00		\$123,000.00	\$258,000.00	Fecha:	Diciembre 2020