





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

#### Desempeño Acumulado Logros Alcanzados 2011 - 2012

- Elaboración de Reglamento Interno del Circuito y formatos para incorporación de nuevos miembros a la Asociación Civil Circuito de la Excelencia
- Elaboración de Notas de Prensa para los Medios de Comunicación para dar a conocer la iniciativa de la Asociación y el apoyo que recibe de entes multilaterales
- Desarrollo del Manual del modelo homogéneo de prestación de servicios de las posadas de la Red. Fondonorma Entec 001 Posada
- Desarrollo del Manual de normativas y criterios de incorporación de nuevas posadas en el Circuito de la Excelencia.
- Numerosas publicaciones en prensa
- Un total de 3 Eventos de Sensibilización sobre la importancia del sistema de Homologación de Servicios
- Firma de Alianzas Estratégicas para potenciar la red
- Entrega de la Primera Certificación de Servicio Certificado Fondonorma
- Nueva Imagen Corporativa y Pagina Web
- Desarrollo de Material Promocional
- Finalista Premio a la Excelencia por parte de Venezuela Competitiva

#### El Equipo de gestión del proyecto se enfocara en las siguientes acciones:

- Incrementar el número de posadas miembros que pertenecen al Circuito de la Excelencia
- Implantar la Norma Entec 001 en todas las posadas del Circuito a través de asesoría personalizada a cada posada
- Realización de dos Talleres (Plan de Negocio), uno en Margarita y otro en Mérida.
- Realización de Eventos para la promoción del turismo nacional en sitios estratégicos
- Asistencia a la Feria AVAVIT 2013 viajes y turismo en Caracas.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Con la Norma aprobada y el Reglamento Interno del circuito, se facilita el trabajo de incorporación de posadas, y la homologación de criterios que apoya el mercadeo conjunto.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

JULIO 2012 - DICIEMBRE 2012

**SENSIBILIZACION DE LAS POSADAS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE HOMOLOGACION DE SERVICIOS (CARACAS):** Evento realizado Caracas el día 18 de Julio del 2012.

**FIRMA DE ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA POTENCIAR LA RED DE POSADAS:** Evento realizado el día 18 de Julio del 2012, en el cual se concretaron alianzas reconocidas empresas nacionales (Lencería, Pinturas, Rones, Productos de Limpieza, entre otras).

**ENTREGA DE LA PRIMERA CERTIFICACION FONDONORMA:** En el evento del 18 de Julio del 2012 se entregó la primera Certificación de Servicio Certificado Fondonorma a la Posada Finca La Huérfana ubicada en el estado Táchira. La posada finca la Huérfana duplicó su ocupación desde el momento en que obtuvo la Certificación.

**DESARROLLO DE INSTRUMENTOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCION DEL CIRCUITO:** Nueva imagen institucional del Circuito de la Excelencia y nueva página del Circuito de la Excelencia.

**DESARROLLO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL CIRCUITO:** Se elaboró el diseño y la impresión de: Tarjetas de presentación & Folletos

**FINALISTA PREMIO A LA EXCELENCIA 2012:** Venezuela Competitiva seleccionó al CIRCUITO DE LA EXCELENCIA como uno de los quince finalistas entre noventa y dos instituciones Venezolanas, premio que reconoce el talento de organizaciones Venezolanas.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora  
Las acciones de este semestre han ayudado a consolidar el Circuito.

### SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Las posadas han mejorado, a través de acciones individuales y colectivas su capacidad competitiva y se han implantado los criterios de calidad establecidos en los manuales desarrollados.	<b>P.11</b> No. de posadas que han recibido asistencia técnica integral	0				40 Dic 2012	13 Nov 2012	
<b>Componente 1:</b> Componente I: Sistematización y normalización de servicios de las posadas en Venezuela.  <b>Peso:</b> 30% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Manual del modelo homogéneo de prestación de servicios de las posadas de la Red.					Jun 2011	Si Sep 2011	Finalizado
	<b>C1.12</b> Manual para la incorporación de las nuevas posadas al circuito basado en los criterios de calidad desarrollados.					Oct 2011	Si Sep 2011	Finalizado
	<b>C1.13</b> Informe del estudio de las (4) experiencias de asociaciones					Oct 2011	Si Sep 2011	Finalizado
	<b>C1.14</b> Plan de capacitación y sensibilización para incorporar a las comunidades donde se encuentran las posadas que actualmente forman el Circuito de la Excelencia	0				5 Oct 2011		Atrasado
<b>Componente 2:</b> Componente II: Implantación de sistemas de homologación de servicios de calidad en posadas turísticas.  <b>Peso:</b> 30% <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C2.11</b> No. de posadas han recibido asistencia técnica individual	0	20 Dic 2011	40 Jun 2012		40 Dic 2012	13 May 2012	En curso
	<b>C2.12</b> No. de posadas con el sistema de servicios homogéneos implantado.	0				20 May 2013	5 Abr 2012	Finalizado
	<b>C2.13</b> Plan de sensibilización y capacitación para cada una de las posadas que implanten el sistema.	0				20 May 2013		
							Dic 2012	
<b>Componente 3:</b> Componente III: Desarrollo de la capacidad institucional de la Asociación  <b>Peso:</b> 30% <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C3.11</b> Consultores son capacitados en los sistemas de servicios establecidos.	0				7 Oct 2011	1 Nov 2011	Atrasado
	<b>C3.12</b> Reglamento interno actualizado						No Dic 2012	Atrasado
<b>Componente 4:</b> Componente IV: Mercadeo y promoción de la Red de posadas Circuito de la Excelencia.  <b>Peso:</b> 10% <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C4.11</b> No. de talleres de sensibilización en las principales regiones del país.	0				6 May 2013	3 Nov 2012	En curso
	<b>C4.12</b> No. de eventos de presentación y promoción del turismo rural, de la cultura y el folclore y de los atractivos turísticos locales	0				4 Ago 2012		Atrasado
	<b>C4.13</b> Material promocional desarrollado						Si Nov 2012	En curso
						Ago 2012		

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b>	Condiciones previas	6	Jun 2011	6	May 2011	Logrado
<b>H1</b>	Desarrollo de los siguientes productos: - Norma del Circuito de la Excelencia. Posadas. Requisitos para la prestación de servicios. - Manual de procedimientos, programas y políticas que soportan la Norma. - Manual contentivo de los criterios y condiciones que deben cumplir las posadas para ser miembros del Circuito de	1	Ago 2011	3	Sep 2011	Logrado tarde
<b>H2</b>	Posadas que asisten al Primer Taller de Inducción y se comprometen a implementar la Norma del Circuito de la Excelencia.	10	Dic 2011	12	Dic 2011	Logrado
<b>H3</b>	Planes de Negocios de Posadas Ejecutados	10	Feb 2012	12	Ene 2012	Logrado
<b>H4</b>	Posadas que participan en el segundo taller de Inducción	30	Jun 2012	32	Jul 2012	Logrado tarde
<b>H5</b>	Terminar las asistencias y cumplir etapa final del programa	1	Sep 2012	1	Dic 2012	Logrado tarde
<b>H6</b>	Informe final de terminación de asistencias técnicas	1	Nov 2012	1	Dic 2012	Logrado tarde

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Insuficiencia de fondos de contrapartida

### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 4 RIESGOS VIGENTES: 0 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 4

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN	
[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para <b>continuar</b> y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución	El líder del esfuerzo es contratado con fondos FOMIN

### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El proyecto del Circuito de la Excelencia en temas de calidad es un proyecto sostenible por sí mismo en el cual se crearon los mecanismos para que cada posada este en la obligación de ser Certificada por Fondonorma en el lapso de un tiempo determinada, sin embargo se ha observado que la implementación del manual de Normas y procedimientos es un poco compleja para las posadas es por ello que la oficina central del circuito decidió brindar aun mas apoyo a las posadas para que puedan Certificarse, a través de la asesoría personalizada para la implementación del Manual

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Las alianzas logradas con las empresas Venezolanas, han sido un motor para impulsar al Circuito de la Excelencia. Al involucrar a estas alianzas en el día a día se ha sido enriquecedor en distintas áreas sobre todo en el área de Mercadeo y Promoción	Implementation	Vocino, Daniel
2. Ha sido gratificante recibir un premio que se basa en el buen hacer de las empresas Venezolanas, dicho premio lo entregó la organización Venezuela Competitiva, siendo el Circuito de la Excelencia uno de los quince Finalistas al premio entre mas de 80 empresas Venezolanas. Esto demuestra que el Circuito esta bien encaminado y que es bien visto por todos los Venezolanos	Sustainability	Vocino, Daniel
3. En el proceso de Implementación de la Norma Entec 001 Posadas del Circuito de la Excelencia, en las posadas miembros se pudo apreciar el trabajo empleado por las posadas para cumplir con el manual de procedimientos, dicho trabajo es difícil y complicado para un POSADERO, pero luego de obtener la Certificación de Servicios Fondonorma se observaron cambios positivos en la ocupación, registrando un aumento del 100% de la ocupación en relación con años anteriores.	Implementation	Vocino, Daniel