





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION		
Sector: MULTISECTOR CREDIT & PREINVESTMENT		
Número da Operação: 1884/OC-AR	Atual: 50.000.000,00	Original BID: 50.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 4.028.987,28	Corrente BID: 50.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 8,06	Pari-passu: 50,03
Operação Relacionada:	Saldo: 45.971.012,72	Cofinanciamento/País: 24.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 74.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 14, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 28, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado: Asistencia técnica proveida a las Mipymes para generar proyectos de inversión bancarizables y para facilitar el acceso a crédito e inversión de mediano y largo plazo.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Mejora en la posición competitiva de los empresarios participantes del Programa	% de empresarios		2009	P A			75,00
Empresas que participaron en el Programa como potenciales solicitantes de financiamiento para sus proyectos de inversión, lo obtuvieron	% de empresas		2009	P A			51,00
Micro Pequeñas y Medianas Empresas creadas y consolidadas	empresas		2009	P A			200,00

Resultado: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas financiadas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	Final do Projeto
Empresas financiadas	Empresas		2009	P A			1,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1: Asistencia Técnica a Empresas y Grupos Productivos									
1.1 Asistencia Técnica a Empresas ejecutada	ANR ejecutadas	149,00			2.000,00	2.086.000,00	1.083.000,00		26.000.000,00
1.1 Asistencia Técnica a Empresas del Pre residual ejecutada	ANR ejecutadas	151,00	326,00		200,00	540.000,00	1.560.000,00		4.500.000,00
1.2 Planes de Mejora de la Competitividad (PMC) elaborados y validados por los empresarios	PMCs	10,00			30,00	100.000,00	68.000,00		17.000.000,00
1.3 Aportes no reembolsables a emprendedores/empresas jóvenes ejecutados	ANR ejecutados		7,00		600,00		88.000,00		10.100.000,00
Linea de Credito para Empresas y grupos asociativos desembolsada	Linea de Credito				1,00	180.000,00	32.000,00		3.000.000,00
Componente 2: Fortalecimiento Institucional									
2.1 Instituciones integradas a la plataforma (de rango 1 a 6)	Nº de Instituciones	50,00	80,00		80,00	565.000,00	50.000,00		4.520.000,00
2.2 Sistema de monitoreo y Evaluación operativo	Sistema				1,00		35.000,00		1.480.000,00
Componente 3: Administración, Auditoría, Evaluación e Imprevistos									
TOTAL						3.471.000,00	2.916.000,00		66.600.000,00