





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION				
Secteur:	MULTISECTOR CREDIT & PREINVESTMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1884/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	50.000.000,00	Initial BID:	50.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	4.028.987,28	Courant BID:	50.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	8,06	Pari Passu:	50,03
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	45.971.012,72	Cofinancement/Pays:	24.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	74.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 14, 2011 Validé par le Représentant: Apr 28, 2011



## Progrès Cumulé à 2010



## Résultats

**Résultat:** Asistencia técnica proveida a las Mipymes para generar proyectos de inversión bancarizables y para facilitar el acceso a crédito e inversión de mediano y largo plazo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	Fin du Projet
Mejora en la posición competitiva de los empresarios participantes del Programa	% de empresarios		2009	P A			75,00
Empresas que participaron en el Programa como potenciales solicitantes de financiamiento para sus proyectos de inversión, lo obtuvieron	% de empresas		2009	P A			51,00
Micro Pequeñas y Medianas Empresas creadas y consolidadas	empresas		2009	P A			200,00

**Résultat:** Micro, Pequeñas y Medianas Empresas financiadas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	Fin du Projet
Empresas financiadas	Empresas		2009	P A			1,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Composante 1: Asistencia Técnica a Empresas y Grupos Productivos</b>									
1.1 Asistencia Técnica a Empresas ejecutada	ANR ejecutadas	149,00			2.000,00	2.086.000,00	1.083.000,00		26.000.000,00
1.1 Asistencia Técnica a Empresas del Pre residual ejecutada	ANR ejecutadas	151,00	326,00		200,00	540.000,00	1.560.000,00		4.500.000,00
1.2 Planes de Mejora de la Competitividad (PMC) elaborados y validados por los empresarios	PMCs	10,00			30,00	100.000,00	68.000,00		17.000.000,00
1.3 Aportes no reembolsables a emprendedores/empresas jóvenes ejecutados	ANR ejecutados		7,00		600,00		88.000,00		10.100.000,00
Linea de Credito para Empresas y grupos asociativos desembolsada	Linea de Credito				1,00	180.000,00	32.000,00		3.000.000,00
<b>Composante 2: Fortalecimiento Institucional</b>									
2.1 Instituciones integradas a la plataforma (de rango 1 a 6)	Nº de Instituciones	50,00	80,00		80,00	565.000,00	50.000,00		4.520.000,00
2.2 Sistema de monitoreo y Evaluación operativo	Sistema				1,00		35.000,00		1.480.000,00
<b>Composante 3: Administración, Auditoría, Evaluación e Imprevistos</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>3.471.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>		<b>66.600.000,00</b>