





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION				
Secteur:	MULTISECTOR CREDIT & PREINVESTMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1884/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	50.000.000,00	Initial BID:	50.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	9.063.635,18	Courant BID:	50.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	18,13	Pari Passu:	68,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	40.936.364,82	Cofinancement/Pays:	24.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	74.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Oct 13, 2011 Validé par le Représentant: Oct 21, 2011



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat: Asistencia técnica proveida a las Mipymes para generar proyectos de inversión bancarizables y para facilitar el acceso a crédito e inversión de mediano y largo plazo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	Fin du Projet
Mejora en la posición competitiva de los empresarios participantes del Programa	% de empresarios		2009	P A			75,00
Empresas que participaron en el Programa como potenciales solicitantes de financiamiento para sus proyectos de inversión, lo obtuvieron	% de empresas		2009	P A			51,00
Micro Pequeñas y Medianas Empresas creadas y consolidadas	empresas		2009	P A			200,00

Résultat: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas financiadas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	Fin du Projet
Empresas financiadas	Empresas		2009	P A			1,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante 1: Asistencia Técnica a Empresas y Grupos Productivos									
1.1 Asistencia Técnica a Empresas ejecutada	Aportes No Re embolsables (ANR)	501,00	135,00		2.000,00	7.014.000,00	2.521.000,00		26.000.000,00
1.1 Asistencia Técnica a Empresas del Pre residual ejecutada	ANRs		82,00		200,00		23.000,00		4.500.000,00
1.2 Planes de Mejora de la Competitividad (PMC) elaborados y validados por los empresarios	PMCs	10,00			30,00	1.665.000,00			17.000.000,00
1.3 Aportes no reembolsables a emprendedores/empresas jóvenes ejecutados	ANRs	250,00	1,00		600,00	4.250.000,00	238.000,00		10.100.000,00
1.4 Créditos otorgados a empresas y grupos asociativos	Créditos				23,00	1.200.000,00			3.000.000,00
Composante 2: Fortalecimiento Institucional									
2.1 Instituciones integradas a la plataforma (de rango 1 a 6)	Instituciones	15,00	24,00		80,00	1.130.000,00			4.520.000,00
2.2 Sistema de monitoreo y Evaluación operativo	Sistema				1,00				1.480.000,00
Composante 3: Administración, Auditoría, Evaluación e Imprevistos									
TOTAL						15.259.000,00	2.782.000,00		66.600.000,00